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1. Yleistä Vrouw Maria veden alla 
-hankkeen loppuraportista

Tämä Vrouw Maria veden alla -hankkeen loppuraportti kuvaa koosteena koko hankkeen 
vuosien 2009–2012 tavoitteet ja tulokset sekä vuositasolla että teemoittain. Näitä tavoit-
teita ja tuloksia esitellään myös mm. hankkeen verkkosivuilla sekä hankkeeseen liittyneissä 
näyttely- ja seminaarijulkaisuissa. Lisäksi kenttätyöt on raportoitu yksityiskohtaisemmin 
Museoviraston kenttätöiden tutkimusraportoinnin ohjeistuksen mukaisesti. Tämän raportin 
lopussa esitellään myös Vrouw Maria -hylyn tulevaisuudennäkymiä erityisesti Museovi-
raston näkökulmasta.

Loppuraportti noudattaa pääpiirteissään tammikuussa 2011 valmistuneen Vrouw Maria 
veden alla -hankkeen hanke- ja tutkimussuunnitelman rakennetta ja mallia. Suunnitelman 
pohjana on käytetty UNESCOn vuoden 2001 vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun 
yleissopimuksen Annex-osan (Project Design) ohjeistusta. Loppuraporttia varten mm. 
lukujen otsikoita, sisältöjä ja sijoittelua on muokattu vastaaman paremmin loppuraportin 
tarpeita. Raportin kirjoittamiseen on osallistunut hankkeen koko henkilökunta.
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2. Yleistä Vrouw Maria veden alla 
-hankkeesta 2009–2012

Vrouw Maria veden alla -hanke koostui suunnitteluvaiheesta ja kolmesta tutkimusvaiheesta, 
jotka ajoittuivat aikavälille 1.4.2009–31.12.2012. Rahoitusta haettiin vuosittain opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä erityisavustuksena Suomen merimuseon tuki ry:n kautta. Kokonai-
suudessaan kolme vuotta ja yhdeksän kuukautta kestänyt Vrouw Maria veden alla -hanke 
jakautui seuraavasti:
• Suunnitteluvaihe 1.4.2009–31.3.2010 (budjetti 170 000 €),
• Ensimmäinen tutkimusvaihe 1.4.2010–31.3.2011 (budjetti 270 000 €),
• Toinen tutkimusvaihe 1.4.2011–31.12.2011 (budjetti 300 000 €),
• Kolmas tutkimusvaihe 1.1.2012–31.12.2012 (budjetti 300 000 €).

Koko hankkeen tavoitteet olivat
• Uuden tiedon tuottaminen mm. hylystä, lastista ja maisemasta sekä tämän tiedon 

tulkitseminen ja esittely eri tavoin. Konkreettiset tutkimuskysymykset liittyivät mm. 
siihen, millainen alus Vrouw Maria oli, millaista lastia ja taidelastia se kuljetti muka-
naan ja millaisia elementtejä on ollut hylyn sijaintipaikan menneessä ja nykyisessä 
maisemassa. Lisäksi hankkeessa pohdittiin sitä, miten hylky tulee säilymään ja miten 
hylkyä voidaan suojella löytöpaikallaan.

• Hylyn saavutettavuuden lisääminen mm. virtuaalisimulaation, kentältä päivitettävän 
blogin, näyttelyn ja näyttelyjulkaisun sekä seminaarin avulla. 

• Tiedon tuottaminen hylyn hallinnointiin mm. Vrouw Maria veden alla -hankkeen 
Natura-tarvearviointiasiakirjoja varten, in situ -säilyttämiseen, kuntokysymyksiin ja 
hylyssä tapahtuvien mahdollisten muutosten seurantaan.

Ensimmäisen, toisen ja kolmannen tutkimusvaiheen tavoitteet ja menetelmät määriteltiin 
tarkemmin aina edellisen tutkimusvaiheen tulosten pohjalta. Eri vaiheissa hyödynnettiin 
aikaisempia tutkimuksia ja niiden tuloksia.

Luvuissa 5–24 hanketta ja sen tuloksia esitellään yksityiskohtaisemmin. 
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3. Vrouw Maria veden alla -hankkeen 
tausta ja perustelut

Vuonna 2007 ilmestyneessä Vrouw Maria -selvityksessä Museovirasto esitti viisi eri-
laista vaihtoehtoa Vrouw Maria -hylyn tulevaisuudelle. Vaihtoehtojen analyysin jälkeen 
Museovirasto suositteli ns. Vrouw Maria veden alla -hanketta, jonka tavoitteena oli hylyn 
säilymisen turvaaminen toistaiseksi löytöpaikallaan suojelemalla, hoitamalla, tutkimalla ja 
esittelemällä sitä in situ. Hylyn saavutettavuutta parannettaisiin mm. virtuaalisimulaation 
ja kenttätöistä verkkosivuille välitettävän kuvan ja online-kameroiden ja/tai blogin avulla. 
Lisäksi jatkettaisiin hylyn kunnon kehityksen seurantaa. Kulttuurihistoriallisen tutkimuk-
sen osalta tavoitteena olisi tuottaa uutta tietoa mm. merenkulun ja laivanrakentamisen 
historiasta sekä aluksen lastista ja asiakirjalähteissä mainituista, keisarinna Katariina II:n 
kokoelmiin hankituista taidemaalauksista.

Selvityksessä perusajatuksena oli mm. se, että kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi 
todetun hylyn tutkimuksia tulisi jatkaa. Selvityksessä todettiin, että Vrouw Maria -hylyn 
kulttuurihistoriallista merkittävyyttä voidaan pitää suurena sekä kansallisella että kansain-
välisellä tasolla. Vrouw Maria -hylky on erittäin hyvin säilynyt; sen rungosta on säilynyt 
arviolta noin 90 %. Hylystä on säilynyt myös takila. Vrouw Maria -hylky edustaa oman 
aikakautensa, 1700-luvun lopun Itämeren alueen tyypillistä kauppalaivaa, joka kuljetti 
sekatavaralasteja mm. Pietarin kaupungin tarpeisiin.  

Vrouw Maria -hylyn kulttuurihistoriallista merkittävyyttä lisää hylyn aineiston suuri 
volyymi ja variaatio, hylyssä mahdollisesti oleva Venäjän keisarinna Katariina II:n taidelasti 
sekä kohteeseen liittyvien arkistomateriaalien ja historiallisten henkilöiden runsaus.

Vrouw Maria veden alla -hanke nousi erilaisia kaivaus-, nosto- sekä hylyn rungon kon-
servointivaihtoehtoja realistisemmaksi vaihtoehdoksi, sillä siihen liittyvät menetelmät olivat 
pääasiassa saatavilla eikä siihen liittynyt hylyn rungon konservointia. Hankkeen katsottiin 
myös olevan tekniseltä vaativuudeltaan, riskialttiudeltaan ja kustannuksiltaan kohtuullinen. 
Lisäksi hankkeen katsottiin sopivan kulttuurihistoriallisesti merkittävälle kohteelle.

Hylyn rungon nosto- ja konservointivaihtoehtoja pidettiin hankalina, koska 2000-luvun 
alussa puuhylkyjen konservoinnissa oli todettu uusia ja yllättäviä ongelmia. Olemassa olevien 
esimerkkien avulla – mm. Vasa-laiva ja Mary Rose – tiedettiin, että kokonaisten puuhylky-
jen nostaminen, konservointi ja museointi ovat monivuotisia ja erittäin kalliita projekteja, 
jotka vaativat pitkälle tulevaisuuteen ulottuvaa taloudellista sitoutumista. Vasa-laiva oli 
myös osoittanut, ettei puuhylyn säilyttäminen museo-olosuhteissakaan ole helppoa, vaan 
esille saattaa tulla ongelmia – kuten rauta- ja rikkiyhdisteongelmat – joita ei nostopäätöstä 
tehtäessä vielä osattu ennakoida. Rauta- ja rikkiyhdisteiden aiheuttamia ongelmia vettyneen 
puun säilymisessä on tutkittu Ruotsissa 2000-luvulla kansainvälisissä tutkimushankkeissa. 
Joitakin asioita on ratkaistu, mutta edelleen monet kysymykset ovat vailla vastauksia.

Lisäksi vuonna 2007 Vrouw Maria veden alla -vaihtoehtoa perusteltiin sillä, että hylyllä 
vallitsevat olosuhteet ja ympäristötekijät ovat suotuisia hylyn säilymiselle ja sen suojeluun 
tähtäävät toimenpiteet on arvioitu riittäviksi (mm. suoja-alue, merivartioston valvonta). 
Täten Vrouw Mariaa ei tarvitse nostaa sen säilymisen turvaamiseksi. Lisäksi löytöpaikallaan 
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säilyttäminen noudattaa mm. UNESCOn vedenalaisen kulttuuriperinnön yleissopimuk-
sen (2001) ja ICOMOSin vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun julistuksen (1996) in 
situ -säilyttämisen periaatetta, jossa hylkyjä suositellaan säilytettäviksi ensisijaisesti niiden 
löytöpaikoillaan.

Vrouw Maria veden alla -vaihtoehdon katsottiin tarjoavan myös kansainvälisesti ajan-
kohtaisia, haasteellisia ja innovatiivisia monitieteellisiä teemoja, kuten in situ -säilyttäminen 
ja -hoito, hylyn kunnon ja hylyllä vallitsevien olosuhteiden seuraaminen ja vedenalaisten 
kohteiden virtuaalinen esittäminen. Näin vaihtoehto tarjosi mahdollisuuksia kansainvälisten 
projektien muodostamiseen.

Vaihtoehtoja pohdittaessa pidettiin tärkeänä sitä, että valittu vaihtoehto kehittäisi veden-
alaisen kulttuuriperinnön tutkimusta, suojelua ja hoitoa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää 
ja luoda uusia hyviä käytäntöjä, joita voitaisiin soveltaa myös muille vedenalaisille mui-
naisjäännöksille. Esimerkiksi hylyn saavutettavuuden parantaminen oli yksi tärkeä tavoite. 
Projektin aikana Vrouw Marian tutkimuksia voitiin seurata blogin avulla ja yksi hankkeen 
lopputuotteista oli Vrouw Maria -virtuaalisimulaatio. 

Suurin määrä uutta tietoa 1700-luvun merenkulusta saadaan luonnollisesti vain Vrouw 
Maria -hylyn vedenalaisilla kaivauksilla tai hylyn kokonaisena nostolla ja kaivauksilla 
laboratoriossa. Mikäli eri viranomaisilta saataisiin lupa Natura-selvityksen jälkeen siirtyä 
laajempiin kaivauksiin tai jopa nostoon, saavutettaisiin näiden vaihtoehtojen tarjoamat 
edut, kuten uusi tutkimustieto ja monipuolinen saavutettavuus, kun hylkyä ja sen esineis-
töä voitaisiin esitellä museoympäristössä. Tällöin saataisiin todennäköisesti selvyys myös 
hylyssä mahdollisesti edelleen olevien taidemaalausten kohtalosta. Tästä syystä opetus- ja 
kulttuuriministeriö (OKM) ja Museovirasto olivat Vrouw Maria veden alla -hankkeen 
aikana kiinnostuneita selvittämään myös erilaisia kaivaus- sekä nostovaihtoehtoja. Hank-
keen aikana tavoitteena olikin tuottaa laajemmista kaivauksista ja/tai nostosta Natura-arvio, 
jotta saataisiin Natura-prosessin mukaiset viralliset näkemykset siitä, voidaanko hylyllä 
periaatteessa suorittaa laajemmat kaivaukset tai nostaa se. Samalla saataisiin myös julkiseen 
keskusteluun viranomaisten asettamat rajat hylyn tulevaisuuden vaihtoehdoista. Hankkeen 
aikana tuotettiin jonkin verran taustatietoja mm. noston suunnitteluun, kunnes syksyllä 
2010 OKM päätti, että nostoskenaariota ei viedä resurssien puutteen vuoksi toistaiseksi 
eteenpäin eikä siihen liittyviä asioita enää selvitetty hankkeen aikana. Edelleen voidaan 
kuitenkin todeta, että Vrouw Maria veden alla -hanke pohjusti osittain myös vedenalaisten 
kaivausten ja noston vaihtoehtoja.
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4. Perustietoja Vrouw Mariasta

4.1. Vrouw Maria kohteena

Amsterdamista Pietariin matkalla ollut kaksimastoinen kauppalaiva Vrouw Maria haaksi-
rikkoutui syysmyrskyssä ja lopulta upposi Nauvon ulkosaaristoon 9.10.1771.

Tanskan Juutinrauman tullitilien mukaan aluksen lastina oli sokeria, väriaineita, sinkkiä 
ja kankaita sekä sekalaista kappaletavaraa, jonka tullausarvo on ollut tavallista suurempi. 
Vrouw Maria on kerännyt mainetta aarrelaivana, sillä siihen oli lastattu Venäjän keisarinna 
Katariina Suuren ja ylimystön ostamia taideaarteita, joiden joukossa oli mm. 1600-luvun 
hollantilaisia tauluja. Haaksirikon jälkeen aluksen lastia pystyttiin pelastamaan, mutta valta-
osa siitä upposi aluksen mukana. Hylky löytyi vuonna 1999 Pro Vrouw Maria -yhdistyksen 
viistokaikuetsinnöissä Rauno Koivusaaren johdolla.

Vrouw Maria sijaitsee 41 metrin syvyydessä matalikkojen ympäröimässä pienessä syvän-
teessä. Alueen merenpohjan muodostaa paksu liejusavi-/savikerrostuma, jonka pintaosa 
on hiekkaa. Muinaisjäännösalue on noin 2 000 m² (noin 40 x 50 m) laaja. Alue on rajattu 
viistokaiku- ja ROV-kartoitusten perusteella. Hylyn rungon pituus on noin 26 metriä ja 
leveys noin 7 metriä. Mastot ylettyvät 22–24 metrin syvyyteen. Rakenneosia ja takilan 
kappaleita on meren pohjassa hylyn ympärillä.

Vesialueen omistaja on Metsähallitus ja se kuuluu Paraisten kaupunkiin. Hylyn ympä-
rillä on vuonna 2000 perustettu Museoviraston ja Metsähallituksen välisellä sopimuksella 
suoja-alue, joka on ympyrän muotoinen ja jonka halkaisija on 1 500 metriä. Sen sisäpuolella 
alusten ankkuroiminen ja sukeltaminen on kielletty, ellei toiminta liity vaarassa olevan 
aluksen meripelastustoimintaan tai Museoviraston ohjaamaan tutkimustoimintaan.

Hylky sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston Natura-alueella. Sijaintialue on myös kan-
sallispuiston rajoitusosaa, jossa liikkuminen, maihinnousu ja laitesukellus on kielletty ympäri 
vuoden ilman Metsähallituksen lupaa. Hylkeiden ja vesilintujen pesintä kestää keväästä 
arviolta heinäkuun puoliväliin saakka, joten yleensä Vrouw Maria -hylyn tutkimusluvat 
on myönnetty aikavälille 16.7.–31.1. Vuosina 2011–2012 kenttätutkimuksia tehtiin tätä 
ajankohtaa aikaisemmin (v. 2011 heinäkuun alkupuolella, v. 2012 kesäkuun alkupuolella), 
koska haluttiin saavuttaa paras mahdollinen vedenalainen näkyvyys tutkimuksia varten. 
Näihin kenttätöihin saatiin Metsähallitukselta poikkeuslupa.

4.2. Vrouw Marian identifiointi

Vrouw Maria löytyi 28.6.1999 Pro Vrouw Maria -yhdistyksen viistokaikuetsinnöissä Rauno 
Koivusaaren johdolla. Yhdistyksen vapaaehtoiset sukeltajat mittasivat ja valokuvasivat 
hylkyä heti sen löytymisen jälkeen. Lisäksi hylystä nostettiin Museoviraston valvonnassa 
kolme liitupiippua, kivisavikeramiikasta valmistettu mineraalivesipullo, sinkkiharkko sekä 
kangaspakkaan kuulunut lyijysinetti. Tutkimusten tavoitteena oli varmistaa hylyn ajoitus 
ja identifiointi.
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Hylyn identifiointi perustuu mm. seuraaviin seikkoihin:
• Hylystä nostetut esineet ovat alkuperältään Hollannista tai muualta Euroopasta (mm. 

liitupiiput, kangaspakan sinetti) tai ne ovat tyypillisesti Hollannin välittämää kauppa-
tavaraa (mm. sinkki, jonka tärkein eurooppalainen vientisatama oli Amsterdam).

• Hylyn rungon muoto ja laivan rakennusmateriaalit viittaavat Hollantiin. Laivan 
runko on rakennettu mahdollisesti nykyisen Puolan alueella kasvaneesta tammesta ja 
mastot ovat mahdollisesti norjalaista mäntyä. 1700-luvulla Hollanti hankki laivanra-
kennuspuuta juuri näiltä alueilta.

• Arkistolähteissä mainittu Vrouw Marian haaksirikkopaikka ja hylyn löytöpaikka 
vastaavat toisiaan.

• Arkistolähteiden ja arkeologisten tutkimustulosten välillä ei ole huomattavia ristirii-
toja. Laivan ruumasta on löydetty esim. indigoa, kahvipapuja ja krappia, mikä täsmää 
yhteen laivan lastia koskevan arkistotiedon kanssa. Toisaalta lastiruumasta on löytynyt 
mm. liitupiippuja, lasilinssejä ja hohkakiviä, joita ei mainita kirjallisissa lähteissä. Ne 
saattavat olla nk. määrittelemätöntä kappaletavaraa, mikä mainitaan Juutinrauman 
tulliasiakirjoissa.

• Laivan hylyssä on havaittavissa, että esimerkiksi kansitason päällä olevat tilat (perä-
hytti, romahtanut kansihytti) on tyhjennetty. Tämä viittaa asiakirjalähteissä mai-
nittuihin pelastustoimenpiteisiin. Pelastetun tavaran luettelossa mainitut herkästi 
pilaantuvat tavarat, kuten kirjat, kartat, tee- ja nuuskarasiat ja muut vastaavat tuotteet 
pakattiin yleensä tiloihin, jotka pysyvät merimatkan aikana kuivina. Usein arvoesineet 
oli sijoitettu laivan päällikön käyttöön varattuihin tiloihin. Hylky vaikutti löydettäessä 
koskemattomalta, joten tämänhetkinen oletus on, että kyseiset tilat on tyhjennetty jo 
laivan haaksirikon yhteydessä. 

• Arkistolähteiden ja arkeologisten tutkimustulosten välillä selvänä poikkeuksena on 
ainoastaan Vrouw Maria -nimisen koffilaivan myyntiasiakirja vuodelta 1766, jonka on 
esitetty olevan Saaristomerellä 9.10.1771 uponneen snaulaiva Vrouw Marian myyn-
tiasiakirja. Tämän myyntiasiakirjan ja kenttätutkimuksissa saatujen mittaustulosten 
välillä on kuitenkin huomattavia eroja. Tämä voi selittyä joko sillä, että alukseen on 
voitu tehdä vuosien 1766–1771 välillä muutoksia runkoon ja takilaan, mittaukset ovat 
ehkä alun perin olleet epätarkkoja tai lähinnä suuntaa antavia, tai vaihtoehtoisesti 
vuoden 1766 myyntiasiakirja ei liity Saaristomerellä uponneeseen alukseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Vrouw Maria veden alla -hankkeen aikana ei ilmennyt 
uusia seikkoja, jotka olisivat ristiriitaisia aluksen nykyisen identifioinnin kanssa. Kyseessä 
on Saaristomerelle 9.10.1771 uponnut snaulaiva Vrouw Maria.
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5. Vrouw Maria veden alla -hankkeen 
vaiheet 2009–2012

Tässä luvussa esitellään hankkeen eteneminen hankevuosittain. Luvuissa 6–11 hanke esitel-
lään teemoittain, jotta on mahdollista saada kokonaiskäsitys myös hankkeen eri osa-alueista.

5.1.  Suunnitteluvaihe 1.4.2009–31.3.2010

Vrouw Maria veden alla -hankkeen suunnitteluvaihe eteni pääasiassa asetettujen tavoit-
teiden mukaisesti. Vuoden 2009 kenttätutkimukset suoritettiin 20.–24.7.2009 yhdessä 
Museoviraston meriarkeologian yksikön kanssa.

Suunnitteluvaiheen tavoitteita olivat:
• Tehdä tutkimussuunnitelma ja budjetti sekä suunnitella koko Vrouw Maria veden alla 

-hankkeen kesto ja tavoitteet.
• Tuottaa hankkeen Natura-arvioinnin tarveharkinnan asiakirjat ja jättää ne ympäristö-

viranomaisille lausuntoa varten.
• Selvittää, mitä ei-kajoavia kenttätutkimusmetodeja hylyssä voidaan käyttää, jotta 

saadaan lisätietoja hylystä, sen lastista sekä näiden kunnosta.
• Kartoittaa mahdolliset nostettavat esineet ja rakenneosat sekä otettavat näytteet.
• Tuottaa kooste, tulkinta ja jatkotoimenpide-ehdotukset hylyn kunnon seuraamiseksi.
• Selvittää, olisiko lisää arkistolähteitä löydettävissä.
• Jatkaa hylyssä mahdollisesti oleviin maalauksiin liittyvien kysymysten selvittelyä.
• Esitellä hankkeen tuloksia eri tavoin.
• Kartoittaa kansainväliset ja kotimaiset yhteistyökumppanit.
• Selvittää ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet.
• Aloittaa laajempien kaivausten suunnittelu ja niihin liittyvien Natura-asiakirjojen 

valmistelu.
• Tehdä alustava budjetti mahdollista nostoa varten.

Suunnitteluvaiheen tavoitteisiin sisältyivät myös seuraavat toimenpiteet:
• Perustetaan neuvoa-antava kansainvälinen ryhmä ja järjestetään sen kaksi tapaamista 

(ensimmäinen loppuvuodesta 2009, toinen keväällä 2010).
• Järjestetään kaksi työpajaa teemana hylyn kunnon kehitys (ensimmäinen loppu-

vuodesta 2009, toinen keväällä 2010). Työpajat järjestetään yhdessä neuvoa-antavan 
ryhmän tapaamisen kanssa ja sen jäsenet ovat osittain samoja henkilöitä kuin neuvoa-
antavassa ryhmässä.

• Teetetään ostopalveluna Vrouw Maria -hylyn virtuaalisimulaation esittelyversio.
• Hankitaan hylyllä kenttätöiden aikana käytettävät online-kamerat.
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Museoviraston meriarkeologian yksikön toimintabudjetilla ja virkatyönä suunniteltiin 
toteutettavan seuraavat hankkeeseen liittyvät toimenpiteet:
• Osallistutaan vedenalaista maisemaa käsittelevän seminaarin järjestämiseen keväällä 

2009; aihe liittyy Vrouw Maria -hylyn ja sitä ympäröivän vedenalaisen maiseman 
virtuaaliseen esittämiseen, yhteistyö mm. Metsähallituksen kanssa.

• Tehdään kenttämatka hylylle keväällä 2009. Matka liittyy mm. jo olemassa olevaan 
arkeologisen puun hajoamisen tutkimusprojektiin (Kari Steffen, Helsingin yliopisto), 
jossa yhtenä kohteena on Vrouw Maria -hylky.

• Testataan hylyllä myöhemmin käytettäviä online-kameroita esim. Kronprins Gustav 
Adolfin hylyllä.

• Päivitetään Vrouw Maria -hylyn verkkosivut.
• Päivitetään Vrouw Maria -hylyn hallinto- ja hoitosuunnitelma. 
• Järjestetään Vrouw Maria -arkisto.
• Päivitetään hylyn turvallisuus- ja valvontatilanne.
• Ylläpidetään kansainvälisiä kontakteja.

Suunnitteluvaiheen ongelmia olivat mm. virtuaalisimulaation esittelyversion tarjouskil-
pailussa esiintyneet vaikeudet sekä online-idean toteuttajan löytäminen sekä järjestelmän 
tekniset ongelmat. Lopulta tarjouskilpailu keskeytettiin ja online-ideasta luovuttiin ja se 
korvattiin blogilla. Jotkut osa-alueet (mm. Vrouw Maria veden alla -hankkeen hanke- ja 
tutkimussuunnitelma, yhteenveto arkistolähteistä) eivät valmistuneet ennakoidussa aika-
taulussa, joten ne siirrettiin seuraavaan vaiheeseen.

Vuoden 2009 tarkastuskäynti (20.–24.7.2009) liittyi sekä hylyn suojeluun ja hoitoon 
että hankkeen tavoitteisiin. Tutkimusaluksena toimi Suomen ympäristökeskuksen hallin-
noima r/v Muikku. Vuoden 2009 tarkastusmatkan kustannuksista vastasivat Museoviraston 
meriarkeologian yksikkö sekä Vrouw Maria veden alla -hanke.

Tarkastusmatkan aikana hylystä nostettiin tammipuunäyte, joka jätettiin Helsingin 
yliopiston mikrobiologeille ja fyysikoille tutkittavaksi. Hylyltä otettiin seurantakuvat ja 
hylyn tarkastussukelluksissa todettiin, että hylyn kunnossa ei ole tapahtunut visuaalisesti 
havaittavia muutoksia. Kenttätutkimusten tulokset on esitetty vuosien 2007–2009 yhdis-
tetyssä kenttätöiden tutkimusraportissa.

Tarkastusmatkan aikana otettiin myös näytteitä hylyn lähialueen merenpohjan pohja-
eläintutkimuksia varten Monivesi Oy:n toimesta. Selvitys liittyi hylyllä vallitsevien ympä-
ristöolosuhteiden tutkimuksiin. Saatua tietoa käytettiin myös Vrouw Maria veden alla 
-hankkeen Natura-arvion tarveharkinnassa. Mikäli hylyllä tehdään tulevaisuudessa laajempia 
kenttätutkimuksia tai se nostetaan, voidaan tätä tietoa käyttää myös näiden vaihtoehtojen 
suunnittelussa. Pohjaeläimistö oli alueelle varsin tyypillinen (mm. monisukasmato, sinisim-
pukka), eikä pohjaeläimistössä havaittu esimerkiksi hylyn tutkimusten tai sen säilymisen 
kannalta mitään merkittävää. 

Koska Vrouw Maria -hylky sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston Natura-alueella, 
oli ennen Vrouw Maria veden alla -hankkeen kenttätöiden aloittamista tarpeellista teettää 
hankkeen vaikutuksista Natura-arvioinnin tarveharkinta. Natura-arvioinnin tarveharkin-
nassa arvioidaan tarvetta varsinaiseen Natura-arviointiin. Natura-arviointi perustuu luon-
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nonsuojelulakiin (luonnonsuojelulaki 1096/96, § 65–66). Natura-arvioinnin tarveharkinta 
muistuttaa ympäristövaikutusten arviointia (YVA-prosessi), mutta on hieman kevyempi. 
Hankkeen toteuttaja maksaa arvioinnin kulut. Tarveharkinnassa kuvataan hanke ja sen 
vaikutukset sekä arvioidaan vaikutusten merkittävyyttä. Mikäli hanke ei merkittävästi 
heikennä alueen suojeluperusteita, ei tarvita varsinaista Natura-arviointia.

Vrouw Maria veden alla -hankkeen Natura-arvioinnin tarveharkinnan tekemistä varten 
valittiin konsulteiksi Panu Oulasvirta (Alleco Oy) sekä Rauno Yrjölä (Ympäristötutkimus 
Yrjölä Oy), joille Vrouw Maria -työryhmä jätti joulukuussa 2009 kenttätyösuunnitelman. 
Konsulttien tehtävänä oli mm. lisätä suunnitelmaan tarvittavat luontotiedot sekä arvioida 
kenttätöiden vaikutuksia luontoon. Vrouw Maria veden alla -hankkeen tarveharkinnassa 
esitetyt kenttätyöt olivat myös työsuunnitelma, jonka mukaan meriarkeologiset tutkimukset 
hylyllä suoritettiin vuosina 2010–2012. Asiakirja jätettiin Varsinais-Suomen ELY-kes-
kukselle lausuntoa varten alkuvuodesta 2010. Lausunnossaan (23.3.2010, Museoviraston 
diaarinumero 2/399/2010) ELY-keskus totesi, että tarveharkinta on laadittu huolellisesti ja 
asianmukaisesti eikä Vrouw Maria veden alla -hanke heikennä niitä Saaristomeren Natura-
alueen luontoarvoja, joiden vuoksi alue on valittu Natura 2000 -verkostoon. Myöskään 
varsinaista Natura-arviointia ei tarvita.

Suunnittelujakson aikana aloitettiin myös Vrouw Maria veden alla -hankkeen hanke- 
ja tutkimussuunnitelman tekeminen, jossa kuvattiin mm. koko hankkeen eri vaiheet sekä 
kenttätöiden tieteelliset tavoitteet metodeineen ja esine- ja näytenostoineen. Lisäksi kuvattiin 
sekä kenttätöiden että in situ -suojeluun liittyvät tavoitteet ja metodit. Hanke- ja tutkimus-
suunnitelman esikuvana pidettiin UNESCOn vuoden 2001 vedenalaisen kulttuuriperinnön 
yleissopimuksen Annex-osan mallia.

Ensimmäinen suunnitteluvaiheen aikana järjestetty seminaari käsitteli maisemaa veden 
alla. ”Maisema vesirajan alla?” -seminaari järjestettiin Kulttuuritalolla Helsingissä 2.10.2009 
yhteistyössä Museoviraston meriarkeologian yksikön, Metsähallituksen sekä Turun yliopiston 
kulttuurintuotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen kanssa. Seminaarissa luotiin katse 
vesirajan alle ja samalla niihin ihmisiin ja tahoihin, jotka toimivat vedenalaisen maiseman 
parissa. Seminaarin lopputuloksena todettiin, että maisema löytyy myös veden alta. Semi-
naari oli tärkeä avaus Vrouw Maria veden alla -hankkeen vedenalaisen maiseman teemaan.

Toinen suunnitteluvaiheen seminaari oli marraskuussa 2009 Suomenlinnassa järjestetty 
kansainvälinen Vrouw Maria Workshop, jonka tarkoituksena oli keskustella Vrouw Marialla 
tehdyistä tutkimuksista, pohtia lisätutkimuksen tarvetta sekä keskustella hylyn tulevaisuu-
desta meriarkeologien ja konservaattorien sekä ympäristö- ja materiaalianalyysejä tehneiden 
kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Työpajassa haluttiin myös evaluoida Museoviraston 
vaihtoehtoiset suunnitelmat hylyn tulevaisuudesta. Tapaaminen oli luonteeltaan työpaja, 
ei yleisölle avoin seminaari. Paikalle kutsuttiin yhdeksän ulkomaista ja kolme kotimaista 
asiantuntijaa sekä Museoviraston henkilökuntaa. Sairaustapauksien johdosta kolme kut-
suttua kansainvälistä asiantuntijaa joutui perumaan osallistumisensa.

Työpajan tuloksina voidaan todeta, että myös kansainväliset asiantuntijat pitivät Museo-
viraston näkemyksiä hylyn tulevaisuudesta suositeltavina, ensisijainen vaihtoehto oli myös 
heidän mielestään hylyn in situ -säilytys. Kukaan ei varauksetta suositellut nostoa ensisijai-
sena toimenpiteenä, mutta siinä nähtiin myös hyviä puolia. Useat asiantuntijat korostivat, 
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että nostokysymyksissä tulisi pohtia mm. sitä, tulisiko juuri kyseinen hylky nostaa ja mikä 
olisi paras tapa nostaa hylky. Nämä kysymykset liittyvät mm. hylyn kulttuurihistorialliseen 
arvoon ja siihen, onko Vrouw Maria juuri se hylky, johon Suomessa halutaan panostaa. 
Keskusteluissa tuli myös esille vedenalaisten kaivausten mahdollisuus, mutta tämä vaihto-
ehto koettiin kenttätyöskentelyn kannalta vaativimmaksi vaihtoehdoksi.

Työpaja täytti tehtävänsä hyvin ainakin kolmella tasolla: 
1.  Keskusteltiin Vrouw Mariasta ja nykyisistä suunnitelmista kansainvälisellä tasolla, 
2.  Evaluoitiin kansainvälisellä tasolla Vrouw Maria veden alla -hanke, jota pidettiin 

hyvänä ja kannatettavana hankkeena, ja
3.  Museovirastolle esiteltiin kahta ajankohtaista hylkykohteisiin liittyvää projektia: 1545 

uponneeseen kuninkaan lippulaiva Mary Roseen liittyväa museohanketta sekä ame-
rikkalaisen, 1864 uponneen sukellusveneen s/s Hunleyn nostoon ja konservointiin 
liittyviä prosesseja.

Nostetut ja konservoidut Vasa-laiva ja Mary Rose ovat selkeästi kansallisia symboleita. 
Vrouw Marialta puuttuu tämä kansallisen symbolin merkitys, mutta se voisi puolestaan 
olla esimerkki kansainvälisestä, Itämerelle suuntautuvasta 1700-luvun kauppamerenkulusta. 
Hylky on Suomen, Alankomaiden ja Venäjän yhteistä historiaa. Vrouw Marian haaksirikko 
on myös hyvä esimerkki 1700-luvun meripelastustoiminnasta Suomen rannikolla.

Työpajan ulkomaiset asiantuntijat olivat sitä mieltä, että Vrouw Marian ympäristö-
olosuhteet on jo tutkittu kattavasti ja ne on havaittu varsin ihanteellisiksi olosuhteiksi 
puuhylylle. Materiaaleja hajottavat biologiset, fyysiset ja kemialliset prosessit ovat hyvin 
hitaita, joten hylky ei ole välittömässä vaarassa tuhoutua. Käytännössä tämä tarkoitti, 
että in situ -vaihtoehdossa aiemmin tehty materiaali- ja ympäristötutkimusten määrä 
oli riittävä, eikä lisätutkimuksiin ollut enää tarvetta Vrouw Maria veden alla -hankkeen 
aikana. Vrouw Marian lastiluettelossa mainitun elohopean mahdollinen leviäminen hylyn 
ruumaan oli kuitenkin selvitettävä (ks. Vrouw Maria -hylyn kenttätutkimusraportti 2001), 
ja se tehtiin vuoden 2011 kenttätutkimusten yhteydessä. Sitä vastoin nostovaihtoehdossa 
olisi kuitenkin pohdittava huomattavasti kattavampia kenttätutkimuksia ja laboratorio-
analyysejä hylyn rakenteellisen kestävyyden todentamiseksi ja konservointihaasteiden 
selvittämiseksi.

Työpajoja järjestettiin lopulta vain yksi, koska jo ensimmäinen työpaja tuotti riittävästi 
informaatiota. Lisäksi aikataulullisesti olisi ollut hankalaa järjestää toinen työpaja. Neuvoa-
antavaa ryhmää ei muodostettu mm. yhteisten tutkimusintressien puutteen takia.

Kulttuurihistoriallisilla tutkimuksilla selvitettiin mm. hylyssä mahdollisesti oleviin 
maalauksiin liittyviä kysymyksiä, lastitavaran alkuperää ja hylkyyn liittyviä arkistolähteitä. 
Venäjällä hylyn tarinaa tehtiin tunnetuksi venäjänkielisessä tiedejulkaisussa ilmestyneessä 
artikkelissa (Eero Ehanti: The wreck of Vrouw Maria. Study on the Maritime Archa-
eology, Volume 6: 2009). Hylystä kiinnostuneita venäläisiä tavattiin myös Helsingissä 
marraskuussa 2009. Hylyn mahdollista nostoa, konservointia ja uutta museorakennusta 
ja sen ylläpitoa varten laadittiin prosessikuvaukset ja budjetti, jonka summaksi saatiin 
noin 80–100 miljoonaa euroa.
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Suunnittelujakson aikana ryhdyttiin suunnittelemaan Vrouw Maria -näyttelyä, joka 
avattiin Suomen merimuseossa Kotkassa 24.4.2012 nimellä ”Mereen menetetyt – Vrouw 
Marian ja St. Mikaelin tarina”.

Suunnittelujaksolla tavattiin myös kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita, päivitettiin 
verkkosivuja, pidettiin esitelmiä sekä järjestettiin arkistoa.

Suunnitteluvaiheen valmistuneita laajempia asiakirjoja (osaraportteja, yhteenvetoja, 
konsulttitöitä jne.) esitellään liitteessä 2.  

5.2. Ensimmäinen tutkimusvaihe 1.4.2010–31.3.2011

Vrouw Maria veden alla -hankkeen ensimmäinen tutkimusvaihe eteni pääosin suunni-
telmien puitteissa. Se noudatti mm. henkilökunnan, tavoitteiden ja muiden järjestelyjen 
sekä budjetin osalta suunnitteluvaiheen ratkaisuja. Tavoitteet ja menetelmät määriteltiin 
tarkemmin edellisen tutkimusvaiheen tulosten pohjalta. Kenttätutkimukset noudattivat 
pääpiirteissään edellisen vaiheen toimintasuunnitelmaa arkeologisten tutkimusten osalta. 
Vuoden 2010 kenttätutkimukset suoritettiin 30.8.–10.9.2010 välisenä aikana.

Ensimmäisen tutkimusvaiheen tavoitteena oli:
• Jatkaa kenttätöitä vuoden 2009 tilanteen ja tulosten pohjalta. Yksityiskohtaisemmat 

suunnitelmat esitettiin vuoden 2010 kenttätyösuunnitelmassa.
• Välittää kenttätöistä informaatiota kesällä 2010 avattavan blogin välityksellä.
• Järjestää kiinnostuneille kansainvälisille yhteistyökumppaneille yhden päivän kenttä-

retki hylylle.
• Tuottaa interaktiivinen reaaliaikainen virtuaalisimulaatio hylystä sekä sen vedenalai-

sesta maisemasta ja äänimaisemasta.
• Jatkaa hylyn laajempien kaivausten ja noston suunnittelua budjetin puitteissa sekä 

aloittaa Natura-asiakirjojen valmistaminen.
• Jatkaa sekä kulttuurihistoriallista tutkimusta että arkistotutkimusta.
• Julkaista ja esitellä hankkeen tuloksia eri tavoin.
• Jatkaa kansainvälisten ja kotimaisten yhteistyökumppanien kartoittamista.
• Jatkaa Mereen menetetyt -näyttelyn suunnittelua ja sisällön tuotantoa yhdessä Suo-

men merimuseon kanssa.

Ensimmäisen tutkimusvaiheen kenttätutkimusten tarkoituksena oli tarkastaa hylyssä mahdol-
lisesti tapahtuneet muutokset seurantakuvauksella, selvittää aluksen rakentamiseen käytetyt 
puulajit ja rakennustapa sekä mm. hylyn sisällä olevan lastitavaran sijainti. Dokumentoin-
tia tehtiin mittaamalla ja videokuvaamalla käsikameralla sekä robottikameralla. Lisäksi 
rakenneosista sahattiin kahdeksan näytettä puulajianalyyseja ja puun kunnon selvittämistä 
varten. Kaikki laivan runkoon liittyvät näytteet olivat tammea, takilan osista otetut näyt-
teet mäntyä. Näytteistä tehtiin myös alkuaineanalyysit. Lisäksi yhdestä näytteestä tehtiin 
dendrokronologinen analyysi. Näytteitä analysoitiin myös mikrobiologian menetelmin. 
Hylyssä tapahtuvia mahdollisia muutoksia tarkkailtiin seurantakuvauksella, joka tehtiin 
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robottikameralla. Seurantakuvauksessa havainnoidaan tiettyjä ennalta määritettyjä kohteita 
(mm. mastot, herkästi liikkuvat irralliset rakenneosat ja takilan osat) ja verrataan tuloksia 
aikaisempaan kuvamateriaaliin. Kenttätöiden aikana tehtiin myös virtuaalisimulaatioon 
liittyvää tiedonkeruuta, mm. vedenalaisten äänien nauhoitusta. Tutkimuksissa käytettiin 
Suomen ympäristökeskuksen r/v Muikku -alusta. Lisäksi paikalla oli ROV-operaattori/
sukeltaja Immi Wallinin r/v Yoldia -alus.

Kenttätöiden aikana nauhoitettua pinta- ja vedenalaiskuvaa välitettiin internetiin yhdis-
tettynä kenttähenkilökunnan pitämään blogiin (vrouwmariavedenalla.wordpress.com). 
Kenttätöistä kertova blogi avattiin 30.8.2010 ja sen sai ensimmäisenä päivänä noin 8 000 
kävijää. Blogista saatu palaute oli positiivista, ja blogin ylläpitoa päätettiin jatkaa koko 
hankkeen ajan. 

Vuonna 2010 uusittiin myös tutkimusaluksen vuodelta 2001 peräisin oleva kiinnittymis-
järjestelmä ennen kenttätöiden aloittamista. Kesäkuussa 2010 hylyllä ja sen ympäristössä 
tehtiin uusi monikeilaluotaus. Edellisestä luotauksesta oli kulunut kymmenen vuotta, ja 
laitteiston kehittymisen myötä oli nyt mahdollista saada tarkempi kuva hylystä ja sen 
ympäristöstä. Työt tilattiin Meritaito Oy:ltä.

Kutsuvieraille järjestettiin 2.9.2010 kenttäretki hylylle charter-aluksella. Kokopäivän 
retkeen osallistui mm. opetus- ja kulttuuriministeriön henkilökuntaa, Venäjän ja Alanko-
maiden suurlähetystöjen edustajia, Metsähallituksen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
viranomaisia, Museoviraston henkilökuntaa sekä hylyn nostosta kiinnostuneita venäläisiä.  

Sukelluksen valmistelua. Kuva: Vesa Hautsalo, Museovirasto.
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Retken aikana päästiin käymään hylyn sijaintipaikalla ”spirit of the place” -hengessä, 
vaikka tutkimusalus Muikku olikin jo kovan tuulen takia tullut Kasnäsin satamaan. Ennen 
merelle lähtöä vierailla oli mahdollisuus tutustua Muikkuun ja mm. hylyltä kuvattuun 
videomateriaaliin. 

Vrouw Maria -virtuaalisimulaation tuottamista varten allekirjoitettiin Aalto-yliopiston 
Medialaboratorion kanssa aiesopimus heinäkuussa 2010. Varsinainen yhteistyösopimus 
allekirjoitettiin helmikuussa 2011. Syksyllä 2010 järjestettiin Aalto-yliopistolla työpaja 
simulaation tekemisestä (mm. luennot, MindMap-harjoitukset sekä erilaisten käyttäjä-
ryhmien testaukset). Simulaation tekemistä jatkettiin koko ensimmäiseen tutkimusvai-
heen ajan.

Ensimmäisen tutkimusvaiheen henkilökunta osallistui Suomen merimuseon ”Mereen 
menetetyt – Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina” -näyttelyn suunnittelutöihin ja sisällön-
tuotantoon. Suomen merimuseo toimi näyttelyn tuottajana ja toteuttajana hankkien mm. 
rahoituksen sekä kotimaiset ja ulkomaiset yhteistyökumppanit. Näyttelyn tarkoituksena 
oli mm. esitellä Vrouw Maria -hylyn tutkimushankkeen tuloksia (esim. valokuvat, videot, 
vedenalainen maisema/äänimaisema, virtuaalisimulaatio, kulttuurihistoria, laivanrakennus). 
Tutkimusvaiheen aikana näyttelyhanke eteni pääpiirteissään suunnitelmien mukaan mm. 
käsikirjoituksen, esine- ja kuvavalintojen ja ulkomaisten lainojen osalta. Näyttelyjulkaisun 
tekstien kirjoittaminen aloitettiin.

Ensimmäisen tutkimusvaiheen tavoitteena oli myös jatkaa hylyn laajempien kaivausten 
ja noston suunnittelua budjetin puitteissa sekä aloittaa Natura-asiakirjojen valmistaminen. 
Syksyllä 2010 OKM:ssä päätettiin, että nostoasiaa ei viedä enää eteenpäin Vrouw Maria 
veden alla -hankkeen aikana resurssien puutteen takia, joten myöskään Natura-asiakirjoja 
ei valmisteltu.

Ensimmäisen tutkimusvaiheen aikana jatkettiin sekä kulttuurihistoriallista tutkimusta 
että arkistotutkimusta. Lisäksi tavattiin myös kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita. Tie-
dottamista varten päivitettiin blogia, verkkosivuja sekä pidettiin esitelmiä sekä kotimaassa 
että ulkomailla.

5.3. Toinen tutkimusvaihe 1.4.2011–31.12.2011

Vrouw Maria veden alla -hankkeen toinen tutkimusvaihe eteni pääasiassa suunnitelmien 
puitteissa. Se noudatti mm. henkilökunnan, tavoitteiden ja muiden järjestelyjen osalta 
ensimmäisen tutkimusvaiheen ratkaisuja. Tavoitteet ja menetelmät määriteltiin tarkemmin 
edellisen tutkimusvaiheen tulosten pohjalta. Kenttätutkimukset noudattivat pääpiirteissään 
edellisen vaiheen toimintasuunnitelmaa arkeologisten tutkimusten osalta. Vuoden 2011 
kenttätutkimukset suoritettiin aikavälillä 4.7.–15.7.2011.

Museovirastossa siirryttiin uuteen organisaatioon 1.5.2011, ja hanke sijoitettiin Kulttuu-
riympäristön hoito -osaston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikköön. Samalla Museoviraston 
Meriarkeologian yksikkö lakkautettiin. Kesäkuussa hankkeen työntekijät muuttivat Hyl-
kysaaresta Meriarkeologian yksikön tiloista Museoviraston toimipisteeseen Nervanderin- 
kadulle.
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Toisen tutkimusvaiheen tavoitteena oli:
• Jatkaa kenttätöitä vuoden 2010 tulosten pohjalta. Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat 

esitettiin vuoden 2011 kenttätyösuunnitelmassa.
• Selvittää edelleen aluksen rakennustapaa mukaan lukien hylyn sisäosat.
• Selvittää aluksen rungon ja takilan rakennustapaa ja liitoksia.
• Tutkia hylyn metalliosien (etenkin naulojen tai pulttien) kuntoa visuaalisin havain-

nointimenetelmin ja mahdollisuuksien mukaan ottamalla näytteitä.
• Hankkia lisää tietoa lastin koostumuksesta. Tarvittaessa tehdään esinenostoja tai ote-

taan näytteitä esim. pakkauslaatikoiden sisällöstä. 
• Kuvata hylyssä mahdollisesti tapahtuneiden muutosten seurantakohteet.
• Täydentää mittausdataa puuttuvilta osin, esim.:

• Perän ruumanluukun sijainti ja mitat.
• Kansien lukumäärä ja sijainti.
• Laipioiden lukumäärä ja sijainti.

• Täydentää ja päivittää MoSS-projektin (Monitoring, Safeguarding and Visualizing 
North-European Shipwreck Sites 2001–2004) aikana Rhinoceros-ohjelmalla tehtyä 
3D-rekonstruktiota.

• Tarkentaa kansitason piirustusta lisäämällä siihen elementtejä in situ -mittausten ja 
videokuvien perusteella.

• Tuottaa linjapiirustukset.
• Tuottaa takilan 2D-rekonstruktiokuva.
• Välittää edelleen sekä pinta- että vedenalaiskuvaa internettiin yhdistettynä blogiin.
• Tuottaa edelleen materiaalia virtuaalisimulaatioon (mm. äänimaailma, puuttuvat yksi-

tyiskohdat, kenttätyöt, uudet taiteilijan näkemys -piirrokset, haastattelut jne.).
• Jatkaa virtuaalisimulaation tuottamista Aalto-yliopiston kanssa (mm. materiaalin 

luovuttaminen, mallintamisen ohjaaminen, säännölliset tapaamiset, esitelmät).
• Jatkaa kulttuurihistoriallista tutkimusta ja arkistotutkimusta.
• Julkaista ja esitellä hankkeen tuloksia eri tavoin.
• Jatkaa kansainvälisten ja kotimaisten yhteistyökumppanien kartoittamista.
• Jatkaa näyttelyn ja näyttelyjulkaisun sisällön tuottamista.

Toisen tutkimusvaiheen kenttätöiden päätavoitteina oli aluksen rungon ja takilan mitta-
usten ja olemassa olevan 3D-mallinnuksen täydentäminen sekä ruumassa edelleen olevan 
lastitavaran identifiointi. Lisäksi hylyn jokavuotinen seurantakuvaus tehtiin robottikameran 
avulla. Tavoitteena oli jatkaa myös vuoden 2010 näytteiden analysointia. Dokumentointi 
tapahtui pääasiassa mittaamalla, piirtämällä ja videokuvaamalla. Tutkimusaluksena toimi 
r/v Muikku (SYKE). Lisäksi kenttätöissä oli mukana Immi Wallinin r/v Yoldia, jota käy-
tettiin sukeltamiseen ja pintatyöskentelyyn Muikun kansitilan ahtauden takia. Työveneenä 
oli Museoviraston Meri 2.

Lastin identifioinnin takia hylyn lastiruumasta nostettiin 24 lasilinssiä, 7 tupakkakääröä, 
6 liitupiippua, 2 hohkakiveä sekä väriainenäytteitä. Lisäksi otettiin elohopea-analyysia varten 
sedimenttinäyte, josta saatiin myös väriaine- ja kasvinjäännenäytteet. Kenttätöiden aikana 
myös nauhoitettiin hylyn vedenalaista äänimaisemaa ja sitä laitettiin kuunneltavaksi blogiin. 
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Jälkitöiden aikana esineitä ja näytteitä tutkittiin ja analysoitiin. Tukialuksen kiinnittämi-
seen käytettyjen poijujen viemisen ja pois hakemisen, varastoinnin ja vuosikunnostuksen 
suoritti jälleen Meritaito Oy. Kenttätöistä kerrottiin hankkeen blogissa sekä tekstien, 
kuvien, ääninäytteiden ja videoiden avulla. Blogia päivitettiin myös kenttätöiden jälkeen. 
Toisen tutkimusvaiheen aikana kävijöitä oli eniten heinäkuussa (3 688), koko vuonna 2011 
kävijöitä oli 9 928.

Aluksen rakenteen selvittämistä varten laskettiin mm. kansipalkkien lukumäärä, tut-
kittiin niiden kiinnitystapa, mitattiin kansihytin sokkelin koko sekä peräkannen rakentee-
seen liittyviä yksityiskohtia. Romahtaneen kansihytin osia paikannettiin ja aloitettiin sen 
rekonstruktion tekeminen. Kansien ja välilaipioiden lukumäärää ja sijaintia ei voitu selvittää 
tarkemmin, koska uusia paikkoja kansien ja laipioiden tarkastelemiseksi joko ruumasta tai 
rungon ulkopuolella olevista kannen aukoista tai perän lastausluukusta käsin ei yrityksistä 
huolimatta löydetty. Laivan sisätilojen selvittäminen edellyttäisi kaivaustutkimuksia.

Meritaito Oy teki kesällä 2011 uuden laajemman monikeilaluotauksen hylyltä ja sen 
ympäristöstä. Nyt keilattavaa aluetta laajennettiin sekä Namnlösan-luodon ympäris-
tössä että hylkyä ympäröivän laakson kaakkoispuolella. Lisäksi otettiin laserskannaus ja 
360°-videokuvaus Namnlösan-luodosta. Laserskannauksen onnistumista haittasi tuulinen 
sää. 360°-videokuvaus on nähtävillä hankkeen blogissa. Monikeilaluotaus oli myöhemmin 
nähtävillä Suomen merimuseon ”Mereen menetetyt – Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina” 
-näyttelyssä.

Esinenostojen ja näytteiden tutkimusta ja analysointia varten oltiin yhteydessä eri 
asiantuntijoihin mm. Suomessa ja Hollannissa. Eri maiden arkistoissa tutkimusta tehtiin 
yhdessä näyttelyhankkeen kanssa.

Aiemman MoSS-projektin aikana Rhinoceros-ohjelmalla tehdyn 3D-mallin päivittämistä 
jatkettiin. Tätä varten osa hankkeen henkilökunnasta osallistui Metropolia Ammattikorkea-
koulun Rhinoceros-kurssiin. Hankkeen käyttöön hankittiin myös uusin versio ohjelmasta 
(Rhinoceros 4.0). Ohjelmaa käytettiin laivanrakennusteknisissä kysymyksissä.

Vrouw Maria -virtuaalisimulaation valmistamiseksi jatkettiin yhteistyötä Aalto-yliopiston 
Medialaboratorion kanssa. Vuoden 2011 helmi-huhtikuussa järjestettiin Aalto-yliopistolla 
simulaatioihin liittyvä luentosarja, jonka esitelmät käsittelivät mm. digitaalista kulttuuri-
perintöä, simulaatioiden käyttöliittymiä, Suomen vuoden 1900 Pariisin maailmanäyttelyn 
virtuaalisimulaatiota (valmistettu Aalto-yliopistossa), vedenalaista äänimaisemaa sekä 
näyttelysuunnittelua. Esitelmissä kerrottiin myös Vrouw Maria veden alla -hankkeesta 
sekä Vrouw Marian tutkimuksista. Lisäksi alettiin suunnitella simulaation käyttäjätestejä 
alkuvuodelle 2012.

Toisen tutkimusvaiheen henkilökunta osallistui edelleen myös ”Mereen menetetyt – 
Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina” -näyttelyn suunniteluun, tiedon tuottamiseen sekä 
artikkelien kirjoittamiseen.

Näyttelyhankkeen sponsoritapaaminen järjestettiin 24.10.2011 Alankomaiden suur- 
lähettilään residenssissä Kaivopuistossa. Hankkeesta tilaisuuteen osallistuivat Riikka Alvik 
ja Sallamaria Tikkanen sekä Eero Ehanti Suomen merimuseon edustajana. Tilaisuudessa 
näytettiin kutsuvieraille mm. videokooste simulaatiosta.
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Toisen tutkimusvaiheen aikana aloitettiin myös vuoden 2012 yleisöseminaarin suunnit-
telu mm. valmistelemalla seminaarin aikatauluja ja sisältöä, hankkimalla esitelmänpitäjiä 
ja laatimalla budjettia. 

Toisen tutkimusvaiheen aikana ilmestyi Riikka Alvikin ja Maija Matikan artikkeli ”Wreck 
of Vrouw Maria – problems and good practices in the protection of underwater sites”, joka 
liittyi Puolassa järjestettyyn ”Kulttuuriperintöön kohdistuvat uhkatekijät” -konferenssiin. 

Toisen tutkimusvaiheen aikana tavattiin myös kotimaisia ja kansainvälisiä asiantunti-
joita. Tiedottamista varten päivitettiin blogia, verkkosivuja sekä pidettiin esitelmiä sekä 
kotimaassa että ulkomailla.

5.4. Kolmas tutkimusvaihe 1.1.2012–31.12.2012

Vrouw Maria veden alla -hankkeen kolmas tutkimusvaihe eteni pääasiassa suunnitelmien 
puitteissa. Se noudatti pääpiirteissään mm. henkilökunnan, tavoitteiden ja muiden järjes-
telyjen osalta kolmen edellisen vaiheen ratkaisuja. Tavoitteet ja menetelmät määriteltiin 
tarkemmin edellisen tutkimusvaiheen tulosten pohjalta. Kenttätutkimukset noudattivat 
kahden edellisen vuoden toimintasuunnitelmaa arkeologisten tutkimusten osalta. Vuonna 
2012 kenttätutkimuksia tehtiin kahteen otteeseen: 4.–15.6.2012 sekä 10.–14.9.2012.

Suurin ero kahteen edelliseen tutkimusvaiheeseen oli se, että kolmannen vaiheen aikana 
järjestettiin Merikeskus Vellamossa Kotkassa Vrouw Maria -aiheinen yleisöseminaari 
”Vrouw Mariasta Titaniciin – Mitä tehdä ehjille hylyille?” 9.–10.11.2012. 

Kolmannen tutkimusvaiheen tavoitteena oli:
• Toteuttaa hylyllä kesällä 2012 noin kaksi–kolme viikkoa kestävät kenttätutkimukset, 

jotka ajoittuvat heinä-elokuun vaihteeseen. Kenttätöitä jatketaan vuoden 2011 tilan-
teesta ja tuloksista. 

• Tuottaa uutta kuvamateriaalia hylystä.
• Kenttätöissä selvitetään edelleen aluksen rakennustapaa myös sisätiloja koskien.
• Kenttätöissä selvitetään edelleen lastin koostumusta.
• Kenttätöistä välitetään edelleen sekä pinta- että vedenalaiskuvaa verkkosivuille ja 

blogiin.
• Tuotetaan materiaalia virtuaalisimulaatioon (mm. äänimaailma, puuttuvat yksityis-

kohdat). Tämä vain mikäli simulaation valmistumisessa vuoden 2011 loppuun men-
nessä on ilmennyt ongelmia. Lisäksi on mahdollista liittää tätä materiaalia myöhem-
min simulaatioon.

• Kuvata hylyssä tietyt, erityistä huomiota vaativat seurantapisteet
• Jatkaa kulttuurihistoriallista tutkimusta ja arkistotutkimusta.
• Julkaista ja esitellä hankkeen tuloksia eri tavoin.
• Jatkaa ulkomaisten ja kotimaisten yhteistyökumppanien kartoittamista.
• Osallistua näyttelyn tuottamiseen ja oheisohjelmaan.
• Järjestää Vrouw Maria -aiheinen yleisöseminaari marraskuussa 2012 Merikeskus 

Vellamossa Kotkassa. Seminaari on näyttelyn oheistapahtuma.
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Alkuvuoden 2012 aikana viimeisteltiin mm. hankkeen henkilökunnan kirjoittamia artik-
keleja ”Mereen menetetyt, uudelleen löydetyt” -näyttelyjulkaisuun. 

Maaliskuussa 2012 tehtiin yhdessä Aalto-yliopiston Medialaboratorion kanssa Vrouw 
Maria -simulaation käyttäjätestit Kansallismuseolla. Valmis simulaatio oli esillä ”Mereen 
menetetyt – Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina” -näyttelyssä Suomen merimuseossa. 
Simulaation lopullinen sijoituspaikka tulee olemaan Suomen merimuseon päänäyttely 
Kotkassa. Simulaatiota ja sen tekemistä esiteltiin vuonna 2012 mm. CIMUSET 2012 
-seminaarissa (Brighter Perspectives for Science & Technology Museums) Tampereella 
28.–31.8.2012 sekä Aalto-yliopiston Medialaboratorion henkilökunnan toimesta Archeo-
Virtual 2012 -seminaarissa Paestumissa Italiassa 15.–18.11.2012.

Suomen merimuseon kanssa yhteistyössä tuotettu ”Mereen menetetyt – Vrouw Marian 
ja St. Mikaelin tarina” -näyttely avattiin Suomen merimuseossa Merikeskus Vellamossa 
24.4.2012. Hankkeen henkilökunta osallistui avajaisiin ja mm. esitteli virtuaalisimulaatiota. 
Näyttely oli auki 13.1.2013 saakka. 

Näyttelyyn liittyvä julkaisu ”Mereen menetetyt, uudelleen löydetyt” (toim. Eero Ehanti, 
Johanna Aartomaa, Irma Lounatvuori ja Erik Tirkkonen; Museovirasto 2012) ilmestyi 
kesäkuussa 2012 ja kirjan englanninkielinen versio marraskuussa 2012.

Vuonna 2012 Vrouw Mariaa tutkittiin kahteen otteeseen, kesäkuussa kahden viikon 
ajan ja syyskuussa viikon ajan. Tutkimukset haluttiin tehdä kesäkuussa, jotta vesi olisi 
edelleen kylmää ja näkyvyys mahdollisimman hyvä. Merilintujen ja hylkeiden pesimäkau-
delle ajoittuvalle tutkimusjaksolle haettiin poikkeuslupaa Metsähallitukselta. Lupa saatiin 
sitoutumalla noudattamaan Metsähallituksen ohjeita (rantautumisen ja ylimääräisen liik-
kumisen välttäminen). Molemmissa kenttätutkimuksissa jatkettiin lastin identifiointia sekä 
aluksen rakenteiden, yksityiskohtien ja sisätilojen dokumentointia, jotta voitaisiin selvittää 
tarkemmin, millainen alus Vrouw Maria oli. Esimerkiksi romahtanut kansihytti ja peräpeili 
haluttiin rekonstruoida, jotta saataisiin kuva Vrouw Mariasta purjehtivana laivana. Hylyn 
kylkien kaarevuusmittoja otettiin goniometrillä ja tarkistettiin myös vanhoja mittauksia. 
Mittadata oli tarkoitus liittää Rhinoceros-ohjelman avulla olemassa oleviin mittatietoihin 
ja täydentää näin hylystä tehtyä mallinnusta.

Lastin osalta jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua tutkimusta: pakkauslaatikoista ja 
tynnyreistä otettiin näytteitä ja myös joitakin esineitä nostettiin. Hylyn kannelta nostettiin 
laivan varusteisiin kuulunut lyijyluoti. Samasta paikasta nostettiin myös aikaisemmin luo-
tiliinaksi kutsuttu narusta punottu, leveähkö liina, joka oli edelleen kerällä laivan kannella. 
Lisäksi ruumasta nostettiin vielä yksi savesta valmistettu tupakkapiippu, koska haluttiin 
selvittää, onko laivassa useamman eri valmistajan piippuja. Tämän piipun leimat olivat varsin 
epäselviä, mutta piipun kopan pohjassa olevan kannan sivuilla erottuivat samanlaiset Gou-
dan kaupunginvaakunat kuin useissa aikaisemmin nostetuissa piipuissa. Eräässä tynnyrissä 
osoittautui olevan sinistä väriainetta, toisesta löytyi kahvipapuja. Lastiruumasta nostettiin 
myös tynnyrin kansi ja tynnyrin kannen osa. Lähes kokonaisesta tynnyrin kannesta löytyi 
runsaasti merkintöjä, mutta niitä ei ole vielä pystytty yhdistämään kirjallisiin lähteisiin.

Vuonna 2011 otetun näytteen analysointi Hollannin Cultural Heritage Agencyn labo-
ratoriossa paljasti, että kyseessä on indigo tai värimorsinko. Koska indigon ja värimorsingon 
eroa ei voida erottaa kemiallisesti, tynnyristä otettiin uusi näyte, jotta sitä voitaisiin tutkia 
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kasvitieteen menetelmin. Näytteestä löytyi Indigofera-kasvin lehti, joka vahvisti tynnyrissä 
olevan indigoa.

Syksyn kenttätutkimuksissa haluttiin jatkaa kesäkuussa kesken jäänyttä dokumentoin-
tia, mutta kova puuskittainen tuuli haittasi tutkimuksia. Hylyllä pystyttiin sukeltamaan 
intensiivisesti vain kahtena päivänä ja pääpaino laitettiin hylyn kuvaamiseen. Kamerat 
ja valaisimet ovat kehittyneet viimeisten kymmenen vuoden aikana, ja mukana oli kaksi 
valokuvaajaa ja yksi videokuvaaja, jotka saivat aikaan paljon hylyn tutkimuksen ja esittelyn 
kannalta arvokasta kuvamateriaalia. Kuvaajien käyttämä seoskaasusukellustekniikka mah-
dollisti pidemmät pohja-ajat, joten kuvamateriaalia saatiin taltioitua siitäkin huolimatta, 
että näkyvyysolosuhteet olivat huonommat kuin alkukesällä.

Kenttätöihin osallistunut ruotsalainen vedenalaiskuvaaja Erik Rådström kuvasi hylyn 
kansitasolta useasta kohtaa ns. 360°-kuvaustekniikalla. Kuvista koostettiin 360°-kuvat 
kahdesta kohtaa hylkyä, ja materiaali laitettiin esille Museoviraston verkkosivuille. Skan-
naamalla materiaaliin kuuluvan QR-koodin kuvaa voi liikutella 360 astetta ja kuvatuilla 
kohdilla voi liikkua ikään kuin sukeltaisi hylyllä. 

Vrouw Maria veden alla -hankkeen tutkimukset huipentuivat Merikeskus Vellamossa 
Kotkassa 9.–10.11.2012 järjestettyyn ”Vrouw Mariasta Titaniciin – Mitä tehdä ehjille 
hylyille?” -yleisöseminaariin. Seminaari toimi ”Mereen menetetyt – Vrouw Marian ja St. 
Mikaelin tarina” -näyttelyn oheistapahtumana.

Kolmannen tutkimusvaiheen aikana jatkettiin sekä kulttuurihistoriallista tutkimusta 
että arkistotutkimusta. Lisäksi tavattiin myös kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita. Tie-
dottamista varten päivitettiin blogia, verkkosivuja sekä pidettiin esitelmiä sekä kotimaassa 
että ulkomailla.
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6. Yhteenveto Vrouw Maria veden alla 
-hankkeen kenttätöistä 2009–2012

6.1.  Kenttätöiden reunaehdot ja lähtökohdat

Vrouw Maria veden alla -hankkeen vuosittaisten kenttätöiden pituus Vrouw Marialla 
vaihteli 2–3 viikon välillä. Vain viikon mittaisia kenttätyöjaksoja (viisi työpäivää, viikon-
loput vapaita) pyrittiin välttämään, koska oli todennäköistä, että viiteen päivään sisältyisi 
tuulipäiviä, jolloin työskentely kohteella on mahdotonta. Näin tehokkaat työpäivät jäisivät 
parhaimmillaankin vain muutamaan päivään. Vrouw Marialla työskentelyyn vaikuttaa 
tuulen suunta ja sen nopeus (tuulen suunnasta riippuen jo tuulen nopeus 7–8 m/s estää 
työskentelyn). Sääolosuhteet ovat optimaalisimmat alkukesällä. Loppukesästä vedessä on 
enemmän kelluvia partikkeleita, jotka haittaavat näkyvyyttä. Veden pintakerroksissa kel-
luvien levien kasvu alkaa veden lämmettyä yleensä heinäkuun alkupuolella. Alkusyksyllä 
saattaa olla myös suotuisia sääolosuhteita kenttätöitä ajatellen, mutta usein vedenalainen 
näkyvyys on alkukesää huonompi. 

Vrouw Maria -hylyllä työskentelyä ja liikkumista varten Museovirasto tarvitsee aina luvan 
vesialueen omistajalta (Metsähallitus) Saaristomeren kansallispuiston rajoitusosalla toimimi-
seen. Lupakäytäntö perustuu asetukseen Saaristomeren kansallispuistosta (8.12.1994/1123 
§ 4), jonka mukaan Metsähallituksen luvalla sallittuja toimia alueella ovat mm. muinais-
muistolain (295/63) mukaiset tutkimukset.

Metsähallituksen asettamat alustavat reunaehdot Vrouw Maria veden alla -hankkeen 
kenttätöille olivat:
• Kenttätöiden vaikutuksista tulee tehdä Natura-arvion tarveharkinta.
• Hylkeiden ja linnuston kannalta kenttätöitä hylyllä voi tehdä vain 16.7.–31.1. väli-

senä aikana. Töissä pitää ottaa huomioon, että mahdollisten syyskauden häiriöiden 
vaikutuksia helmikuussa lisääntyviin hylkeisiin ei tunneta.

• Ajoreitti hylylle ja sieltä pois määritellään niin, että toimijat käyttävät liikkumiskiel-
toaluetta mahdollisimman vähän.

• Maihinnousu on työn aikana kielletty kaikille rajoitusosan luodoille.
• Tutkimuksista tiedotettaessa on aina mainittava alueen liikkumiskielto.
• Toiminnalla on oltava vastuuhenkilö ja luvan kattamat veneet ja henkilöt on määritel-

tävä tarkasti. Myös työtehtävien luonne (tutkimustehtävät ym.) ja mahdolliset häiriö-
tekijät, kuten melu, on ilmoitettava etukäteen luvan myöntäjälle.

Kenttätöiden aikana noudatettiin yllä mainittuja reunaehtoja. Natura-arvion tarveharkinta 
valmistui maaliskuussa 2010, ja hankkeen kenttätyöt voitiin aloittaa. Vuoden 2012 kesäkuun 
leirille saatiin poikkeuslupa Metsähallitukselta.
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Aikaisemmissa tutkimuksissa hylyn ympäristöä on kartoitettu viisto- ja monikeilaluo-
taimella sekä robottikameralla hylyn irto-osien paikallistamiseksi. Paikannetut irto-osat 
ovat suurimmaksi osaksi heti hylyn perän takana. Kartoitettu alue voidaan katsoa riittävän 
kokoiseksi mm. hylyn suojelun kannalta. Vrouw Maria veden alla -hankkeen aikana ympä-
ristön kartoittamista jatkettiin monikeilaluotauksilla vuosina 2010 ja 2011 (Meritaito Oy). 
Vuoden 2010 luotausta käytettiin Vrouw Maria -virtuaalisimulaatiossa hylyn maiseman ja 
merenpohjan topografian mallintamisessa.

6.2. Hylyn dokumentointi ja tutkimus kajoamattomin menetelmin

Vaikka Vrouw Mariaa on dokumentoitu useiden kenttätutkimusjaksojen aikana vuodesta 
2000 lähtien, dokumentointi on jäänyt keskeneräiseksi MoSS-projektin jälkeen (2001–
2004). Kyseisessä hankkeessa mm. ympäristön ja olosuhteiden tutkimus oli merkittävä osa 
hanketta, ja kenttätutkimusten yhteydessä vain osa työajasta pystyttiin käyttämään hylyn 
arkeologiseen dokumentointiin. Vrouw Maria on suurikokoinen, kolmiulotteinen kohde, 
jossa on paljon yksityiskohtia. Vrouw Maria veden alla -hankkeen alkaessa oli täten selvää, 
että dokumentointia on jatkettava vielä eri menetelmillä. Hylkytutkimusten menetelmien 
valinnassa ensisijalla ovat yleensä kajoamattomat tutkimusmenetelmät, koska kajoaminen 
yleensä nopeuttaa hajoamisprosessia ja saattaa aiheuttaa vaikeasti hallittavia muutoksia 
hylyssä. Kajoamattomia menetelmiä olivat mm. mittaaminen, valokuvaaminen ja videoku-
vaaminen. Hylyn ja sen ympäristön dokumentoinnissa käytettiin myös kaukokartoitusväli-
neitä (robottikamera, viistokaikuluotain, monikeilaluotain). Rakenteellisten yksityiskohtien 
järjestelmällinen dokumentointi toimi perustana mm. hankkeen tavoitteisiin kuuluneiden 
3D- ja 2D-hylkyrekonstruktioiden, sisätilojen kartoittamisen jatkamisen, virtuaalisimu-
laation, linja-, kansitaso-, ja runkoprofiilipiirrosten työstämiseen sekä jo olemassa olevan 
datan päivittämiseen.

Vrouw Maria veden alla -hankkeen aikana hylky kuvattiin rungon ulkopuolelta useaan 
otteeseen varsin kattavasti robottikameran avulla (ns. seurantakuvaus). Robottikameralla 
kuvattiin myös erilaisia sukellustöitä hylyllä, kuten näytteenottoa ja esinenostoja. Yksityis-
kohtaisempaa ja tarkempaa kuvaa otettiin sukeltajan käyttämällä videokameralla ja stillka-
meralla (esimerkiksi ruumatilat, erilaiset rakenteelliset yksityiskohdat). Erityisesti viimeisenä 
tutkimusvuonna (2012) panostettiin hylyn kuvaamiseen, ja robottikameralla kuvattiin 
laivan sisätiloja ajamalla kamera sisään paapuurin puolella kannessa olevasta aukosta. Näin 
saatiin videokuvattua alueita, jota ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Kuvauksessa voitiin 
havaita useita tynnyreitä ja pakkauslaatikoita mitä ilmeisimmin alkuperäisillä paikoillaan. 
On mahdollista, että tynnyreitä ja pakkauslaatikoita on useassa kerroksessa ja on myös 
hyvin mahdollista, että kansia on useita. Vrouw Marian sisätilojen rakennetta – esimerkiksi 
kansien lukumäärää – ei voida kuitenkaan selvittää ilman arkeologisia kaivauksia, koska 
lastiruuma on paikoitellen niin täynnä, että tyhjää tilaa on vain noin metrin verran lastin 
pintakerroksen ja aluksen kannen välillä. Keulassa on enemmän tyhjää tilaa, joten joitakin 
rakenteellisia hylyn sisäpuolelta havaittavia yksityiskohtia voitiin tarkistaa esim. ROV:lla 
otetuista videokuvista. Lisäksi mittaamalla, valokuvaamalla ja videoimalla kartoitettiin 
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mm. hylyn kansitasoa, isomaston takana olleen romahtaneen kansihytin rakenteita, hylyn 
perän ja perähytin rakennetta sekä hylyn perän takana meren pohjalla olevia rakenneosia 
ja paapuurin puolella sijaitsevia romahtaneita takilan osia. Hylyn kannelta nostetut esineet 
mitattiin paikoilleen ennen nostoa. Ruumasta nostettujen näytteiden ja esineiden paikat 
merkittiin ja kohdat kuvattiin ennen ja jälkeen nostojen mittaskaalan kanssa.

Seurantakuvaus tehtiin pitkälti vuoden 2000 kuvaussuunnitelmaa noudattaen (lähinnä 
lisättiin joitakin uusia seurantakohteita), jotta hylyssä mahdollisesti tapahtuvia, visuaalisesti 
havaittavia muutoksia voitaisiin seurata pitemmältä aikaväliltä. Esimerkiksi puun kunnosta ei 
tällä menetelmällä saa juurikaan tietoa joitakin kulutukselle alttiita kohtia lukuun ottamatta 
(mm. keulapuomin ja fokkamaston liitoskohta), mutta esimerkiksi rakenteiden ja näkyvillä 
olevien esineiden liikkumista voidaan seurata tällä tavalla. Esimerkiksi hylyn styyrpuurin 
puoleisella laidalla ollut metallilevy on pudonnut hylyn perähytin sisään. Vuonna 2011 
hylyssä havaittiin hylkeenpoikanen, joka kävi myös hylyn sisällä. Näin saatiin vahvistus 
sille, että pienemmät ja kevyemmät esineet tai rakenteet voivat liikkua paikaltaan myös ns. 
luonnollisen syyn takia. Hylyssä tapahtuvat muutokset voivat liittyä myös ihmistoimintaan 
tai ympäristötekijöiden aiheuttamiin hajoamisprosesseihin. Seurantakuvauksen kohteiksi 
valittiin eri paikkoja hylystä, jotka ovat joko erityisen herkkiä muutoksille tai joissa on jo 
tapahtunut hylyn löytymisen jälkeen muutoksia. Seurantakohteet määriteltiin vuonna 2000, 
mutta kuvamateriaalia on saatavilla jo vuodelta 1999. Vuosina 2010–2012 seurantakuvaus 
tehtiin robottikameralla. Tämä osoittautui tehokkaammaksi menetelmäksi kuin esimerkiksi 
sukeltajan tekemä still- tai videokuvaus: kameraa voitiin pitää vedessä vaikka 10 tuntia 
yhteen menoon ja näin saatiin kuvattua laajempia alueita.

Vrouw Maria veden alla -hankkeen suunnittelukauden yhtenä tavoitteena oli selvittää 
olisiko käytettävissä joitakin uusia menetelmiä tai laitteita kajoamattomaan tutkimukseen. 
Esimerkiksi monikeilaluotaus antoi hyvän kuvan hylystä osana löytöympäristöään ja samoin 
merenpohjan topografiasta tuli nyt aiempaa luotausta tarkempi tulos.

Kaukokartoituslaitteiden nykytilanne päivitettiin monikeilaluotauksen ja interferometrisen 
luotaimen osalta, mutta ne eivät kuitenkaan pysty tuottamaan meren pinnalta käytettäessä 
uutta tarkempaa tietoa 41 metrin syvyydessä sijaitsevasta hylystä, vaan vain sen ympäristöstä. 
Koska edellinen monikeilaluotaimella tehty kartoitus hylystä ja sen ympäristöstä oli tehty 
vuonna 2001, tilattiin hankkeen aikana uusi monikeilaluotaus hylyn ja sen ympäristön 
seurantaa varten. Meritaito Oy kartoitti Vrouw Marian sijaintipaikan ympäristön vuosina 
2010 ja 2011 monikeilaluotaimella. Merenkulkulaitos oli luodannut alueen vuonna 2001, 
ja vuoden 2010 luotausalue mukaili pitkälti tätä aiempaa aluetta. Vuonna 2011 aluetta 
laajennettiin luoteeseen ja kaakkoon, jolloin se kattoi koko Namnlösan-luotoa ympäröi-
vän alueen. Vuoden 2011 luotausten yhteydessä Namnlösan-luodon vedenpäällinen osa 
laserkeilattiin. Keilausta haittasi kova aallokko.

Monikeilaluotauksista voidaan todeta, että Vrouw Maria -hylyn ympäristön muu-
toksia olisi hyvä seurata monikeilaluotauksella noin kymmenen vuoden välein. Mikäli 
monikeilaluotain liitettäisiin kauko-ohjattavaan robottikameraan ja sitä kuljetettaisiin 
veden alla hylyn ympärillä (esim. noin 10 metrin etäisyydellä) olisi mahdollista tuottaa 
hylystä tarkempia 3D-monikeilaluotainkuvia. Tähän menetelmään ei ollut mahdolli-
suuksia hankkeen aikana.
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Vuoden 2010 luotausta käytettiin virtuaalisimulaatiossa antamaan Vrouw Mariaa ympä-
röivälle vedenalaiselle laaksolle sen todelliset pohjanmuodot. Vuosien 2010 ja 2011 luo-
tausaineistoa esiteltiin myös ”Mereen menetetyt – Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina” 
-näyttelyssä videon avulla.

Robottikamera osoittautui erittäin hyväksi apuvälineeksi hylyn yksityiskohtaisempaan 
dokumentointiin, sisätilojen tutkimukseen sekä työvaiheiden dokumentointiin. Robottika-
mera toimi myös linkkinä pinnan ja hylyn välillä, sekä toimi yhtenä valonlähteenä hylyllä 
työskentelyn aikana.

Vrouw Marian puurakenteiden kunnon tutkimuksia suunniteltaessa perehdyttiin mm. 
Helsingin yliopistossa tehtävään tutkimukseen. Helsingin yliopiston fyysikoiden ultraää-
nilaitetta, jota käytetään vettyneen puun kunnon tutkimiseen, on toistaiseksi testattu vain 
laboratoriossa. Laite voisi olla hyödyllinen myös hylkytutkimuksessa, mutta kentällä käy-
tettävän laitteen edelleen kehittämiseen ja testaamiseen autenttisissa olosuhteissa tarvitaan 
lisärahoitusta ja aikaa. Tämän takia laitetta ei voitu ottaa käyttöön Vrouw Maria veden alla 
-hankkeen aikana.

Kesällä 2010 Vrouw Marian sijaintipaikalla tehtiin hydrofonilla vedenalaisia ääninau-
hoituksia. Tarkoituksena oli käyttää näitä ääniä tuolloin valmisteilla olevassa virtuaalisi-
mulaatiossa. Teknisten ongelmien vuoksi nauhoituksia ei kuitenkaan saatu tuolloin talteen. 
Vuoden 2011 kenttätöiden aikana nauhoituksia jatkettiin. Ensimmäiset nauhoitukset 
tehtiin r/v Yoldialta aamulla 5.7.2011, kun r/v Muikku oli vielä matkalla Vrouw Marialle. 
Nämä nauhoitukset tehtiin noin 19–20 metrin syvyydessä. Nauhoitukset kattavat hieman 
yli kahden tunnin jakson, joka päättyy siihen, kun Muikku asettuu paikalleen Vrouw Maria 
-hylyn ylle. Nauhoituksessa on kuultavissa Muikun kiinnitysjärjestelmän ketjuista peräi-
sin olevia kolahduksia sekä erinäisiä ääniä, jotka Merivoimien tutkimuslaitoksen Seppo 
Madekivi on tulkinnut hylkeiden aiheuttamiksi. 

Tutkimusalus r/v Muikun saavuttua Vrouw Marialle nauhoituksia jatkettiin Muikulta. 
Näitä nauhoituksia on yhteensä yhdeksän kappaletta, ja niiden pituudet vaihtelevat puolesta 
tunnista vähän yli tuntiin. Ne on nauhoitettu noin 15 metrin syvyydestä. Suurin yksittäinen 
äänilähde näissä nauhoituksissa on Muikun apukone. Kuultavissa on myös sukeltamisesta 
ja hylyllä tehtävästä työstä aiheutuvia ääniä.

Otteet 5.7. tehdyistä nauhoituksista laitettiin kuunneltaviksi Vrouw Maria veden alla 
-hankkeen blogiin osana World Listening Dayn tapahtumia (<http://vrouwmariavedenalla.
wordpress.com/2011/07/18/world-listening-day-2011/>, ladattu 13.12.2012). 

6.3. Kajoavat tutkimusmenetelmät ja näytteiden ja esinenostojen käsittely

Vrouw Maria veden alla -hankkeen arkeologisten kenttätyömenetelmien valinnassa ensisi-
jaisena vaihtoehtona oli kajoamattomien menetelmien käyttö. Esimerkiksi suuria rakenne- 
osien nostoja ei ollut tarkoitus tehdä, eikä muuttaa olennaisesti hylyllä vallitsevaa tasapai-
noa tekemällä mittavia kajoavia toimenpiteitä esimerkiksi aluksen ruumassa. Esinenostoja 
tai näytteiden ottamista ei kuitenkaan suljettu pois, kunhan toimenpiteet olivat hyvin 
perusteltuja. Kajoavan tutkimuksen menetelmiä olivat näytteenotto esimerkiksi injektio-
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ruiskulla tai muoviputkella (tynnyreiden ja pakkauslaatikoiden sisältöön liittyvät näytteet, 
sedimenttinäyte elohopean pitoisuuden mittaamista varten), puunäytteiden ottaminen 
sahaamalla ja esinenostot. Laivan ruumasta nostetut esineet nostettiin sukeltajan toimesta 
käsin (tupakkapiiput, tekstiili, lasilevyt, tupakanlehdet ja tynnyrin kannen osat) tai ros-
kanpoimijan avulla (hohkakivet), jonka jälkeen esine/materiaalinäyte siirrettiin kannelle 
sijoitettuun nostokoriin. Kannelta nostettu liina ja lyijyluoti nostettiin käsin löytöpaikaltaan 
ja siirrettiin mahdollisimman lähelle sijoitettuun pehmustettuun nostokoriin. Pienemmät 
esineet kuljetettiin nostokorissa pintaan sukeltajan nostamina, noin 15 kiloa painava lyi-
jyluoti nostettiin korissa pinnalta käsin sukeltajan ohjaamana. Kohdat, joihin kajottiin, 
videokuvattiin ennen ja jälkeen, ja myös työvaiheet videokuvattiin robottikameralla.

Vuonna 2010 tutkimussuunnitelmaa tehdessä pohdittiin laivan rungon tutkimista esi-
merkiksi ottamalla näytteitä metalliliitosten kohdalta (pultit, aluslevyt) koko rungon läpi. 
Näin olisi ollut mahdollista selvittää esimerkiksi rungon läpi kulkevien rautapulttien kunto. 
Tähän ei kuitenkaan ryhdytty, jotta rungon lujuus ei muuttuisi ainakaan nykyistä huonom-
maksi. Varsin ehjän rungon lujuuden heikentäminen ei olisi ollut järkevää mahdolliseen 
saavutettuun hyötyyn nähden, koska oli mahdotonta arvioida, ovatko kaikki pultit säilyneet 
samalla tavalla. Näytteitä olisi pitänyt ottaa joka puolelta laivaa, jotta olisi saatu kattava 
kuva metalliosien kunnosta. Jokainen laivanhylky on yksilöllinen, eikä hajoamisprosessi 
välttämättä etene samalla tapaa edes yhden kohteen sisällä. Tämän takia Vrouw Marian 
rungon metalliosia ja liitoksia tutkittiin lähinnä visuaalisin menetelmin. Sen sijaan laivan 
rakentamiseen käytetyn puumateriaalin tutkimuksia tehtiin ottamalla näytteitä eri raken-
neosista laivan rungosta ja takilasta. Näytteet otettiin sahaamalla. Näytteenottokohdat 
kuvattiin ennen ja jälkeen ja myös itse työvaihe kuvattiin robottikameralla. Tämä selostetaan 
tarkemmin luvussa 7.

Hankkeen aikana nostettiin vuonna 2009 aluksen rakenteisiin kuulunut ankkuripelin 
tukki, josta tehtiin myös ajoittava analyysi (viimeinen säilynyt vuosilusto vuodelta 1728). 
Muita kokonaisten rakenneosien nostoja ei tehty. Vuosien 2011 ja 2012 kenttätöiden 
aikana otettiin näytteitä ja nostettiin laivan lastiin kuuluneita esineitä sekä laivan varusteita. 
Näytteiden tarkoituksena oli analysoida laivan ruumassa edelleen olevan lastin sisältöä ja 
selvittää, onko lastissa ollut elohopea vuotanut lastiruumaan. Ruumatila dokumentoitiin 
ennen ja jälkeen näytteiden ottamisen sukeltajan ja robottikameran kuvaamalle videolle. 
Näytteenotto- ja esinenostopaikat merkittiin lastiruumaan. Näytteiden analysoinnista 
sovittiin mm. Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston kasvimuseon kanssa. Esinenostoista 
sovittiin Suomen merimuseon konservaattorin kanssa. Nostetut esineet ja näytteet on 
tallennettu Suomen merimuseon kokoelmiin.

Esine-, rakenneosa- ja näytenostojen jälkeen tutkija ja/tai konservaattori huolehtivat 
nostojen käsittelystä ja pakkaamisesta tutkimusaluksella. Esineet ja näytteet kuvattiin nos-
ton jälkeen, niille annettiin tunniste ja ne pakattiin niin, että ne säilyivät mahdollisimman 
stabiilissa olotilassa siihen saakka, kun ne kuljetettiin Helsingin Hylkysaaressa sijaitsevaan 
vettyneen materiaalin konservointilaboratorioon. Olemassa olevia tietoja lastin koostu-
muksesta hyödynnettiin nostosuunnitelmia tehtäessä ja konservointitarvetta arvioitaessa. 
Myös materiaalianalyysien tiedot olivat olennaisia.
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6.4. Kenttätöiden tulokset

6.4.1. Vrouw Marian lasti

Vrouw Maria veden alla -hankeen aikana tutkittiin ruumassa edelleen olevaa lastia. Hylyn 
lastiruumasta ja sen kannelta nostettiin yhteensä 38 kpl erilaisia esineitä, mm. pyöreitä lasi-
levyjä, hohkakiviä, savesta valmistettuja tupakkapiippuja, lyijyluoti, narusta punottu liina, 
tynnyrin kansi ja kannen osa sekä punaista villakangasta. Laivan rungon rakennusmateri-
aalien selvittämiseksi varten otettiin 11 puunäytettä eri rakenneosista. Näistä puunäytteistä 
tutkittiin myös raudan ja rikin kertymistä laivan rakenteisiin sekä puun tiheyttä. Laivan 
lastin tutkimusta varten otettiin näytteitä ruumassa olevista pakkauslaatikoista ja tynnyreistä 
(ks. kenttätutkimusraportit 2011 ja 2012). 

Lastiruumassa on edelleen esimerkiksi villakangasta puisessa, nelikulmaisessa pakkaus-
laatikossa, hohkakiviä niin ikään nelikulmaisessa pakkauslaatikossa, pyöreitä lasilevyjä 
lokerollisessa laatikossaan, viinirypäleiden jäänteitä, kahvipapuja, tupakanlehtiä, indigoa ja 
krappia. Tupakanlehdet on pakattu pakkauslaatikkoon, joka on eroteltu väliseinillä. Indigo, 
viinirypäleet, kahvipavut ja krappi on pakattu tynnyreihin. Osa löydöistä mainitaan pelas-
tetun tavaran luettelossa (luettelo löytyy mm. Ruotsin valtionarkistosta), mutta osa, kuten 
esimerkiksi hohkakivet, viinirypäleet ja rullalle käärityt tupakanlehdet, oli täysin uusia 
löytöjä. Jotkut analyysien tuloksista ovat vahvistaneet kirjallisissa lähteissä olevaa tietoa, kun 
taas osa raaka-aineista ja esineistä on tuottanut täysin uutta tietoa lastin koostumuksesta. 
Esimerkiksi lasilevyt, hohkakivet ja tupakkapiiput voidaan mahdollisesti tulkita osaksi 
Juutinrauman tullitilien lastiluettelossa mainittua määrittelemätöntä kappaletavaraa, jonka 
sisältöä ei ole eritelty.

Lastiluettelossa ja pelastetun tavaran luettelossa on esimerkiksi arvokkaita väriaineita, 
kuten krappia, indigoa ja brasilpuuta. Indigo mainitaan molemmissa asiakirjoissa, muut 
pelkästään lastiluettelossa. Väriaineiden määrä oli huomattava, esimerkiksi krappia oli lähes 
9 000 kiloa ja indigoa noin 1 600 kiloa. Vuonna 2011 lastiruumassa olevasta tynnyrissä 
otetusta näytteestä löytyi sinistä väriainetta, joka on kemiallisen koostumuksensa mukaan 
värimorsinkoa tai indigoa. Vuonna 2012 asiaa tutkittiin lisää, ja uudesta näytteestä löytyi 
indigokasvin lehti, joka oli säilynyt värikasvin käsittelyprosessista huolimatta. Vuoden 2012 
näytteistä löytyi myös krappijuuren jäänteitä.

Lastiluettelossa oli myös huomattava määrä kankaita, kuten villa- ja puuvillakangasta. 
Asiakirjalähteiden mukaan osa kankaista pelastettiin, vaikkakin kastuneina ja läikikkäinä. 
Suuremman ruumanluukun suuaukon lähellä on edelleen pakkauslaatikko, joka sisältää 
punaiseksi värjättyä villakangasta. Tekstiiliä tutkittaessa on saatu selville, että se on värjätty 
arvokkaalla kokenillilla, krapilla ja jäkälästä saatavalla orselji-värillä. Uusia löytöjä olivat 
mm. viinirypäleen siemenet ja hohkakivi, jota on käytetty mm. lattioiden hiontaan. Kesällä 
2012 rikkoontuneesta, pystyssä olevasta tynnyristä otetusta näytteestä löytyi runsaasti 
kahvipapuja. Haaksirikon jälkeen ruuman täyttyessä vedellä kahvipavut levisivät pakka-
uksistaan ja vaikeuttivat laivan pelastustoimenpiteitä haaksirikon jälkeen. Tämä mainitaan 
myös lokikirjan otteessa, joka on liitetty meripelastuksesta kertoviin asiakirjoihin (Turun 
maakunta-arkisto). Kirjallisten lähteiden mukaan osa kahvista pelastettiin ja myytiin Pie-
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tarissa huutokaupalla vuoden 1772 keväällä. Tämä mainitaan Pietarissa julkaistun sano-
malehden pikkuilmoituksessa.

Asiakirjalähteitä ja taidekokoelmia tutkimalla on tultu siihen johtopäätökseen, että 
taiteenkeräilijä Braamcampin kokoelmasta huutokaupalla myydyistä tauluista noin 11 
kappaletta on kadoksissa ja niiden arvellaan olevan edelleen Vrouw Marian hylyssä. Tauluja 
ei ole löydetty hylyllä tehtyjen kenttätöiden yhteydessä, mutta on mainittava, että laivan 
sisätilojen kuvauksissa havaittiin ainakin kaksi pakkauslaatikkoa, joissa on edelleen kansi 
kiinni ja joiden sisällöstä ei ole tietoa. Laatikoiden nostaminen kansirakenteita purkamatta 
on mahdotonta, eikä niiden sisältöä pystytä tutkimaan menemättä hylyn sisään. Tämä on jo 
työturvallisuuden kannalta mahdotonta. Laatikoiden tutkiminen hylyssä olisi muutenkin 
riskialtista: niiden sisältö voisi levitä ruumatilaan kontrolloimattomasti ja sekä sisältö että 
siihen liittyvä tieto menetettäisiin. Maalauksiin liittyen on myös mainittava, että yhdestä 

Vrouw Marian ruumanluukku. Kuva: Tiina Miettinen, Museovirasto. 
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kasvijäänteitä sisältävästä näytteestä löytyi myös vihreän maalin jäänteitä. Maalinjäänteet 
on lähetetty analysoitavaksi Hollantiin. Analyysin tulokset eivät olleet vielä tulleet tämän 
raportin kirjoitusvaiheessa, mutta ne liitetään vuoden 2012 kenttätutkimusraporttiin. Tällä 
hetkellä on mahdotonta sanoa, onko maali peräisin lastitavarasta, pakkausmateriaalista tai 
laivasta itsestään. Laivat ovat kuitenkin olleet yleensä joiltakin osin maalattuja.

Mikäli maalaukset voitaisiin paikantaa ja ne päätettäisiin nostaa, on konservoinnin 
haasteisiin valmistauduttava huolellisesti etukäteen. Taulujen materiaalit ja maalaustavat 
ovat tiedossa ja näiden tietojen pohjalta voidaan ryhtyä pohtimaan niiden säilymistä sekä 
tutkimus- ja konservointimenetelmiä. Taulujen merimatkan aikaiset pakkaustavat eivät ole 
kuitenkaan tiedossa, ja tämä vaikeuttaa suunnitelmien tekoa. Arkistolähteisiin pohjautuva 
oletus on edelleen, että taulut ovat puulaatikoissa ja siten vettyneessä tilassa. Kansainvä-
lisen asiantuntijaryhmän kokoaminen olisi perusteltua taulujen noston ja konservoinnin 

Kesällä 2012 nostettu tynnyrin kansi. Kuva: Markku Haverinen, Museovirasto. 



31

suunnittelussa, koska vastaavaa projektia ei ole aikaisemmin tehty missään päin maailmaa. 
Maalipigmenttien ja maalauksiin liittyvien kemiallisten aineiden tunnistaminen on nykyisillä 
menetelmillä mahdollista esimerkiksi Belgiassa, mutta on eri asia missä määrin maalaukset 
olisivat säilyneet ja olisivatko maalauksiin käytetyt maalit ja muut aineet edelleen kiinni 
alustassaan. Ainakin osa Braamcampin huutokaupassa Katariina II:n nimiin ostetuista 
maalauksista oli maalattu puupaneelille. Puisten maalauspohjien voisi olettaa säilyneen 
edelleen ja olevan tunnistettavissa, mikäli niitä voitaisiin verrata huutokaupassa myytyjen 
maalausten mittoihin. Tämä edellyttäisi Vrouw Marian hylyn arkeologisia kaivaustutki-
muksia kontrolloiduissa olosuhteissa.

6.4.2. Vrouw Maria aluksena

Vrouw Marian runko on rakennettu kaaritekniikalla. Runko on rakennettu kauttaaltaan 
tammesta, takilan osat ovat mäntyä. Rungon kokonaispituus on noin 26,3 metriä, suurin 
leveys kansitasolla noin 7,1 metriä ja maksimileveys vesilinjassa noin 8,2 metriä. Rungon 
korkeudet on mitattu kolmesta kohdasta. Mittaustuloksissa tulee ottaa huomioon, että 
hieman styyrpuurin puolelle kallistunut laiva on koko mitaltaan painunut epätasaisesti 
pohjasedimenttiin arviolta noin metrin verran. Keulassa keularangan korkeimmasta koh-
dasta merenpohjaan on 5,5 metriä ja vastaavasti perässä perärangan yläreunasta 6 metriä. 
Keskilaivassa, rungon matalimmassa kohdassa korkeus reelingin yläreunasta merenpohjaan 
on noin 3,6 metriä.

Laivan sisätilat voidaan osastoida kolmeen pääryhmään: peräkajuutta, lastiruuma ja 
kapyysi. Keulassa sijaitsevassa kapyysissa on uuni, jonka tiilistä muurattu hormi nousee 
kannelle ankkuripelin etupuolella. Perähytin ja kapyysin väliin jäävä lastiruuma on koko-
naispituudeltaan noin 19 metriä. Aluksen lastin päälle kertynyt sedimenttikerros, ruu-
maan tipahtaneet takilan osat ja paikoitellen myös romahtaneet rungon rakenneosat ovat 
vaikeuttaneet lastiruuman dokumentointia. Vaikka ruuma tällä hetkellä näyttää pitkältä 
avonaiselta tilalta, on sedimenttikerroksen seasta pystytty havaitsemaan yläosastaan hajon-
neita pitkittäis- ja poikittaislaipioiden jäänteitä. Mahdollisista välikansista ei ole havaintoja, 
eikä asiaa pystytä tutkimaan poistamatta ruumassa olevaa lastia. Meriselityksen perusteella 
lastiruuman korkeus pumppujen luona on ollut yli 9 jalkaa.

Haaksirikko ja sitä seuranneet pelastustyöt ovat vaurioittaneet erityisesti Vrouw Marian 
peräosaa. Laivasta puuttuu kokonaan peräpeili, jonka osat ovat romahtaneet meren poh-
jaan. Perän korokekannen kansipalkit ovat yhä paikoillaan, mutta kaikki kansilankut ovat 
kadonneet. Korokekannen kokonaispituus on ollut noin 4,2 metriä mitattuna perärangan 
sisäreunasta ensimmäiseen keulanpuoleiseen koristeltuun kansipalkkiin. Lankkujen ja muun 
pitkän puutavaran lastausta varten perärangan vieressä styyrpuurin puolella on neliömäinen 
lastiportti, joka on kooltaan noin 80 x 90 cm.

Peräkannen etupuolelta Vrouw Marian kansi jatkuu yhdessä tasossa keulaan saakka. 
Keulassa on hyvin säilynyt ankkuripeli, jonka tukki on veistetty tammesta. Lastaus ja 
lossaus on hoidettu mastojen välissä sijaitsevien kahden lastiluukun kautta. Isomaston 
ja perän korokekannen välissä on ollut puurakenteinen kansihuone. Lähes täydellisesti 
romahtaneen kansihuoneen mitat on rekonstruoitu paikalta löytyneiden rakenneosien 
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perusteella. Suorakaiteen muotoisen huoneen leveys on ollut noin 3,7 metriä, pituus noin 
5,3 metriä ja korkeus noin 1,6 metriä. Kevyesti rakennettua kansihuonetta on käytetty joko 
miehistötilana, varastona tai mahdollisesti molempiin tarkoituksiin.

Kansihuoneen ja korokekannen väliin jää kansitilaa noin metrin verran. Suunnilleen 
puolessa välissä ovat yhä edelleen omilla paikoillaan laivan kaksi pumppua. Laivan peräsin 
on kadonnut, mutta ohjaamiseen käytetty peräsinpinna on löydetty ja mitattu. Pinnan pituus 
on 5,2 metriä ja oletetulle paikalleen peräsimen yläreunaan kiinnitettynä voidaan laskea, 
että pinnan pää on ulottunut korokekannen ja kansihuoneen väliin korkeudelle, jolta alusta 
on tältä paikalta pystytty ohjailemaan.

Takilan osia on runsaasti kannella ja meren pohjalla erityisesti styyrpuurin puolella. 
Tähän mennessä päähuomio on kiinnitetty vain pyöröpuihin (mastot, tangot, raakapuut, 
keulapuu ja kahveli). Vrouw Mariassa oli kaksi kolmiosaista (alamasto-, märssy- ja pram-
mitanko) raakatakiloitua mastoa. Yhä edelleen hylyssä pystyssä säilyneen ison alamaston 
korkeus kansitasolta on 15,2 metriä ja keulan puolella sijaitsevan fokan alamaston korkeus 
13,9 metriä. Molempien mastojen halkaisijat kansitasolla ovat 47 cm. Hylystä ei toistai-
seksi ole löydetty snaumastoa, mutta siihen kuulunut 8,1 metrin pituinen kahvelitanko on 
identifioitu ja dokumentoitu. Kahvelin haarukan mittojen perusteella voidaan päätellä, että 
snaumaston halkaisija on ollut korkeintaan noin 25 cm. Molemmissa mastoissa oletetaan 
olleen kolme raakatankoa. Kaikki takilan osat ovat puulajinäytteiden perusteella mäntyä.

Keulakaarre ja kiintopiste 1. Kuva: Erik Rådström. 
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Vrouw Marian dokumentoitujen takilan osien perusteella on tehty rekonstruktio, jonka 
perusteella kansitasolta mitattuna isomaston korkeus olisi ollut noin 26 metriä ja fokkamaston 
korkeus noin 24 metriä. Keulapuun (pituus 13,5 m) ja jatkeena olleen klyyvaripuomin (pituus 
8,3 m) kanssa Vrouw Marian kokonaispituus oli reilut 40 metriä. Raskaaseen takiloitiin 
ja purjepinta-alan maksimointiin viittaa huutokauppa-asiakirjassa oleva mielenkiintoinen 
tieto siitä, että Vrouw Marian varustukseen kuului kaksi myötäraakapurjetta.

Nauvon ulkosaaristoon syksyllä 1771 uponneen Vrouw Marian alkuperä ja ajoitus ovat 
herättäneet aika ajoin keskustelua. Hylyllä vuosittain jatkuneet tutkimukset eivät ole tuot-
taneet mitään sellaista uutta tietoa, joka olisi ristiriidassa haaksirikosta kertovien tunnet-
tujen arkistolähteiden tai aluksen löytymisen jälkeen tehtyjen uusien tutkimusten kanssa. 
Esimerkiksi aluksen takilan mallista ei liene epäselvyyttä – kapteeni Reynoud Lourensin 
itsensä antaman meriselityksen mukaan hänen komennossaan Amsterdamista Pietariin 
matkalla ollut alus oli snaulaiva, Snau Skieppet Fru Maria. Myyntiasiakirjaa, josta varmuu-
della selviäisi takilan ja päämittojen lisäksi mm. aluksen rakennuspaikka ja -aika, ei ole vielä 
löydetty. Vrouw Marian rakenteista otettujen dendrokronologisten näytteiden perusteella 
aluksen rakennusajankohta voidaan kuitenkin ajoittaa väljästi 1700-luvun puoliväliin.

Rekonstruktio Vrouw Mariasta purjehtivana aluksena. Piirros: Mikko Vormala.
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7. Yhteenveto Vrouw Marian kuntoon 
liittyvistä tutkimuksista 2000–2012

7.1.  Näytteet

Yhtenä Vrouw Maria veden alla -hankkeen tavoitteena oli tuottaa kooste hylyn rungosta 
ja rakenneosista otettujen näytteiden tutkimuksista sekä tulkinta ja jatkotoimenpide-
ehdotukset hylyn kunnosta ja kuntokehityksen seuraamisesta. Teemaa on pohdittu myös 
erityisesti hylyn nostoa varten. Alla esitetään tämä yhteenveto. 

Vrouw Maria -hylystä sekä sen lastista on nostettu näytteitä puulaji-, puun kunto- sekä 
materiaalitutkimuksia varten. MoSS-projektin yhteydessä hylylle vietiin puunäytteitä, joiden 
avulla selvitettiin puun hajoamisnopeutta sekä tunnistettiin puuta hajottavat mikrobit. Alla 
on yhteenveto nostetuista näytteistä, suluissa näytteen nostovuosi:
1. MoSS-projektin vertailunäytteet (2002, 2003 ja 2004), tuore mänty, tuore tammi ja 

arkeologinen tammi),
2. Irrallinen mäntypuunäyte (2007), kannella sijainnut irrallinen puukappale, todennä-

köisesti peräisin partaasta tai takilasta),
3. Ankkurikelan jarrutukki (2009, kokoelmanumero SMM222009:1), nostettu aluksen 

keulasta, osasta otettu näytepala puulaji- ja ajoitustutkimuksiin,
4. Kahdeksan sahausnäytettä hylyn puurakenteista, kahdeksan puulajinäytettä, kansilan-

kusta lisäksi ajoitusnäyte (2010),
5. Näytteet kahdesta pystypolvesta ja yhdestä vaakapolvesta (2011).

Näytteitä nostettiin erilaisia analyysejä varten, jotka voidaan jakaa viiteen pääryhmään:
1. Näyteanalyysit, joilla pyritään saamaan tietoa hylkykokonaisuuden kunnosta sekä sen 

säilymisestä löytöpaikalla vallitsevissa ympäristöolosuhteissa.
2. Näyteanalyysit, joilla pyritään saamaan tietoa siitä, kuinka hylky kestäisi mahdollisen 

noston ja kuinka se noston jälkeen konservoitaisiin.
3. Aluksen rakennusmateriaalien ja -menetelmien sekä ajoituksen selvittämiseen käytet-

tävät näyteanalyysit.
4. Hylyn lastin selvittämiseen käytettävät näyteanalyysit.
5. Hylyn ympäristön selvittämiseen käytettävät näyteanalyysit.

Yhtä näytettä voidaan analysoida eri menetelmillä ja se voi tuottaa tietoa eri näyteanalyy-
siryhmiin. Tarkemmat tiedot näytteistä ja analyysien tuloksista löytyvät kenttätutkimus-
raporteista ja MoSS-hankkeen loppuraportista.

7.2.  Vrouw Marian kuntotutkimusten tulokset

Puu on heterogeeninen materiaali, jonka hajoaminen ei tapahdu samalla tavalla puumateri-
aalin eri kohdissa. Hajoamiseen vaikuttavat myös puumateriaalin sijaintipaikan ympäristö, 
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sen lähellä olevat muut esineet sekä puun työstö ja kunto ennen uppoamista. Näistä syistä 
johtuen ei ole mahdollista antaa kattavaa kuvaa Vrouw Maria -hylyn kunnosta tähän saakka 
tehtyjen tutkimusten perusteella. Saatujen tulosten pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että 
hylyn rungon puumateriaali on puun pintaa lukuun ottamatta hyväkuntoista. Paksummat 
rakenneosat ovat siten tukevia. Hylyssä olevat ohuet laudat näyttävät kuitenkin hauraam-
milta ja niiden kestävyys on kyseenalaisempaa.

Vrouw Marian puumateriaalin hajoaminen etenee hitaasti lähinnä biologisten tekijöiden 
(eroosiobakteerit ja katkolahottajasienet) vaikutuksesta, joskin myös kemialliset ja fysikaaliset 
tekijät vaikuttavat hylyn kuntoon. Puuhun kerääntyy ympäristöstä ja hylyn osista vieraita 
yhdisteitä, joista erityisen tärkeitä ovat rikki- ja rautayhdisteet.

Monet kansainväliset tutkimukset puun hajoamisesta vesiympäristössä tukevat Vrouw 
Maria -hylyllä tehdyistä mikrobiologisista tutkimuksista saatuja tuloksia. Hylyn sijainti-
paikalla Saaristomerellä ei ole tavattu puuta nopeasti hajottavia eliöitä kuten laivamatoa 
(Teredo navalis) tai Limnoria-äyriäistä. Pääasiallisia puunhajottajia ovat katkolahottajiin 
kuuluvat sienet sekä eroosiobakteerit, jotka hajottavat puuta pinnalta sisäänpäin. Vrouw 
Marian vähähappisessa ympäristössä niiden aiheuttama hajoaminen on erittäin hidasta.

Vrouw Marian visuaalisissa tutkimuksissa on todettu, että hylyn esillä olevasta puuma-
teriaalin pinnasta uloin kerros on kulunut ja tämä kuluminen tulee vääjäämättä jatkumaan. 
Sienet ja bakteerit heikentävät puun pintakerrosta ja veden virtausten aiheuttama eroosio 
huuhtelee tämän pehmenneen pinnan pois. Tutkimuksiin osallistunut mikrobiologi Leone 
Montonen arvelee hajoamisen etenevän hylyn mäntypuisissa osissa alle 1 cm sadassa vuo-
dessa ja tammesta valmistetuissa osissa tätä hitaammin. Nostetut näytteet edustavat hylyn 
hyvin säilyneitä rakenneosia. Sen takia Montonen ja myös tutkimuksiin osallistunut Kari 
Steffen painottivat, että jos Vrouw Maria -hylky nostetaan, on puun kuntotutkimuksia 
tehtävä myös hylyn muissa osissa. Puun hajottajien identifioimisesta he toteavat, että puun 
hajoamisessa on kyse tavallisesta biohajonnasta ja että kaikki tunnistetut mikrobilajit ovat 
vain uponneessa puussa eläviä lajeja, eli niitä ei ole voinut olla Vrouw Marian puumateri-
aalissa ennen sen haaksirikkoa.

Kun tarkastellaan koko hylyn kuntoa, on huomioitava, ettei puun hajoamisasteen tutkimi-
nen yksinään anna kattavaa kuvaa hylyn rakenteellisesta kestävyydestä. Vrouw Marian runko 
koostuu puun lisäksi myös rautanauloista ja pulteista, joiden kunnosta tai rakenteesta ei ole 
tutkimustietoa. Sukeltajien havaintojen, kuvamateriaalin ja yleisen korroosiotietämyksen 
perusteella rautaosien voi olettaa olevan pahoin syöpyneitä. Tämä vaikuttaa kokonaisuuden 
rakenteelliseen kestävyyteen. On olemassa menetelmiä, joilla metalliosien kunto voidaan 
tutkia in situ, mutta niiden käyttäminen Vrouw Maria -hylyllä voi olla hyvin haastavaa, 
ehkä jopa mahdotonta. Rautaosien kunto jouduttaneenkin analysoimaan laboratoriossa ja 
silloin hylyn pulteista on otettava näytteet.

2000-luvun vaihteessa huomattiin Tukholman Vasa-laivan puussa vaaleita suolapurkauk-
sia, joiden kohdalla puu oli hyvin hapanta. Syyksi paljastuivat puuhun imeytyneet rauta- ja 
rikkiyhdisteet, jotka olivat yhdessä ilman kosteuden kanssa muodostaneet rikkihappoa. 
Nämä huomiot johtivat moniin kansainvälisiin tutkimuksiin vettyneen arkeologisen puun 
hajoamisesta, konservoinnista, uudelleen konservoinnista ja säilyttämisestä. Tutkimusten 
myötä on saatu paljon uutta tietoa puun hajoamisesta vesiympäristössä ja museo-olosuhteissa. 
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Tutkimukset ovat myös tuottaneet uusia menetelmiä puuhun imeytyneiden vieraiden 
aineiden poistamiseen sekä kokonaisten laivahylkyjen säilyttämiseen konservoinnin jälkeen. 
Hajoaminen Vasa-laivan puussa onkin saatu pysäytettyä mm. oikeilla säilytysolosuhteilla. 
Jos Vrouw Maria -hylky päätetään nostaa, on rikin ja raudan aiheuttamat reaktiot puussa 
huomioitava suunniteltaessa hylyn konservointia ja säilyttämistä museossa. Alustavien tie-
tojen saamiseksi vuosina 2007 ja 2010 nostetuista näytteistä analysoitiin hajottajamikrobien 
lisäksi puun sisältämät rauta- ja rikkimäärät. Saatujen tulosten mukaan ne ovat huomattavasti 
pienempiä kuin Vasa-laivan puussa, eivätkä määrät yksinään estäisi Vrouw Marian nostoa.

Vrouw Marian ruuman sisällä olevia rakenteellisia puuosia ei ole tutkittu, eikä esimer-
kiksi ruumassa oleviin laatikoihin käytettyjä puulajeja tiedetä. Luultavasti ne on valmistettu 
puulajeista, joiden biologinen kestävyys on huonompi kuin tammen. Siten niiden puuaines 
voi olla huonommassa kunnossa kuin hylyn runko, vaikka ne sijaitsevatkin olosuhteiltaan 
suhteellisen stabiilissa ruumassa. On myös oletettavaa, että laatikoissa mahdollisesti olleet 
tukiraudat ovat syöpyneet tai tukivanteet irronneet ja että laatikoiden liitokset ovat löys-
tyneet. Jos hylyn ruumasta aiotaan tulevaisuudessa nostaa joku siellä olevista laatikoista, 
on se tuettava hyvin ennen nostoa.

Vrouw Maria -hylyn kuntokehityksen seuranta kuvaamalla aloitettiin vuonna 2000, 
mutta seurantaan sopivaa kuvamateriaalia on jo vuodelta 1999. Hylyllä on 29 kohtaa, joi-
den kuntoa seurataan aina kenttätutkimusten tai tarkastussukellusten yhteydessä. Vrouw 
Maria veden alla -hankkeen aikana vuosina 2009–2012 seuranta tehtiin still-, ROV- ja 
videokuvien avulla. Toistaiseksi hylyssä tapahtuneet muutokset ovat olleet melko pieniä, 
eikä selkeää rakenneosien romahtamista ole havaittu. Vauriot ovat lähinnä pehmenneen 
puupinnan kulumisia sekä joidenkin irto-osien tai esineiden siirtymisiä, jotka ovat synty-
neet tutkimustoiminnan tai ympäristön vaikutuksista. Seurantakuvat ja niiden tulkinnat 
löytyvät kenttätöiden tutkimusraporteista.

Vrouw Marian keula- ja isomaston alamastot ovat vielä pystyssä, eikä niissä ole havaittu 
akuuttia romahdusriskiä. Mastojen liikkumista tutkittiin 2007 ja 2008 kiinnittämällä 
isomastoon Jussi Kaasisen kehittämä mast-o-meter -mittauslaite. Mittaukset tehtiin 
25.7.2007–16.5.2008 välisenä aikana. Tutkimuksessa todettiin maston liikkuvan veden 
virtauksen vaikutuksesta. Liike aiheuttaa mekaanista eroosiota mm. maston ja ylemmän 
kansitason kohdalla. Kulumista aiheutuu myös keulamaston ja pukspröötin hangatessa 
toisiaan (kts. seurantakuvat 2011). Vrouw Maria -hylyllä tähän saakka tehdyt tutkimukset 
antavat perustietoja hylyn ja sen puumateriaalin kunnosta ja säilymisestä, eikä hylystä ole 
toistaiseksi tarvetta ottaa uusia näytteitä. Analysoidut näytteet eivät kuitenkaan anna täy-
sin tyydyttäviä vastauksia hylyn mahdolliseen nostoon liittyviin kysymyksiin. Koska puun 
hajoaminen ei tapahdu joka paikassa samalla tavalla, tulisi hylyn noston kannalta kriittiset 
pisteet kartoittaa ja puun kunto selvittää niiltä kohdilta. Konservointisuunnitelmia varten 
tarvittaisiin kattavammat tiedot puuhun imeytyneestä rikistä ja raudasta, mutta näytteet 
näihin tutkimuksiin voitaisiin ottaa myös noston ja rungon tyhjentämisen jälkeen. Silloin 
saataisiin tiedot myös niistä rungon osista, jotka nyt ovat täysin hapettomissa olosuhteissa 
joko sen takia, että puu on hautautunut pohja-ainekseen tai siksi, että se on lastin ja sedi-
mentin peittämää.
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8. Yhteenveto Vrouw Marian 
ympäristöolosuhteista

Vrouw Marian ympäristöolosuhteita tutkittiin MoSS-projektin yhteydessä vuosina 2001–
2004. Myös pohjan topografinen ja geologinen kartoitus suoritettiin MoSS-projektin 
yhteydessä, ja uusi monikeilaluotaus tehtiin vuosina 2010 ja 2011.

Tutkimuksien tuloksia on julkaistu MoSS-projektin uutiskirjeissä ja kattava yhteenveto 
päätelmineen julkaistiin vuonna 20101.

Kesällä 2009 kohteelta nostettiin näytteitä pohjaeläinten kartoittamiseksi2. Pohjaelämistä 
voidaan todeta, että tutkimuksessa havaittu pohjaeläinlajisto ja yksilölukumäärät olivat 
alueelle tyypillisiä, eikä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja löytynyt.

Vaikka Vrouw Marian ympäristöoloissa tapahtuu vuotuisia muutoksia, tutkimuksien 
perusteella voidaan sanoa ympäristöolosuhteiden olevan toistaiseksi hylyn pitkäaikaisen 
säilymisen kannalta suhteellisen suotuisat. Alhainen lämpötila, vähäsuolaisuus, vähähappi-
suus, virtausten heikkous, puuta tuhoavien nilviäisten puuttuminen ja pimeys muodostavat 
orgaanisen materiaalin säilymisen kannalta varsin suotuisan ympäristön. Kuitenkin on 
korostettava, että täysin suojassa hylky ei ole. Vaikka tuhoisimmat nilviäiset puuttuvat, analy-
soitujen puunäytteiden perusteella muut puuta hajottavat organismit, kuten eroosiobakteerit 
ja lahottajasienet, tulevat vaikuttamaan Vrouw Marian säilymiseen ja mahdolliseen konser-
vointiin. Puun luonnollinen biologinen hajoaminen ja hylyn tuhoutumisprosessi jatkuvat 
hitaasti, ja etenkin ohuet lankut saattavat jo olla varsin haurastuneita. Myös metalliosien 
korroosio etenee, mikä heikentää liitosten lujuutta. Yhteenvetona voidaan sanoa, että ympä-
ristöolosuhteet on tutkittu varsin kattavasti ja lisäselvitykset eivät ole lähitulevaisuudessa 
tarpeen. Hylyssä tapahtuvia muutoksia on kuitenkin seurattava säännöllisesti esimerkiksi 
kuvaamalla hylky kattavasti seurantakuvaussuunnitelman mukaisesti. Seuranta kuuluu 
in situ -säilyttämisen perusperiaatteisiin. Hylyssä tapahtuvat hajoamisprosessit voidaan 
todeta vain ottamalla näytteitä hylyn puumateriaalista, mutta mahdollinen rakenteiden 
romahtaminen ja liitosten pettäminen voidaan havaita kuvamateriaalista.

1 Leino, M. et al 2010. The Natural Environment of the Shipwreck Vrouw Maria (1771) in the North-
ern Baltic Sea: an assessment of her state of preservation. International Journal of Nautical Archaeology. 

2 Vrouw Maria -hylyn pohjaeläinkartoitus 2009. Monivesi Oy, Kimmo Karell, Ari Ruuskanen, Niko 
Nappu.
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9. Yhteenveto Vrouw Marian vedenalaisesta 
maisemasta ja äänimaisemasta

Vrouw Maria veden alla -hankkeen tärkeä osa oli hankkeen nimen mukaisesti hylyn ja 
sen lähiympäristön vedenalainen maisema ja äänimaisema. Vedenalaista maisemaa ja 
äänimaisemaa lähestyttiin humanistisen maisemantutkimuksen näkö- ja kuulokulmasta. 
Tavoitteena oli kertoa sanallisesti kuvaillen, erilaisin kuvallisin esityksin, kuten videoiden 
ja valokuvien sekä innovatiivisen, interaktiivisen 3D-virtuaalisimulaation avulla Vrouw 
Marian vedenalaisen laakson maisemista, äänimaailmasta ja siitä, mitä paikka ja tila voi-
vat olla veden alla. Lisäksi etsittiin vertailukohtia maanpäällisiin maisemiin ja totuttuihin 
maisemaesityksiin. Tärkeällä sijalla olivat myös Vrouw Marialla sukeltaneiden henkilöiden 
kokemukset paikasta, tilasta ja äänimaisemasta. Vrouw Marian maisemaa ja äänimaisemaa 
on kuvailtu yksityiskohtaisemmin kahdessa Museoviraston ”Mereen menetetyt, uudelleen 
löydetyt” -näyttelyjulkaisun artikkelissa. Artikkelien lähdemateriaalina on käytetty mm. 
Vrouw Marian kenttätöiden aikana kerättyä monitieteistä dataa, asiantuntijoiden lausuntoja, 
kirjallisuutta sekä hylyllä sukeltaneiden haastatteluja.

Ihminen ei näe eikä kuule kovin hyvin veden alla. Näkeminen ja kuuleminen ovat 
myös erilaista kuin maan päällä. Itämerellä haasteita lisäävät kylmyyden vuoksi käytettävä 
sukelluspuku huppuineen sekä Itämeren pimeys ja veden sameus. Rajoitetun vedenalaisen 
näkyvyyden vuoksi Vrouw Marian laakson maisemaa ei voi koskaan hahmottaa yhdellä 
silmäyksellä. Vrouw Marialla sukeltaneet eivät ole siis nähneet hylyltä käsin tätä maisemaa.

Se vedenalainen laakso, johon Vrouw Maria upposi vuonna 1771, sijaitsee Saaristomeren 
alueella, Itämeren altaan reunalla. Laakson pituus on noin 850 metriä ja leveys noin 300 
metriä. Tätä laaksomaisemaa voidaan tarkastella konstruoiduista kuvista ylhäältä ”lintu-
perspektiivistä” näköalakulttuuriin mukaisena panoraamana, jossa hylky erottuu laakson 
keskivaiheilla sen pohjoisrinteellä 41 metrin syvyydessä. Muita elementtejä ovat laakson 
tasainen pohja, hylyn vieressä olevat matalat terassit sekä laaksoa ympäröivät kalliorinteet. 
Laakson ympäristöolosuhteet ja ”vedenalainen sää” ovat pääasiallisesti vakaat laakson pohjalla. 
Todennäköisesti ne ovat olleet samanlaiset jo haaksirikon aikaan. Laaksossa ei ole kasvilli-
suutta, mutta siellä on erilaista eläimistöä. Talven jäiden vaikutukset eivät ylety hylylle asti. 
Vrouw Marian haaksirikossa ei arkistolähteiden mukaan hukkunut ihmisiä, joten se ei ole 
hautapaikka. Hylky on ainoa kulttuurielementti laakson maisemassa, ja se voidaan nähdä 
joko romanttisena rauniona tai merionnettomuuden materiaalisena todisteena. Laaksoa 
voi kutsua epävirallisesti Vrouw Marian laaksoksi. Meriarkeologisen tutkimustoiminnan 
myötä laaksossa on alkanut ihmisen ja luonnon vuorovaikutus. Ihminen käyttäjänä merkitsee 
myös paikan haltuun ottamista. Paikan merkitystä lisäävät myös lainsäädäntö, identiteettiä 
puolestaan erityisesti nimeäminen.

Vrouw Marialta löytyy myös paikka- ja tilaulottuvuuksia. Paikkana hylyllä on konk-
reettinen sijaintinsa ja materiaalinen muotonsa. Siellä on myös lähtemisen, saapumisen ja 
odottamisen paikkoja, epäpaikkoja, polkuja ja abstraktia tilaa edustavaa välivettä. Vrouw 
Mariaan, sen maisemaan ja äänimaisemaan liittyy myös sukeltajien kokemuksia ja muistoja, 
jotka tuottavat kulttuurisia merkityksiä ja toimivat paikan kertomuksina. Työpaikan Vrouw 
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Mariasta on tehnyt leimallisesti se, että siellä ei ole mahdollista sukeltaa vain virkistysmielessä, 
vaan lähes kaikki sukeltaminen on liittynyt meriarkeologiseen tutkimustyöhön. Sukeltajat 
ovat havainneet ympäristöään moniaistisesti, erottaen mm. värimaailmoja, kuuloaistimuksia, 
paine- ja lämpötilavaihteluja.

Vrouw Marian vedenalaisen laakson maiseman voi havaita laajana kokonaisuutena vain 
välillisesti ja avusteisesti muun muassa erilaisten kaukokartoituslaitteiden tuottamasta 
datasta tehtyjen representaatioiden, esimerkiksi kuvien kautta. Maiseman voikin kokea 
mitä erilaisimmin keinoin, sitä ei tarvitse välttämättä mennä katsomaan paikan päälle tai 
siitä ei tarvitse olla olemassa edes kuvallisia esityksiä. Maisema voikin välittyä myös kir-
joissa, televisio-ohjelmissa, verkkosivustoilla sekä toisen kertomana. Se voi olla myös vain 
mentaalinen kokemus, mielenmaisema, joka pohjautuu sekä tietoon, kokemukseen että 
yksilölliseen tai yhteisölliseen mentaaliseen tulkintaan.

Maisemaan kuuluu myös äänimaisema. Vrouw Marian äänimaisema on ollut aina 
luontopainotteinen. Sitä rytmittävät pääasiassa vuorokautiset muutokset, sääilmiöt sekä 
vuodeaikojen vaihtelut. Luonnon tuottamat äänet eivät yleensä kantaudu kovin syvälle. 
1900-luvun alkuun asti Vrouw Marian sijaintialue sai olla akustisesti rauhassa. Modernisoi-
tumisen myötä erilaiset koneäänet saavuttivat aluetta samalla, kun saariston autioituminen 
ja Saaristomeren kansallispuiston perustaminen hiljensivät äänimaisemaa. Nykyään Vrouw 
Marian tutkimukset muuttavat hetkelliseksi hylyn luontopainotteista äänimaisemaa. Vrouw 
Marian vesipatsaan tyypillinen ja vahva elementti on hiljaisuus, jota hylyn kansitasolla 

Sukeltaja Vrouw Marian hylyllä. Kuva: Erik Rådström. 
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eivät häiritse edes kenttätöiden äänet. Vrouw Marian äänimaiseman voisi todeta olevan 
nelinkertaisesti hiljainen: 
1.  Veden alla on yleensä hiljaista ihmisen kuulokulmasta, 
2.  Suomalainen vedenalainen äänimaisema on ylipäätänsä hiljainen, 
3.  Hylyn sijainti vedenalaisessa matalikkojen ympäröimässä laaksossa vaimentaa laakson 

ulkopuolella syntyviä ääniä, ja 
4.  Hylky sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston rajoitusalueella, jossa ympärivuotinen 

liikkumiskielto rajoittaa huomattavasti ihmistoimintaa sekä alusliikennettä ja näiden 
tuottamien äänten syntymistä. 

Vrouw Marian äänimaisemasta on sukeltajilla henkilökohtaisia kokemuksia. Hiljaisuus 
Vrouw Marialla voisi toimia myös sukeltajien yhteisenä äänimuistona.

Nykyään vedenalaisista maisemista löytyy erilaisia esityksiä mm. internetistä, ja meillä 
kaikilla on jonkinlainen käsitys siitä, miltä veden alla voi näyttää. Veden pinta ei ole enää 
maiseman raja. Erilaisia maisemia ei ole vain löydetty jossakin vaiheessa, vaan ne ovat 
tuotettuja ja eri tavoin tulkittuja rakennelmia. Niissä on ollut myös omat muotinsa, joiden 
syntymiseen ovat vaikuttaneet muun muassa erilaiset länsimaiset maisemakäsitykset. Olisiko 
seuraavaksi vedenalaisen maiseman vuoro?

Vrouw Marian vedenalaista maisemaa ja äänimaisemaa esiteltiin 13.1.2013 asti Suo-
men merimuseon näyttelyssä ”Mereen menetetyt – Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina”, 
jossa oli mahdollista tehdä virtuaalinen vedenalainen matka Vrouw Maria -hylylle ja sen 
vedenalaiseen maisemaan ja äänimaisemaan interaktiivisen 3D-virtuaalisimulaation avulla. 
Maailmassa ainutlaatuinen simulaatio avaa ikkunan maisemaan, jota yksikään ihminen 
ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt – sukeltajatkin pystyvät näkemään vain pienen osan 
hylkyä tai meren pohjaa kerrallaan, koska vedenalainen näkyvyys hylyllä vaihtelee yleensä 
noin puolesta metristä viiteen metriin. 
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10. Yhteenveto arkistotutkimuksista

Vrouw Mariaan liittyviä arkistotutkimuksia on suoritettu 1970-luvulta lähtien Suomessa, 
Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Alankomaissa. FT Christian Ahlström on tehnyt kattavia 
arkistotutkimuksia ja julkaissut tuloksiaan laajasti3. Täten aluksen tarina on pitkälti selvitetty 
arkistolähteistä. Museoviraston tutkijoiden toimesta ja toimeksiannosta arkistotutkimusta on 
suoritettu lisää mainituissa maissa mm. 2000-luvun alkupuolella MoSS-projektiin liittyen. 
Myös hylyn löytäjät ovat käyneet arkistoja läpi Suomessa ja ulkomailla.

Vrouw Maria veden alla -hankkeen aikana tutkittiin lisää arkistolähteitä eri arkistoissa 
sekä kotimaassa että ulkomailla. Tavoitteena oli saada käyttöön mm. enemmän alkuperäisten 
lähteiden kopioita sekä käännättää niitä alkuperäisistä kielistä suomeksi. Lisäksi pyrittiin 
selvittämään tarkemmin millaisia arkistolähteitä aluksen vaiheista löytyy Alankomaista. 
Hankkeen aikana tehtiin myös aineiston luettelointia ja litterointia. Arkistotutkimusta 
tehtiin yhdessä näyttelyhankkeen kanssa. Tiedossa olevat, eri yhteyksissä mainitut, arkis-
tolähteet on listattu Vrouw Maria -hylyn hallinto- ja hoitosuunnitelmaan.

Suomessa perehdyttiin mm. Kansalliskirjaston (maalauksiin liittyvä tutkimus) ja Turun 
maakunta-arkiston aineistoihin. Ruotsissa tutkimusta tehtiin sekä valtionarkistossa (Riksar-
kivet, mm. diplomaattikirjeet ja pelastetun tavaran luettelo) että sota-arkistossa (Krigsarkivet, 
mm. laivan pelastamiseen liittyviä asiakirjoja). Valtionarkistossa oleva materiaali skannattiin 
tutkimuskäyttöön. Tanskassa tehtiin tutkimusta kansallisarkistossa (Rigsarkivet).

Venäjällä tutkittiin Venäjän Federaation suurlähetystön välityksellä Venäjän Federaation 
ulkoasiainministeriön historian ja asiakirjojen osaston Venäjän Imperiumin ulkopolitiikan 
arkistoa. Tiedot täsmäsivät hyvin Ruotsin arkistoissa olevaan materiaaliin mm. pelastettujen 
tavaroiden ja niiden tilaajien osalta, tosin lista oli hieman suppeampi. 

Alankomaissa tutkimusta tehtiin mm. seuraavissa arkistoissa: Rijksmuseumin tutki-
muskirjasto, Alankomaiden taidehistorian instituutti (RKD), Haag; Alankomaiden kan-
salliskirjasto (KB), Haag; Amsterdamin kaupunginarkisto ja Scheepvaartmuseum. Lisäksi 
saatiin käyttöön Ruud Priemin omistama Braamcampin huutokauppaluettelo. Amsterdamin 
kaupunginarkistosta löytyvät mm. alusten merikirjat ja mönstrausrullat, joiden perusteella 
on mahdollista selvittää mm. laivan lähtö- ja määräsatama, nimi ja vetoisuus sekä miehistön 
jäsenten nimet, mutta ei laivan takilatyyppiä, oleellisia mittoja (pituus, leveys ja syväys), eikä 
laivan rakennuspaikkaa tai rakennusvuotta. Nämä tiedot löytyvät vain laivan varsinaisista 
myyntiasiakirjoista ja myyntiä seuranneista verokirjoista. Vrouw Maria -nimisiä aluksia 
löydettiin hollantilaisista arkistoista vuosilta 1765–1771 yhteensä 18. Jos halutaan selvittää, 
onko joku edellä mainituista 18 aluksesta Saaristomerelle uponnut Vrouw Maria, tulee 
käydä systemaattisesti läpi kaikki edellä esitetyt arkistolähteet ja verrata niitä arkeologisiin 
kenttätutkimustuloksiin.

Lisäksi hankkeen aikana osallistuttiin Juutinrauman tullitilien digitoimishankkeeseen 
kuuluvaan seminaariin. Hanke on Hollannin ja Tanskan yhteistyönä tehty, ja esimerkiksi 
1700-luvun aineisto on varsin kattavasti digitoitu. Seminaarin yhteydessä saatiin tietoa myös 

3  Esim. Ahlström, Christian 1979: Sjunkna Skepp, Lund.
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muista Hollannin digitaalisista arkistoaineistoista (mm. sanomalehdet). Näiden aineistojen 
sisältöä tulisi tutkia lisää. 

Internetin kautta käytettiin mm. seuraavia tietokantoja,
• Alankomaiden taidehistorian instituutin (RKD) tietokanta,
• Useiden hollantilaisten museoiden kokoelmatietokannat (esim. Amsterdam museum, 

Rijksmuseum),
• Juutinrauman tullitilien digitoitu aineisto (www.soundtoll.nl),
• Maritiem Digitaal Collection Searchsystem of Maritime museums,
• Amsterdamin kaupunginmuseon tietokanta,
• Google Books (mm. vanhoja luetteloita yms.).

Vrouw Maria veden alla -hankkeen jälkeen voidaan todeta yhteenvetona, että alukseen 
liittyvässä arkistotutkimuksessa on edelleen puutteita, ja uutta aineistoa saattaa löytyä Hol-
lannin arkistoista. Taidelastiin liittyvää arkistotutkimusta olisi mahdollista jatkaa Venäjällä 
ja Hollannissa. Moskovassa sijaitsevassa ns. Gallitzinin arkistossa voidaan olettaa olevan 
tauluihin liittyviä kirjeitä. Tämä arkisto on edelleen tarkastamatta. Braamcampin huuto-
kauppaan ja yleisemmin taidekauppaan liittyvää tietoa saattaa löytyä Hollannin arkistoista. 
Esimerkiksi olemassa olevia huutokauppaluetteloita tarkistettiin hankkeen aikana, ja Hol-
lannin Rijksmuseumin tutkimuskirjastosta löytyi huutokauppaluettelo, johon tuntematon 
tekijä oli tehnyt luonnoksia myytävistä maalauksista.
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11. Yhteenveto Vrouw Marian 
saavutettavuuden parantamisesta

11.1. Esineskannaukset

Osa Vrouw Marialta nostetuista esineistä dokumentoitiin skannaamalla ne kolmiulottei-
sesti. Yhteensä 12 esinettä skannattiin, niistä seitsemän oli tupakkapiippuja. Muut esineet 
olivat kangaspakan lyijysinetti, köysiohjuri, savipullo, lasipullo ja sinkkiharkko. Skannauk- 
sen suoritti Cascade Computing Ab GOM-merkkisellä optisella mittalaitteella, minkä 
lisäksi skannattuihin esineisiin lisättiin jälkikäteen pintaväritys esineistä skannausvaiheessa 
otettujen valokuvien perusteella.

Hylystä nostettu lyijysinetti skannattiin kahteen kertaan. Ensimmäisellä kerralla tar-
vittuja valmisteluja sen toisinpäin kääntämiseen ei ollut tehty, joten sinetin kääntäminen 
olisi voinut vahingoittaa sitä. Jälkimmäisellä kerralla molemmat puolet saatiin skannattua, 
ja skannaus päästiin myös suorittamaan uudenmallisella laitteistolla, jolloin tulos oli huo-
mattavasti ensimmäistä kertaa tarkempi.

Käytetyn skannausmenetelmän tunnettu ongelma on sen soveltumattomuus läpinäkyville 
esineille, kuten lasille. Tavallisesti skannattavat lasipinnat käsitellään läpinäkymättömiksi 
ennen skannausta. Vrouw Marialta nostetun lasipullon kohdalla näin ei voitu toimia, joten 
lasipullon skannaus ei onnistunut kunnolla.

Skannatuista esineistä tehtiin esittelyvideot, joissa niitä kuvataan eri puolilta. Videot 
olivat koosteena nähtävillä ”Mereen menetetyt – Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina” 
-näyttelyssä alkuperäisten esineiden vierellä, mikä mahdollisti hauraiden esineiden tar-
kastelun eri kuvakulmista.

11.2. Blogi

Vrouw Maria -hylky sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston erityisrajoitusalueella, ja sillä 
on muinaismuistolain mukainen suoja-alue, joten hylylle ei voi tehdä virkistyssukelluksia. 
Tässä tilanteessa oli tärkeää parantaa hylyn saavutettavuutta muilla menetelmillä. Alun 
perin hylyn saavutettavuutta oli tarkoitus parantaa vuosien 2010–2012 kenttätöiden aikana 
reaaliaikaista kuvaa verkkosivuille välittävien online-kameroiden avulla. Vrouw Marian 
sijaintipaikalla online-kameroiden käytölle ongelmia olisivat aiheuttaneet huonot valais-
tusolosuhteet, luotettavien tietoliikenneyhteyksien luominen sekä se, ettei hylyllä ole juuri 
mitään seurattavaa muulloin kuin kesän kenttätöiden sukellusten aikana. Lopulta kamerat 
päätettiin korvata blogilla (vrouwmariavedenalla.wordpress.com), joka esittelee kenttätöi-
den ja jälkitöiden edistymistä tekstin, kuvien ja videoiden keinoin. Blogialustaksi valittiin 
WordPress, jolta tilattu palvelu tuki myös videoiden lataamista blogiin. Blogin ylläpitoa 
varten hankittiin kannettava tietokone, reititin ja antenni, jotka olivat kenttätöiden ajan 
kenttähenkilökunnan käytettävissä.
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Verkkoyhteys Vrouw Marian sijaintipaikalle luotiin 3G-reitittimen ja suuntaavan antennin 
avulla. 3G-verkon toimivuus alueella parani huomattavasti vuosina 2010–2012: vuonna 2010 
muutaman asteen muutos antennin suunnassa saattoi katkaista yhteyden kokonaan, kun 
taas vuonna 2012 nopean yhteyden sai aikaan osoittamalla antennin karkeasti maihin päin.

Blogi avattiin 30.8.2010. Joulukuun 2012 alkuun mennessä siellä oli julkaistu yhteensä 
72 artikkelia, joista suurin osa julkaistiin kenttätöiden aikaan. Blogia päivitettiin myös kent-
tätöiden ulkopuolella, jolloin siellä kerrottiin mm. jälkitöiden edistymisestä sekä näyttelystä 
ja marraskuun 2012 yleisöseminaarista.

Myös blogin kävijähuiput sijoittuivat kenttätöihin: tavallisesti blogissa vieraili keskimää-
rin alle 20 kävijää päivässä, mutta kenttätöiden aikana päivittäisiä kävijöitä oli keskimäärin 
lähes 200. Suurin kävijäryntäys ajoittui blogin avauspäivälle, jolloin blogissa vieraili yhteensä 
3 502 kävijää. Tämä poikkeuksellinen luku johtui siitä, että linkki blogiin löytyi useimpien 
suurten sanomalehtien sekä Ylen uutissivuilta.

11.3. Verkkosivut

Museoviraston verkkosivuilla oli jo ennen Vrouw Maria veden alla -hanketta Vrouw Mariaa 
käsittelevä osio. Hankkeen aikana Vrouw Maria -osio järjestettiin uudelleen, ja siitä tehtiin 
osa hankkeen verkkosivuja (www.nba.fi/fi/vrouwmaria). Näille sivuille päivitettiin useaan 
otteeseen hankkeen aikana sekä hankkeen kuulumisia että uutta tietoa Vrouw Mariasta 
ja sen tutkimuksista. Myös verkkosivujen ruotsin- ja englanninkielisiä versioita pyrittiin 
pitämään ajan tasalla.

Marraskuun 2012 yleisöseminaarille luotiin oma sivustonsa, jonka kautta vierailijat myös 
pääsivät rekisteröitymään seminaariin.

Vuonna 2013 Museoviraston verkkosivuille liitettiin syksyllä 2012 otetuista valokuvista 
koostettu Vrouw Maria 360° -kuvamateriaali (Erik Rådström, WEC 360). Sen avulla 
hylyssä voi internetin välityksellä ”sukeltaa” kahdessa eri kohtaa hylkyä. Kuvamateriaali on 
ladattavissa myös QR-koodin avulla. 

11.4.  Vrouw Maria -virtuaalisimulaatio

Yhtenä Vrouw Maria -hylyn saavutettavuuden parantamisen keinona käytettiin 3D-virtu-
aalisimulaatiota. Simulaatio esittelee hylkyä ja sen vedenalaista maisemaa äänimaisemineen 
interaktiivisesti virtuaalitekniikkaa käyttämällä. Simulaation virtuaalitekniikka tarjosi 
mahdollisuuden häivyttää huono vedenalainen näkyvyys sekä ihmisen huonokuuloisuus 
veden alla. Simulaatio esittää yhden mahdollisen tulkinnan hylystä sekä sen maisemasta 
ja äänimaisemasta perustuen muun muassa kentältä kerättyyn monitieteiseen infor- 
maatioon.

Simulaatio esittelee aluksi ajan kulumista Vrouw Marialla sen uppoamisesta vuonna 
1771 nykypäivään asti. Tämän jälkeen seuraa interaktiivinen osio, jossa kävijä voi navi-
goida itse hylyllä sekä sitä ympäröivässä vedenalaisessa maisemassa. Simulaatio sisältää 14 
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tietopistettä, joissa kerrotaan lisää hylystä ja sen maisemasta videoiden, valokuvien, tekstin 
ja ääninäytteiden avulla.

Alkuperäisenä ideana oli valmistaa simulaatiota esittelevä ”teaseri” hankkeen suunnit-
teluvaiheen aikana. Tästä kuitenkin luovuttiin, kun kilpailutuksen seurauksena selvisi, että 
rahaa hyvään teaseriin tarvittaisiin noin 30 000 €. Samalla huomattiin, että yhteistyöpro-
jekti olisi ostopalvelua parempi tapa halutun lopputuloksen aikaansaamiseen. Erilaisten 
uusien vaihtoehtojen tutkimisen jälkeen päätettiin siirtyä suoraan varsinaisen simulaation 
tuottamiseen.

Vuoden 2010 keväällä aloitettiin keskustelut Aalto-yliopiston Medialaboratorion kanssa 
virtuaalisimulaation yhteistuotannosta. Aiesopimus tästä allekirjoitettiin 23.6.2010, minkä 
jälkeen simulaation tekeminen aloitettiin. Varsinainen sopimus allekirjoitettiin helmikuussa 
2011. Sopimuksessa kuvattiin mm. simulaation käsikirjoitus, simulaation valmistukseen 
liittyvät työpajat ja luennot sekä tekijänoikeudet. Simulaatio toteutettiin suurimmaksi 
osaksi vuonna 2011.

Simulaation ohjelmistoalustana käytettiin Unity 3D -järjestelmää. Simulaation ohjaus 
toteutettiin Microsoftin Kinect-liikeohjaimella, ja näyttötekniikkana käytettiin kahdella 
projektorilla ja polarisoiduilla laseilla toteutettua stereoskooppista kuvaa, jollaista Aalto-
yliopiston Medialaboratorio oli käyttänyt myös aikaisemmissa installaatioissaan. Äänen-
toistojärjestelmänä toimi 5.1-kanavainen kaiutinkokoonpano.

Vrouw Maria virtuaalisimulaation käyttöä ”Mereen menetetyt” -näyttelyssä. Kuva: Markku Haverinen, Museovirasto.
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Simulaation lähteinä käytettiin useita erityyppisiä aineistoja, kuten vedenalaisia valo-
kuvia ja videoita sekä niiden pohjalta tehtyjä piirroksia. Simulaatiossa käytetty Vrouw 
Marian malli pohjautuu Rauman merimuseossa olevaan Harry Alopaeuksen tekemään 
pienoismalliin, joka skannattiin kolmiulotteisesti. Vrouw Marian ympäristön pohjatopo-
grafia saatiin vuonna 2010 tehdystä monikeilaluotauksesta. Simulaation äänimaailman 
pohjana oli tarkoitus käyttää aitoja Vrouw Marian sijaintipaikalta nauhoitettuja ääniä, 
mutta kesän 2010 ääninauhoitusten epäonnistuttua teknisten ongelmien vuoksi ääni-
maailma luotiin eri lähteistä (mm. Merivoimien tutkimuslaitos) kerättyjen Itämeren 
alueen äänien pohjalta.

Simulaatiota testattiin koekäyttäjillä maaliskuussa 2012 Kansallismuseon tiloissa. Testaa-
jina toimivat sekä museovieraiden joukosta poimitut käyttäjät että ennakkoon määriteltyjen 
erityiskäyttäjäryhmien (esimerkiksi koululaisryhmät, eläkeläiset) edustajat. Käyttäjätestauksen 
seurauksena simulaatiossa ilmenneisiin ongelmakohtiin tehtiin muutoksia.

Virtuaalisimulaatio valmistui ”Mereen menetetyt – Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina” 
-näyttelyn avajaisiin 24.4.2012. Näyttelyssä simulaatio sijaitsi erillisessä verhoilla rajatussa 
hämärästi valaistussa tilassa. Simulaatio oli käytettävissä näyttelyssä suomeksi, ruotsiksi, 
englanniksi, hollanniksi ja venäjäksi.

Simulaatiosta saatu yleisöpalaute on ollut laajalti positiivista ja innostunutta. Jotkut kävi-
jät ovat tulleet näyttelyyn varta vasten simulaation takia, jopa uudestaan. 3D-muodossaan 
simulaatio on ollut ”se juttu”, jonka takia näyttelyssä on vierailtu.

11.5. Vrouw Maria -kiertonäyttely 2012–2013

Museoviraston Suomen merimuseossa 25.4.2012 avattu ”Mereen menetetyt – Vrouw 
Marian ja St. Mikaelin tarina”-näyttely oli tärkeä osa Vrouw Maria veden alla -hank-
keen tavoitteista. Näyttelyä toteutettiin Vrouw Maria veden alla -hankkeen osana vuosina 
2009–2011 sekä omana OKM:n rahoittamana rinnakkaishankkeena vuosina 2011–2012. 
Suomen merimuseo toimi näyttelyn tuottajana ja toteuttajana; se hankki mm. kotimaiset ja 
ulkomaiset yhteistyökumppanit sekä myös rahoitti näyttelytuotantoa. Vrouw Maria veden 
alla -hankkeen tuloksia (mm. valokuvat, videot, vedenalainen maisema, virtuaalisimulaatio, 
kulttuurihistoria, laivanrakennus) esiteltiin näyttelyssä. Lisäksi tutkimushankkeen henkilö-
kunta osallistui näyttelyn sisällöntuotantoon sekä ”Mereen menetetyt, uudelleen löydetyt” 
-näyttelyjulkaisun tuottamiseen ja kirjoittamiseen.

Näyttely pohjautui Vrouw Marian ja toisen saman aikakauden hylyn, St. Mikaelin, 
tarinoihin. Näyttely käsitteli hylyistä nostetun esineistön ja muun materiaalin kautta paitsi 
itse alusten historiaa, myös laajemmin 1700-luvun kulttuurihistoriaa, kaupankäyntiä ja 
sosiaalisia ilmiöitä. Näyttelyssä esiteltiin myös hylkyjen tutkimushistoriaa ja nykytilannetta 
sekä pohdittiin niiden tulevaisuutta. Yhtenä näyttelyn keskeisimpänä ja eniten huomiota 
saaneena kohteena oli Vrouw Maria veden alla -hankkeen tuottama Vrouw Maria -hylystä 
tehty virtuaalisimulaatio. Mereen menetetyt -näyttely oli avoinna Suomen merimuseossa 
13.1.2013 saakka. Näyttelyn kävijämäärä oli 22 135 henkeä.



47

Näyttely on esillä Merikeskus Forum Marinumissa Turussa 18.10.2013–6.4.2014. 
Suomen merimuseo käy yhä neuvotteluja näyttelyn ulkomaisesta kierrosta hollantilaisen 
osapuolen kanssa. Näyttelyn viemisestä Venäjälle käytiin myös neuvotteluja, mutta ne 
eivät johtaneet konkreettisiin tuloksiin. Mahdollisen kierron jälkeen näyttelyssä ollut 
virtuaalisimulaatio tullaan sijoittamaan Suomen merimuseon päänäyttelyyn Kotkaan 
Merikeskus Vellamoon.

11.6. ”Mereen menetetyt, uudelleen löydetyt” -näyttelyjulkaisu

Näyttelyyn liittyvä julkaisu ”Mereen menetetyt, uudelleen löydetyt” (toim. Eero Ehanti, 
Johanna Aartomaa, Irma Lounatvuori ja Erik Tirkkonen. Museovirasto 2012) ilmestyi 
kesäkuussa 2012 ja kirjan englanninkielinen versio marraskuussa 2012. Molempien kieli-
versioiden painosmäärä oli 500 kappaletta.

Vrouw Maria veden alla -hankkeeseen liittyvät erityisesti seuraavat näyttelyjulkaisun 
artikkelit:
• Alvik, Riikka 2012: Vrouw Maria.
• Alvik, Riikka 2012: St. Mikael.
• Alvik, Riikka 2012: Kauppa-alukset St. Mikael ja Vrouw Maria ja niiden lastit.

Yleisnäkymä ”Mereen menetetyt” -näyttelystä Suomen merimuseossa. Kuva: Markku Haverinen, Museovirasto.
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• Diaz, Lily & Sen, Ferhat & Maraš, Svetlana & Reunanen, Markku & Horttana, 
Tommi & Hovi, Mikko 2012: Vrouw Marian uusi aika.

• Kostet, Juhani & Tikkanen, Sallamaria: Vrouw Maria veden alla -hanke.
• Matikka, Hannu 2012: Snaulaiva Vrouw Maria.
• MaraŠ, Svetlana 2012: Vedenalaisen äänimaiseman luominen Vrouw Maria 

-virtuaalisimulaatiossa.
• Steffen, Kari & Montonen, Leone 2012: Vrouw Marian kuntoon vaikuttava mikro-

biologinen hajoaminen.
• Tikkanen, Sallamaria 2012: Vrouw Marian kuulematon äänimaailma.
• Tikkanen, Sallamaria 2012: Vrouw Marian vedenalainen maisema.
• Vajanto, Krista 2012: Rokokoohame, silkkisukka ja kuviollista puuvillaa.
• Vajanto, Krista 2012: Värejä meren takaa.

11.7. ”Vrouw Marista Titaniciin – Mitä tehdä ehjille hylyille?” -seminaari

Vrouw Maria veden alla -hankkeen tutkimukset huipentuivat Merikeskus Vellamossa Kot-
kassa 9.–10.11.2012 järjestettyyn ”Vrouw Mariasta Titaniciin – Mitä tehdä ehjille hylyille?” 
-yleisöseminaariin. Seminaariin oli kutsuttu puhujiksi asiantuntijoita mm. Alankomaista, 
Ruotsista, Tanskasta, Venäjältä, Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista. Lisäksi kuultiin useita 
esitelmiä, joissa kerrottiin Vrouw Maria veden alla -hankkeesta ja sen lopputuloksista. Eri 
puheenvuoroissa käsiteltiin vedenalaisen kulttuuriperinnön tutkimuksen ja saavutettavuu-
den keinoja.

Seminaarin tarkoituksena oli kansainvälisten esimerkkien kautta herättää keskustelua 
siitä, miten vedenalaista kulttuuriperintöä tutkitaan ja esitellään. Näitä kokemuksia voidaan 
hyödyntää Vrouw Marian ja muiden Itämeren alueen hyvin säilyneiden vedenalaisten kult-
tuurihistoriallisten kohteiden tulevaisuutta hahmoteltaessa. Seminaarin kielet olivat suomi 
ja englanti. Seminaari oli yleisölle avoin ja maksuton. Esitelmien suomeksi ja englanniksi 
ilmestynyt abstraktijulkaisu4 jaettiin yleisölle rekisteröitymisen yhteydessä. Seminaaria 
varten tehtiin myös pieni esite. Seminaariin osallistui noin 130 henkeä.

Ennen seminaaria 8.11.2012 järjestettiin lisäksi kansainvälinen asiantuntijatapaaminen, 
jonka teemoina olivat in situ -suojelu, saavutettavuus ja vedenalaisten kohteiden kuntoseu-
ranta. Tapaamisessa keskusteltiin teemoista ja todettiin mm. hallinto- ja hoitosuunnitelmien 
hyödyllisyys.

4  Vrouw Mariasta Titaniciin – Mitä tehdä ehjille hylyille?, From the Vrouw Maria to the Titanic – 
What to do with intact wrecks?
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12. Kansainvälinen ja kotimainen toiminta ja 
yhteistyötahot

12.1. Asiantuntijatapaamiset venäläisten kanssa

Hylystä kiinnostuneita venäläisiä tavattiin sekä ennen Vrouw Maria veden alla -hanketta 
että sen aikana. Venäjän kiinnostus Vrouw Maria -hylkyä ja erityisesti sen lastia kohtaan 
nousi esille toukokuussa 2007. Yhteydenpito asiassa eteni aluksi molempien maiden ulko-
ministeriöiden välityksellä. Myöhemmin neuvottelut siirrettiin asiantuntijatasolle opetus- ja 
kulttuuriministeriöön sekä Museovirastoon.

Ensimmäinen asiantuntijatapaaminen aiheesta järjestettiin 24.10.2007 Suomen ulko-
ministeriössä. Tapaaminen keskittyi tietojen vaihtoon Vrouw Mariasta sekä yhteistyön 
lähtökohtien selvittämiseen. Toinen asiantuntijatapaaminen järjestettiin myös Suomessa 
9.6.2008, ja siihen osallistui asiantuntijoita myös Ruotsista ja Alankomaista. Tilaisuudessa 
kuultiin alustuksia meriarkeologian, konservoinnin ja mikrobiologian asiantuntijoilta sekä 
saatiin katsaus niihin luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelua koskeviin kysymyksiin, 
jotka hylyn tutkimuksessa on otettava huomioon.

Kolmas asiantuntijatapaaminen järjestettiin Moskovassa 18.11.2008. Venäläiseltä puolelta 
Moskovan kokoukseen osallistui korkeita virkamiehiä, mahdollisia hankkeen rahoittajia, 
hylkyjen nostamiseen erikoistuneen yrityksen edustajia, ympäristöasioiden tuntija, arkeologi 
Pietarin Tiedeakatemiasta ja Eremitaasin edustaja. Kokous järjestettiin Puskin-museon 
tiloissa, jossa tiedotusvälineiden edustajia oli paikalla varsinaisen tiedotustilaisuuden lisäksi 
myös kokouksen ajan. Suomen päätöspuheenvuorossa opetus- ja kulttuuriministeriön ylijoh-
taja Riitta Kaivosoja totesi, että on syytä nimetä kansainvälinen asiantuntijoiden työryhmä, 
joka tekee yhdessä projektisuunnitelman. Suomen näkemyksen mukaan yhteistyön tulisi 
olla monikansallista, ei pelkästään Venäjän ja Suomen välistä. Yhteistyössä tulisi noudattaa 
UNESCOn vedenalaisen kulttuuriperinnön yleissopimuksen (2001) Annex-osan periaatteita.

Neljäs tapaaminen järjestettiin Helsingissä 13.11.2009. Viides tapaaminen oli yhden 
päivän kenttäretki Vrouw Maria -hylylle charter-aluksella 2.9.2010. Retken jälkeen uusia 
tapaamisia ei järjestetty vuoden 2007 ryhmän kanssa. Kansainvälistä neuvoa antavaa ryh-
mää ei perustettu yhteisten tutkimustavoitteiden puuttuessa, mutta yhteistyötä venäläisten 
kanssa jatkettiin muilla tavoin. 

Vrouw Maria veden alla -hankkeen aikana Museovirasto oli kiinnostunut tekemään 
venäläisten kanssa yhteistyötä Vrouw Maria -tutkimuksissa ja korosti, että Venäjällä on 
kulttuurinen side hylkyyn ja erityisesti sen lastina olleisiin maalauksiin, jotka oli ostettu 
keisarinna Katariina II:n kokoelmiin. Sopivia yhteistyömuotoja Venäjän, Alankomaiden 
ja Suomen välillä olisivat olleet mm. kulttuurihistoriallinen tutkimus esim. taidelastiin 
liittyen, tutkijavaihto, erilaiset näyttely-, seminaari- ja julkaisuprojektit, meriarkeologi-
nen koulutus, virtuaalisimulaation tuottaminen, ajantasaisen pienoismallin rakentaminen 
hylystä sekä venäläisten ehdottama replikan rakentaminen. Osa näistä hankkeista olisi 
voitu toteuttaa venäläisten rahoituksella. Mm. ”Mereen menetetyt – Vrouw Marian ja  
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St. Mikaelin tarina” -näyttelyn viemisestä Venäjälle neuvoteltiin. Neuvottelut eivät kuiten-
kaan johtaneet konkreettisiin toimiin.

Museovirasto on edelleen kiinnostunut jatkamaan yhteistyötä eri tahojen kanssa Vrouw 
Mariaan liittyen.

12.2. Muu kansainvälinen toiminta ja yhteistyötahot

Vrouw Maria veden alla -hankkeen aikana tehtiin erilaista yhteistyötä lukuisten eri tahojen 
kanssa. Hankkeesta keskusteltiin eri vaiheissa mm. henkilökohtaisesti, sähköpostitse ja 
seminaareissa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Suomenlinnassa 17.–18.11.2009 järjestetyn kansainvälisen Vrouw Maria Workshopin 
tarkoituksena oli keskustella tehdystä tutkimuksesta, pohtia lisätutkimuksen tarvetta sekä 
keskustella hylyn tulevaisuudesta meriarkeologien ja konservaattorien sekä ympäristö- ja 
materiaalianalyysejä tehneiden kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Työpajassa haluttiin 
myös evaluoida Museoviraston vaihtoehtoiset suunnitelmat hylyn tulevaisuudesta. Tapaa-
minen oli luonteeltaan työpaja, ei yleisölle avoin seminaari. Paikalle kutsuttiin yhdeksän 
ulkomaista ja kolme kotimaista asiantuntijaa sekä Meriarkeologian yksikön oma henkilökunta.

Vrouw Maria veden alla -hanke herätti kiinnostusta eri puolilla maailmaa. Hankkeen 
aikana tavattiinkin esimerkiksi 4.5.2010 venäläinen televisiotoimittaja Alexander Chizhe-
nok, 2.9.2010 vietiin hylyn nostamisesta kiinnostunut venäläisryhmä vierailemaan hylyn 
sijaintipaikalla, 28.8.2012 tavattiin puolestaan korealainen professori Kim Do-Hyun, joka 
oli tutustumassa Pohjoismaissa vedenalaisen kulttuuriperinnön ja meriarkeologian alaan. 
Hänen tavoitteenaan on kehittää meriarkeologiaa Etelä-Koreassa. Myös hollantilaiset tie-
dotusvälineet ja tutkijat olivat kiinnostuneita Vrouw Mariasta, ja siitä julkaistiin artikkeli 
esimerkiksi hollantilaisen Tresoar-keskuksen Letterhoeke-julkaisussa.

11.9.2012 vietiin toinen venäläisryhmä Sergey Fazlullinin johdolla tutustumaan Vrouw 
Marian -hylyn kenttätöihin. Ryhmä koostui eri alojen tutkijoista ja sukelluskouluttajista. 
Kovan tuulen takia itse hylylle ei päästy sukeltamaan ja sijaintipaikalla tyydyttiin käymään 
vain pinnalla. Tutkimusalus r/v Muikkua esiteltiin Borstössä, jossa venäläiset vieraat pääsivät 
tapaamaan hankkeen kenttähenkilökuntaa ja sukeltamaan rannan tuntumassa. Vierailulle 
osallistui neljä venäläistä vierasta, Vrouw Maria veden alla -hankkeesta Sallamaria Tikka-
nen ja Museovirastosta Minna Leino. Lisäksi ryhmä kävi tutustumissukelluksella Lohjalla 
Ojamon kaivokselle rakennetussa sukelluskoulutuskeskuksessa ja Kronprins Gustav Adolfin 
hylkypuistossa Helsingin edustalla. Ryhmä tutustui myös Museoviraston vettyneen mate-
riaalin konservointilaboratorioon Hylkysaaressa sekä Suomen merimuseoon Kotkassa. 
Vieraille annettiin tietopaketti Vrouw Mariasta, hylyn tutkimuksista ja Vrouw Maria veden 
alla -hankkeesta.

Vuonna 2011 Vrouw Marian ruumasta otetun näytteen analysointi tapahtui Hollannin 
Cultural Heritage Agencyn laboratoriossa. Arkeologisista tutkimuksista saatuja tuloksia 
ja niiden tulkintoja on verrattu kirjallisiin lähteisiin (arkistolähteet mm. Ruotsissa, Tans-
kassa ja Hollannissa). Arkeologi, jatko-opiskelija Krista Vajanto tutki hylystä nostettujen 
tekstiilien rakennetta, materiaalia ja kudontatapaa. Hän antoi arvokasta tietoa tekstiili- ja 
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väriainetutkimuksen menetelmistä. Vrouw Marian tekstiili- ja väriainetutkimusta esiteltiin 
kahteen otteeseen alan kansainvälisissä konferensseissa Englannissa ja Belgiassa. Erityisesti 
materiaalin säilyneisyys ja aineiston runsaus herätti paljon huomiota ja poiki hyviä suhteita 
muihin tutkijoihin ja tutkimuslaboratorioihin. 

Arkistolähteisiin liittyvään tutkimukseen on konsultoitu mm. hollantilaisia asiantuntijoita 
(mm. Groningenin yliopisto, The Sound Toll Registers Online -projekti, Eero Ehannin 
taidehistoriaan liittyvä tutkimus).

12.3. Kotimainen toiminta ja yhteistyötahot

Materiaalianalyyseissä tehtiin yhteistyötä mm. Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa, 
joiden omien tutkimusprojektien puitteissa tehtiin analyysejä (mikrobiologia, elintarvike- ja 
ympäristötieteiden laitos, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta). Puun kunnon tutki-
muksessa tärkeimmät tahot olivat mikrobiologit Kari Steffen ja Leone Montonen. Vrouw 
Maria kuului olennaisena kohteena Kari Steffenin ”Microbial degradation of archaological 
wood” -tutkimusprojektiin, joka jatkui vuoteen 2010 saakka.

Myös Helsingin yliopiston fyysikot (Edward Häggström opiskelijoineen) tutkivat Vrouw 
Marian näytteitä yhteistyössä Steffenin kanssa. Fyysikoita kiinnosti kehittää ultraääni-
menetelmiä hylkytutkimukseen ja konservointisovelluksiin, mutta yhteistyö ei jatkunut 
rahoituksen puuttumisen vuoksi. Fyysikoiden ultraäänimenetelmästä olisi mahdollisesti 
suurta hyötyä kuntokartoituksessa ja konservointiprosessien kehityksessä, joten yhteistyön 
jatkuminen tulevaisuudessa olisi erittäin suotavaa.

Hylystä nostettuja pyöreitä lasilevyjä tutkittiin mm. Suomen Kellomuseossa ja HYKSin 
silmäpoliklinikalla ja myös Riihimäen lasimuseon tutkijat arvioivat esineitä. Liitupiippuja 
tutki Jaana Mellanen Helsingin kaupunginmuseosta. Hohkakivet analysoitiin GTK:lla 
erikoistutkija Kari A. Kinnusen toimesta. Kasvinjäänteet (tupakkanäytteet, siemenet ja 
puolukanlehti) analysoitiin puolestaan Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen museon 
Kasvimuseossa (Tuuli Timonen ja Pirkko Harju) ja Turun yliopiston Kasvimuseossa (Mia 
Lempiäinen). Dendrokronologiset analyysit teetettiin Itä-Suomen yliopistossa (Pentti Zetter-
berg), alkuaineanalyysit teetettiin Top Analytica -laboratoriossa Turussa. Lastissa olleen elo-
hopean mahdollista leviämistä lastiruumaan tutkittiin ruumasta otetun sedimenttinäytteen ja 
hohkakivestä jauhetun näytteen avulla. Näytteet analysoitiin Labtium-analyysilaboratoriossa.

Hylystä tehtyä virtuaalisimulaatiota valmisteltiin yhdessä Aalto-yliopiston Medialabora-
torion kansainvälisen tiimin kanssa. Yhteyshenkilönä oli professori Lily Diaz. Simulaatioon 
saatiin vedenalaista äänimateriaalia Merivoimien tutkimuslaitokselta. Yhteyshenkilönä oli 
Seppo Madekivi. Lisäksi simulaation valmisteluissa oli mukana meribiologi Ari Ruuskanen. 
Maisematutkimuksia varten haastateltiin Vrouw Marialla sukeltaneita sekä Metsähallituksen 
Jouko Högmanderia ja Vrouw Marian sijaintialueella kesiään viettänyttä Sinikka Marjasta.

Hylyltä nostettujen esineiden skannauksessa yhteystyökumppanina oli Cascade Com-
puting Ab.

Tutkimusta tehtiin myös Museoviraston henkilökunnan kanssa yli osastorajojen (mm. 
Kansallismuseon ja Suomen merimuseon tutkijat ja konservaattorit). 
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13. Jälkityöt ja analyysit

Vrouw Maria veden alla -hankkeen kenttätöiden jälkityöt tehtiin Museoviraston Arkeologis-
ten kenttäpalveluiden ja Suomen arkeologian laatuohjeiden mukaan. Kenttätutkimusraportit 
on arkistoitu Museoviraston arkistoon. Esinenostot on konservoitu Museoviraston vettyneen 
materiaalin konservointilaitoksella Helsingin Hylkysaaressa, ja ne on talletettu Suomen 
merimuseon kokoelmiin. Myös näytteet on talletettu Suomen merimuseon kokoelmiin 
mahdollista myöhempään tutkimusta varten. Hohkakivestä on talletettu referenssinäyte 
GTK:n kokoelmiin. Vrouw Marian hallinto- ja hoitosuunnitelmaan päivitettiin tarvittavat 
tiedot vuosittain kenttätöiden jälkeen. Tietyistä tutkimusaiheista (kasvijäännetutkimus, 
väriainetutkimus) on tarkoitus kirjoittaa tieteelliset artikkelit. 

Analyysien tekemisessä ja tarvittaessa niiden tulkinnassa käytettiin yhteistyökumppaneina 
eri tahoja, jotka on selostettu yhteistyötahoja käsittelevässä luvussa (ks. luku 8). 

14. Projektihallinto

Vrouw Maria veden alla -hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö valtionavustuksena 
(erityisavustus). Hankkeen toteuttajana toimi Suomen merimuseon tuki ry, joka myös teki 
rahoitusanomukset ja vastasi hankkeen raportoinnista rahoittajalle. Hankkeen työntekijät 
olivat Suomen merimuseon tuki ry:n palveluksessa. Hankkeen hallinnointi tapahtui Museo-
virastossa. Hanketta ohjasivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Museovirasto yhdessä 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tätä varten hankkeelle muodostettiin ohjausryhmä 
14.1.2011. Ohjausryhmään kuuluivat vuonna 2012 Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet 
(puheenjohtaja), Kansallismuseon ylijohtaja Helena Edgren, Suomen merimuseon muse-
onjohtaja Tiina Mertanen, Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön yli-intendentti Marianna 
Niukkanen, intendentti Marja Pelanne, tutkija Eero Ehanti sekä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön edustajana kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen. Sihteerinä toimi projektipäällikkö 
Sallamaria Tikkanen. Vrouw Marian kenttätutkimusten suorittajana toimi Museovirasto. 
Hankkeen kenttähenkilökunta oli kenttätöiden aikana Museoviraston palveluksessa.

Museoviraston siirryttyä prosessiorganisaatioon 1.5.2011 hanke siirrettiin lopetettavasta 
Meriarkeologian yksiköstä Museoviraston uuteen Kulttuuriympäristön hoito -osaston 
Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikköön.

Hankkeen projektipäällikkö vastasi rahoitusanomusten teosta ja raportoinnista yhdessä 
Suomen merimuseon tuki ry:n sihteerin Erik Tirkkosen kanssa. Hankkeen projektipääl-
likkö valvoi hankkeen tavoitteiden toteutumista operationaalisella tasolla. Projektipäällikön 
lähin esimies Museovirastossa oli Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön yli-intendentti. 
Näyttelyhankkeesta vastasi näyttelytutkija ja Suomen merimuseo sekä Kansallismuseo. 
Näyttelytutkijan lähin esimies oli Suomen merimuseon johtaja.
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15. Vrouw Maria veden alla -hankkeen 
henkilökunta 2009–2012

Vrouw Maria veden alla -hankkeen erilaisiin tehtäviin ja kenttätutkimuksiin valittiin 
henkilökuntaa, jonka tietotaidot ja kokemus soveltuivat hankeen vaatimuksiin. Hankkeen 
henkilökunnalta edellytettiin seuraavia asiantuntemusaloja:
• Projektihallinto, 
• Meriarkeologia ja meriarkeologiset kenttätyöt, 
• Historiallinen laivanrakennus,
• Vettyneen materiaalin konservointi,
• Näyttelytutkimus, 
• Paineilmasukellus syvyysalueella 35–41 metriä,
• Seoskaasusukellus: Trimix-koulutusta,
• ROV-operointi,
• Tekninen henkilökunta: sukellus- ja venekaluston hallinta.

Pääpiirteissään koko hankkeen henkilökunnalla oli soveltuva koulutus ja aikaisempaa 
kokemusta vastaavasta tai lähes vastaavasta työstä, jota he tekivät hankkeessa. Hankkeen 
aikana kiinnitettiin huomiota myös henkilökunnan koulutukseen ja tietojen päivittämiseen. 
Henkilökunta osallistui mm. seuraaviin työturvallisuuteen liittyviin koulutuksiin: työtur-
vallisuuskorttikoulutus, tulityökorttikoulutus, ensiapukoulutus ja -päivitys, DAN (Divers 
Alert Network) -sukellusensiapukurssi, defibrillaattorikoulutus sekä saaristolaivurikoulutus. 
Keväällä 2012 järjestettiin myös erillinen sukellusturvallisuuskoulutus. Lisäksi hankkeen 
sukeltava henkilökunta suoritti kuntosukelluksia säännöllisesti riittävällä syvyysalueella. 
Sukelluksiin kuului mm. erilaisten teknisten laitteiden ja työtehtävien harjoittelua. Osa 
sukelluksista suoritettiin altaalla, osa avovedessä.

Vrouw Maria veden alla -hankkeen henkilökunta 2009–2012:
• Projektipäällikkö Sallamaria Tikkanen 2009–2012
• Arkeologi Riikka Alvik 2009–2012
• Arkeologi Riikka Tevali 2011–2012
• Apulaistutkija Aki Leinonen 2011–2012
• Suunnittelija Vesa Hautsalo 2010–2012
• Apulaistutkija Eeva Vakkari 2012
• Tutkija Eero Ehanti 2009–2010 (lisäksi vuosina 2011–2012 Vrouw Maria ja St. 

Mikael -näyttelyhankkeessa)
• Konservaattori-tutkija/arkeologi Rami Kokko 2010–2011
• Apulaistutkija Essi Tulonen 2010

Edellä mainitut henkilöt työskentelivät hankkeessa mainittuina vuosina joko kokopäiväisesti 
tai osa-aikaisesti eri pituisia jaksoja. Hankehenkilökunnan yhteenlasketut henkilötyövuo-
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det Suomen merimuseon tuki ry:ssä olivat 9,84 htv. Eri vuosina palkattiin lisäksi myös 
määräaikaista kenttähenkilökuntaa. 

Vuosina 2009–2012 hankkeen toteuttamiseen osallistuivat virkatyönä myös useat Museo-
viraston eri yksiköiden palveluksessa olevat henkilöt. Työhön osallistui erityisesti erikoistutkija 
Hannu Matikka, joka kävi läpi vuosina 2000–2009 Vrouw Marialla kuvattua vedenalaista 
video-, filmi- ja stillkuvamateriaalia. Tarkoituksena oli selvittää yksityiskohtaisemmin, 
miten Vrouw Maria -alus on rakennettu. Matikan tehtäviin kuului myös sukeltajien opas-
tus hylyn dokumentoinnissa laivanrakennuksen näkökulmasta. Hankkeen piirtäjänä toimi 
Museoviraston piirtäjä Tiina Miettinen. Lisäksi Museoviraston Meriarkeologian yksikön 
sekä Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön esimiehet ja Vrouw Maria veden alla -hankkeen 
ohjausryhmän Museovirastossa työskentelevät jäsenet osallistuivat hankkeen ohjaukseen 
eri vaiheissa.
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16. Kalusto

Vrouw Maria veden alla -hankkeen kenttätutkimuksissa käytettiin Museoviraston Arkeolo-
giset kenttäpalvelut -yksikön kalustoa sekä vuokrattua kalustoa ja sukeltajien omia laitteita. 
Vrouw Maria -hylyn haastavien tutkimusolosuhteiden vuoksi kahdelle työntekijälle hankittiin 
omavaraiset hengityslähteet. Ne tukivat ajatusta siitä, että jokaisella kohteella sukeltavalla 
työntekijällä on sukelluslaitteena kahdennettu, toisistaan riippumaton hengityslähde, joiden 
säiliöt ovat eristettävissä toisistaan venttiilien avulla. Projektin aikana hankittiin myös kaksi 
tehokasta akullista sukellusvaloa sekä yksi Buddy Phone -sukelluspuhelimen sukeltajan 
kuuntelu- ja puheyksikkö. Lisäksi uusittiin Museoviraston ensiapukalustoa hankkimalla 
uusi happiensiapuvarustus. Vuonna 2012 hankittiin defibrillaattori, jotta ensiapuvalmiudet 
olisivat paremmat.

Eräissä kenttätyöosuuksissa käytettiin ulkopuolista ostopalvelua. Ostopalveluna tehty 
työ suoritettiin palvelun tarjoajan omalla kalustolla. Ostopalveluna suoritetut työt liittyi-
vät ROV-robottikameran operointiin sekä seoskaasusukeltamalla suoritettuihin video- ja 
valokuvaukseen. Myös seoskaasusukeltamiseen liittyvät toiminnot hankittiin ostopalveluna.

Museoviraston Meri 2 -kumivenettä käytettiin kenttätyöosuuksilla erityisesti r/v Muikun 
asemoimisessa tutkimuskohteen välittömään läheisyyteen sekä hylyn paikantamisessa ja 
poijuttamisessa. Kumivene toimi kenttätöiden aikana myös apuveneenä esineiden nostoissa.

17. Kenttätöiden turvallisuus

Vrouw Maria veden alla -hankkeen kenttätöiden turvallisuussuunnitelmat päivitettiin vuo-
sitasolla. Ennen kentälle lähtöä tehtiin vuosittain sukellus- ja pintatyöskentelyyn liittyvä 
riskianalyysi sekä pelastus- ja turvallisuussuunnitelma. Ensiapuvälineet ja pelastussuunni-
telma käytiin läpi aina kenttätöiden alussa. Tutkimusaluksissa oli happiensiapulaitteisto, 
josta voi antaa happiensiapua 2–3 henkilölle yhtä aikaa. Lisäksi käytössä oli defibrillaattori. 
Henkilöstöllä oli voimassa oleva SPR:n ensiapukoulutus (vähintään I-taso). Sukelluskalusto 
ja varusteet huollettiin ja tarkistettiin vuosittain. Kenttätöistä tiedotettiin Turun merivar-
tiostolle ja meripelastuskeskukselle. 

Tutkimusaluksen kiinnittymisjärjestelmä uusittiin vuonna 2010. Järjestelmän vuo-
sittainen ylläpito oli osa sekä työturvallisuutta että hylyn suojelua. Ylläpidosta vastasi 
Meritaito Oy, joka valmisteli kiinnittymisjärjestelmän (mm. 4 poijua, kettingit ja köydet) 
ennen kenttätutkimuksia sekä poisti järjestelmän veden päälliset osat tutkimusten pää-
tyttyä. Meritaito Oy myös varastoi ja huolsi kiinnittymisjärjestelmän osat. Kaksi viit-
tapoijua menetettiin kovien tuulien takia kesällä 2012. Projektin loppuessa joulukuussa 
2012 viittapoijut siirrettiin Pärnäisten väyläasemalta säilytykseen Museoviraston tiloihin 
Helsingin Hylkysaareen.
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18. Ympäristökysymykset kenttätöissä

Vrouw Maria veden alla -hankkeen aikana tutkimusaluksena käytettiin Suomen ympäris-
tökeskuksen r/v Muikkua. Aluksen osalta päästö- tai melumittauksia ei ole tehty lukuun 
ottamatta aluksen sisätiloja, joissa melutasoja on mitattu työterveyden näkökulmasta. 
Aluksen koneet ovat suhteellisen iäkkäitä eikä niissä ole katalysaattoria. Katalysaattorin 
asennusta ei ole koettu kannattavaksi, ellei koneita uusita. Polttoaineena Muikku käyttää 
rikitöntä kevyttä polttoöljyä normaalilla kulkunopeudella noin 80 litraa tunnissa. Vrouw 
Maria -hylyn ympäristössä liikuttaessa kulutus oli noin 40 litraa tunnissa, ja silloin kun 
alus pidettiin keulapotkurin varassa paikoillaan, kulutus oli vain noin 7 litraa tunnissa. 
Kiinnitysjärjestelmän uusimisen jälkeen vuonna 2010 Muikku voitiin kiinnittää turvallisesti 
nelipistekiinnityksellä, joten tarve koneiden pitämiseen käynnissä väheni huomattavasti.

Vedenalaista melua tai muuta häiriötä aiheutuu mm. sukellustoiminnasta, tutkimusaluk-
sen ja apuveneen moottoreista sekä sukellukseen tarvittavien paineilma/seoskaasusäiliöiden 
täytöstä. Muikun melutasoja ei ole mitattu, mutta asiasta keskusteltiin ennen hankkeen 
kenttätöitä Suomen ympäristökeskuksen professori Mikael Hildénin kanssa tutkimusalus 
r/v Muikun osalta.

Vrouw Maria -tutkimusten apuveneenä toimi Museoviraston moottorikäyttöinen Viking 
580 rib-vene Meri 2. Veneen pituus on 5,8 metriä, leveys 2,5 metriä, ja siinä on bensii-
nikäyttöinen Honda BF90A -perämoottori. Perämoottorin bensiini on 95-oktaanista 
lyijytöntä bensiiniä, jonka kulutus normaalilla kulkunopeudella liikuttaessa on noin 20 
litraa tunnissa. Museoviraston paineilmasäiliöiden täyttöön käytettävän sähkökäyttöisen 
Bauer-kompressorin melutaso on laitevalmistajan ilmoituksen mukaan n. 97 dB. Laitteessa 
käytettävä öljy hävitettiin luontoystävällisesti, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 
Laitteen päästömittaukset on tehty vuonna 2002. Tutkimusten aikana kertyvästä jätteestä 
huolehdittiin asianmukaisesti.

Hylyn kuvaamiseen käytettävä robottikamera oli pienikokoinen Video Ray Pro. Laitteessa 
ei ole tartuntakouraa. Laite toimii sähköllä, eikä sen käytöstä aiheudu melua tai päästöjä. 
Laitetta operoitiin pinnalta käsin.
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19. Raportointi

Vrouw Maria veden alla -hankkeen henkilökunta raportoi hankkeen edistymisestä eri 
vaiheissa vuosina 2009–2012 sekä suullisesti että kirjallisesti mm. Meriarkeologian yksikön 
yli-intendentille (1.1.2011 asti), Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön yli-intendentille, 
Museoviraston pääjohtajalle ja johtoryhmälle, Suomen merimuseon tuki ry:lle, opetus- ja 
kulttuuriministeriöön sekä hankkeen ohjausryhmälle. Suomen merimuseon tuki ry toi-
mitti OKM:lle kirjallisen raportin vuosittain sekä hankkeen edistymisestä (vastuuhenkilö: 
projektipäällikkö) että taloudesta (vastuuhenkilö: Suomen merimuseon tuki ry:n sihteeri). 
Lisäksi toimitettiin tarvittaessa väliraportteja. Nämä raportit olivat vapaamuotoisia.

Hylyn kenttätöiden tutkimusraportit kirjoitti hankkeen arkeologi yhdessä muun kent-
tähenkilökunnan kanssa. Kenttätutkimukset raportoitiin Museoviraston tutkimusrapor-
tointiohjeen mukaisesti. Raportit on arkistoitu Museoviraston arkistoon.

Myös hylyn hallinto- ja hoitosuunnitelmaa päivitettiin. Lisäksi tiedot päivitetyt tiedot 
vietiin Museoviraston hankerekisteriin ja muinaisjäännösrekisteriin.

20. Hyvät käytännöt

Vrouw Maria veden alla -hankkeen yksi tavoitteista oli luoda hyviä käytäntöjä koskien 
sekä kenttätöitä että muita hankkeen toimia. Näitä hyviä käytäntöjä on kirjoitettu auki 
erityisesti Vrouw Marian näkökulmasta tämän loppuraportin eri lukuihin. Niissä kuvataan 
mm. kenttätöiden suunnittelua, kenttätöiden tekemistä ja raportointia. Lisäksi kuvataan 
hankkeen henkilökunnan kokemuksia monikeilaluotainmateriaalista, laserskannauksesta, 
blogista, esineiden 3D-skannauksista, vedenalaisen äänimaailman dokumentoinnista sekä 
Vrouw Maria -virtuaalisimulaation tuottamisesta. Hyviä käytäntöjä esitellään myös hank-
keen verkkosivuilla. Hankkeen henkilökunta toivoo, että näitä kokemuksia kirjattaisiin 
myös Museoviraston Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeisiin mahdollisuuksien 
mukaan. Ohje otettiin käyttöön kenttäkaudella 2013. Käytäntöjä olisi hyvä kirjata myös 
Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön kenttätyöohjeisiin, arkeologisten kenttätöiden työtur-
vallisuusohjeisiin, Museoviraston sukellustyöohjeisiin sekä asiakirjaan ”Ohjeita arkeologisen 
tutkimuskertomusten laatijalle”.
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21. Materiaalien arkistointi ja saatavilla olo

Vrouw Maria veden alla -hankkeen aikana kertynyt arkistoitavaksi valittu aineisto on 
arkistoitu pääsääntöisesti 22.1.2009 hyväksytyn Museoviraston arkistonmuodostussuun-
nitelman (AMS) mukaan Museoviraston arkistoon, jossa se on julkisesti saatavilla ja eri 
tahojen käytettävissä. Tietojen säilytysmuoto on pääsääntöisesti paperi. Pysyvästi säilytet-
tävistä aineistoista on otettu paperikopiot arkistointia varten. Digitaalisesti on säilytetty 
mm. Vrouw Maria -simulaatio, monikeilaluotainmateriaali sekä esineskannaukset. Näiden 
aineistojen pitkäaikaissäilytys on vielä ratkaisematta. Edellä mainitusta aineistosta on tehty 
dokumentaatiot. Alla olevasta taulukosta selviää aineiston arkistointi, luettelointijärjestelmä 
ja säilytyspaikka.

Arkistoitu aineisto Arkisto/luettelointijärjestelmä/säilytyspaikka

Kenttätutkimusraportit 2009–2012 Museoviraston arkisto

Kenttätutkimusten valokuvat ja videonauhat Museoviraston arkisto/Musketti-tietokanta

Kenttätutkimusten aikana nostetut esineet Suomen merimuseon kokoelmat/Musketti-
tietokanta

Hankkeen aikana nostetut näytteet Suomen merimuseon kokoelmat

Hankkeen aikana tuotetut julkaisut ja esitteet Museoviraston kirjasto

Muut dokumentit Museoviraston arkisto

Hankkeen loppuraportin kopio Museoviraston arkisto

Hankkeen henkilöstö- ja taloushallinnon asiakirjat Suomen merimuseon tuki ry:n arkisto, Kotka

Vrouw Maria -simulaatio Museovirasto, Tiedonhallinta-yksikkö

Vrouw Maria -monikeilaluotaindata Museovirasto, Tiedonhallinta-yksikkö

Vrouw Maria -3D-esinesakannaukset Museovirasto, Tiedonhallinta-yksikkö

Hankkeen verkkosivut ja blogi Museoviraston arkisto

Lehtileikearkisto (ei täydellinen) Museoviraston arkisto

Sukeltajien haastattelut Museoviraston arkisto
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22. Tiedottaminen ja julkaisupolitiikka

Vrouw Maria veden alla -hankkeen etenemisestä tiedotettiin vuosittain kahdella tai kolmella 
lehdistötiedotteella. Ensimmäisessä tiedotteessa kerrottiin uuden vaiheen aloittamisesta 
ja toisessa kerrottiin kenttätöiden aloittamisesta ja siinä kuvattiin yksityiskohtaisemmin 
kenttätöiden tavoitteita. Lisäksi vuosittain tiedotettiin kenttätöiden tuloksista. Kenttätutki-
mukset mainittiin myös Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön kenttätutki-
mustiedotteessa. Tiedotteiden lähettämisestä vastasi Museoviraston viestintä. Tiedottaminen 
suunniteltiin pääsääntöisesti yhdessä Museoviraston, OKM:n ja Metsähallituksen kanssa.

Hankkeen eri vaiheista, kenttätöiden etenemisestä sekä tuloksista tiedotettiin myös 
Museoviraston Vrouw Maria veden alla -hankkeen verkkosivuilla, blogissa sekä Faceboo-
kissa. Samalla lähetettiin kentältä lähes reaaliaikaista videokuvaa sekä pinnalta että veden 
alta. Verkkosivuja päivitettiin koko hankkeen aikana. Näyttelyhankkeesta tiedotti erikseen 
Suomen merimuseo.

Projektin henkilökunta piti vuosina 2009–2012 useita kymmeniä esitelmiä projektin 
tavoitteista ja tuloksista erilaisissa tilaisuuksissa kotimassa ja ulkomailla sekä suurelle yleisölle 
että tutkijoille. Myös artikkeleja kirjoitettiin mahdollisuuksien mukaan sekä populaareihin 
että tieteellisiin julkaisuihin. Koko projektin henkilökunta osallistui Suomen merimuseon 
”Mereen menetetyt – Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina” -näyttelyn ja näyttelyjulkaisun 
tuottamiseen.

Vrouw Maria veden alla -hankkeen aikana hylylle järjestettiin mediaretki 13.6.2012. 
Mukana oli 16 tiedotusvälineiden edustajaa. Retkelle osallistuivat YLE TV1, YLE Fem, 
Nelosen uutiset, STT-Lehtikuva, Turun Sanomat, Kymen Sanomat ja Iltalehti. Mediaret-
ken tarkoituksena oli kertoa käynnissä olevista hylyn kenttätöistä, hankkeen tavoitteista, 
sekä Suomen merimuseon ”Mereen menetetyt – Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina” 
-näyttelystä. Retkellä oli mukana mm. hankkeen henkilökuntaa, Museoviraston ja Met-
sähallituksen virkamiehiä sekä Aalto-yliopiston Medialaboratorion professori Lily Diaz, 
jonka tiimin kanssa ”Mereen menetetyt” -näyttelyssä esillä oleva interaktiivinen Vrouw 
Maria -3D-virtuaalisimulaatio on tehty.

Tiedotusvälineiden edustajille oli jaettu etukäteen informaatiopaketti, retkellä he saivat 
lisätietoja ja esitteitä sisältäneen kansion, sekä DVD:llä tuoretta video- ja still-kuvaa hylystä. 
Charter-alus m/s Linnealla esiteltiin hylkyä vedenalaisvideoiden ja virtuaalisimulaation 
esittelyvideon avulla. Tiedotusvälineiden edustajat olivatkin hyvin orientoituneita Vrouw 
Marian tarinaan.

Meriretken onnistumisen edellytyksenä ovat aina sopivat sääolosuhteet. Nyt meri oli 
tyyni ja sää vaihteli sumusta aurinkoon. Onneksi retken aikana ei ollut tarpeellista ottaa 
tuulisen kelin varasuunnitelmia käyttöön, vaan retkeläiset voitiin viedä kenttätutkimusten 
todelliselle tapahtumapaikalle avomeren laidalle Vrouw Marian yläpuolelle.
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23. Vrouw Maria -hylyn in situ -säilyttämisen 
nykytilanne

Yhtenä Vrouw Maria veden alla -hankkeen tavoitteena oli päivittää hylyn in situ -säilyt-
tämiseen liittyvät tavoitteet ja menetelmät.

Vrouw Marian in situ -säilyttäminen voidaan katsoa perustuvan edelleen vuonna 2013 
seuraaviin neljään lähtökohtaan (ei tärkeysjärjestystä):
1. Hylyn ympärille on perustettu vuonna 2000 suoja-alue, jolla estetään luvattomat 

kajoamiset. Toimenpide on todettu riittäväksi yhdistettynä viranomaisvalvontaan. 
Aluetta valvovan kameran suuntausta voisi vielä tarkistaa niin, että se kohdistuu 
paremmin suoraan hylyn sijaintialueeseen. Toisaalta kenttätöiden aikana on todettu, 
että hylyn lähiympäristössä tapahtuva liikkuminen on havaittu hyvin Rajavartiolai-
toksen kameravalvonnassa.

2. Hylkykokonaisuuden sekä 29 seurantakohteen säännöllinen visuaalinen tarkastelu 
(still- ja/tai videokuvaus) sekä vertailu eli visuaalinen monitorointi on todettu toimi-
vaksi menetelmäksi.

3. Säilymisen kannalta suotuisat ja suhteellisen vakaat ympäristöolosuhteet. Toistaiseksi 
ympäristöolosuhteissa ei ole todettu suuria hylyn säilymistä uhkaavia tekijöitä tai 
muutoksia.

4. Materiaalianalyysit, joiden perusteella on määritelty hylyn nykytilaa ja tulevaisuutta 
vallitsevissa olosuhteissa. Analyysien perusteella tiedetään, että Vrouw Marian puu-
materiaalin hajoaminen etenee hitaasti lähinnä biologisten tekijöiden vaikutuksesta, 
joskin myös kemialliset ja fysikaaliset tekijät vaikuttavat hylyn kuntoon. Nostettujen 
puunäytteiden vaurioitumisaste, hajoamisprosessit ja hylyn rungon konservoinnin 
haasteet tunnetaan varsin hyvin. Otos ei kuitenkaan anna täydellistä kuvaa hylyn run-
gon lujuudesta, joten lisätutkimukset ovat tarpeen, jos hylyn nostoa tai laajoja kaiva-
uksia hylyllä ryhdytään toteuttamaan. Hylyn metalliosien (naulat, pultit) rakenteesta 
ja kunnosta ei ole tutkimustietoa, mutta visuaalisten havaintojen perusteella rautaosat 
ovat ainakin osittain syöpyneet.

Vrouw Maria -hylky sijaitsee Saaristomeren kansallispuistossa alueella, jossa liikkuminen on 
luvanvaraista. Hylyllä on suoja-alue, jonka sisäpuolella alusten ankkurointi ja sukeltaminen 
ovat kiellettyjä. Ulkoisia uhkatekijöitä on siis vähän. Vrouw Marian in situ -säilyttäminen 
tarkoittaakin lähinnä hylyn nykytilan tarkkailua ja kuntokehityksen seurantaa sekä mah-
dollisten havaittujen muutosten aiheuttajien identifioimista. In situ -säilytys ei edellytä 
tällä hetkellä mm. uusia näytenostoja hylyn lähiympäristöstä tai hylystä.

Sukellustoiminta kuluttaa hylkyä, joten sen on oltava perusteltua eikä esimerkiksi vir-
kistyssukelluksia Vrouw Maria -hylyllä ole sallittu. Vuosien varrella mm. sukeltajien nou-
suköydestä, sukellustoiminnasta ja hylyn mittauspisteiden merkitsemiseen käytetyistä 
tunnisteista on jäänyt jonkin verran jälkiä hylkyyn, mutta nämä muutokset ovat kuitenkin 
suhteellisen pieniä.
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On kuitenkin korostettava, että hylyn formaatioprosessi – mm. puun hajoaminen – 
etenee, eikä hylky tule säilymään nykymuodossaan loputtomiin. Peittämisen kaltaiset 
suojausratkaisut eivät sovellu helposti näin ehjälle ja kolmiulotteiselle hylylle, ja tällöin 
kohde tavallaan kapseloitaisiin katseen ja tutkimuksen ulottumattomiin.

Jos Vrouw Mariaa ei tulla nostamaan, olisi tulevaisuudessa harkittava suojaustoimenpiteitä, 
kuten esimerkiksi romahtamisvaarassa olevien osien tukemista tai siirtämistä turvallisem-
paan paikkaan. Koska vaurioitumisprosessit ovat hyvin hitaita, eivät tällaiset toimenpiteet 
ole todennäköisiä lähitulevaisuudessa. Hylyn visuaalista monitorointia olisi hyvä tehdä 
2–4 vuoden välein.
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24. Yhteenveto Vrouw Maria veden alla 
-hankkeen tuloksista ja niiden esittelystä

Kuten alussa mainittiin koko Vrouw Maria veden alla -hankkeen tavoitteet olivat:
• Uuden tiedon tuottaminen mm. hylystä, lastista ja maisemasta sekä tämän tiedon 

tulkitseminen ja esittely eri tavoin. Konkreettiset tutkimuskysymykset liittyivät 
mm. siihen, millainen alus Vrouw Maria oli, millaista lastia ja taidelastia se kuljetti 
mukanaan, millaisia elementtejä on ollut hylyn sijaintipaikan menneessä ja nykyi-
sessä maisemassa, miten hylky tulee säilymään sekä miten hylkyä voidaan suojella 
löytöpaikallaan.

• Hylyn saavutettavuuden lisääminen mm. virtuaalisimulaation, kentältä päivitettävän 
blogin, 360°-kuvien, näyttelyn ja näyttelyjulkaisun sekä seminaarin avulla. 

• Tiedon tuottaminen hylyn hallinnointiin mm. Vrouw Maria veden alla -hankkeen 
Natura-arvioinnin tarveharkinnan asiakirjoja varten, in situ -suojeluun, kuntokysy-
myksiin ja hylyssä tapahtuvien mahdollisten muutosten seurantaan.

Näin yllä mainitut tulokset saavutettiin hankkeen aikana:
1. Vrouw Marialla tehdyt kenttätyöt (kahdeksan viikkoa) tuottivat uutta tietoa sekä 

itse laivasta, lastista että myös hylyn sijaintipaikan maisemasta. Hylystä nostettiin 38 
esinettä, kuten 24 pientä pyöreää lasilevyä, savesta valmistettuja tupakkapiippuja, hoh-
kakiviä, narusta punottu liina ja veden syvyyden mittaamiseen tarkoitettu lyijyluoti. 
Laivan ruumassa olevista pakkauslaatikoista ja tynnyreistä otettiin näytteitä. Näyt-
teissä oli mm. indigoa, krappia, viinirypäleen jäänteitä, tupakanlehtiä, kahvipapuja ja 
muita kasvinjäänteitä, joista kaikkia ei ole voitu tunnistaa. Lisäksi otettiin 11 puu-
näytettä hylyn rakenneosista. Arkistoitaviksi valittiin 538 digikuvaa ja noin 30 tuntia 
vedenalaista videota. Hylyllä tehtiin lähes 140 tuntia sukelluksia. Lisäksi teetettiin 
kaksi uutta monikeilaluotausta ja tehtiin vedenalaisia äänimaisemanauhoituksia.

2. Hylyn saavutettavuutta lisättiin mm. blogin, Facebookin, hankkeen verkkosivujen, 
Vrouw Maria -virtuaalisimulaation, nostettujen esineiden 3D-skannausten, ”Mereen 
menetetyt – Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina” -näyttelyn ja ”Mereen menetetyt, 
uudelleen löydetyt” -näyttelyjulkaisun sekä ”Vrouw Mariasta Titaniciin” -yleisösemi-
naarin ja sen esitteen sekä esitelmien abstraktijulkaisun avulla. Lisäksi pidettiin useita 
kymmeniä esitelmiä sekä kotimaassa että ulkomailla. Hanke sai myös paljon julki-
suutta mediassa.

3. Hanke tuotti uutta tietoa myös Vrouw Marian suojeluun ja hallinnointiin liittyen. 
Hylyn suojelu on nykyisen tiedon valossa riittävä, mutta esimerkiksi viranomaisyh-
teistyötä voidaan vielä lisätä ja kehittää. Hylyn puurakenteiden kuntoa tutkittiin 
hankkeen aikana ja ne todettiin kohtuullisen hyväksi. Puun pintakerroksiin on ker-
tynyt erilaisia alkuaineita, kuten rautaa ja rikkiä, lisäksi bakteerit ja sienet käyttävät 
puuta ravintonaan. Hajoamisprosessit ovat kuitenkin hitaita.
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Vrouw Maria veden alla -hankkeessa pureuduttiin haastaviin, innovatiivisiin ja kansainvälisesti 
ajankohtaisiin monitieteellisiin aiheisiin, kuten UNESCOn ja ICOMOSin suosittelemaan 
hylkyjen in situ -säilyttämiseen ja virtuaaliseen saavutettavuuteen. Hankkeessa onnistut-
tiin löytämään ja kehittämään hyviä käytännön keinoja, joilla vedenalaisten kohteiden 
saavutettavuutta voidaan parantaa nostamatta niitä tai tekemättä laajoja kaivauksia. Näitä 
menetelmiä voidaan soveltaa myös muihin vedenalaisiin kulttuuriperintökohteisiin. Yksi 
tällainen keino on Vrouw Mariasta tehdyn pienoismallin ja kenttätutkimusten tulosten 
perusteella luotu virtuaalisimulaatio.

Keskeinen osa hanketta oli Vrouw Maria -hylyllä tehty vedenalainen arkeologinen 
tutkimus. Vrouw Maria veden alla -hankkeen aikana vuosina 2009–2012 hylyllä tehtiin 
kenttätöitä yhteensä kahdeksan viikon ajan. Tavoitteena oli jatkaa hylyn dokumentointia 
ja koota yhteen hylystä jo otetut mitat purjealuksen rekonstruointia varten sekä tutkia 
lastiruuman sisältöä ottamalla sieltä näytteitä ja nostamalla esineitä. Vrouw Mariaa doku-
mentoitiin mittaamalla, valokuvaamalla ja videokuvaamalla. Kenttätutkimukset tuottivat 
uutta tietoa aluksesta ja sen lastista sekä esimerkiksi kauppayhteyksistä ja ylhäisön elämästä 
1700-luvulla. Lukuisat analyysit ja niistä saatujen tulosten tulkinta, asiantuntijayhteistyö 
sekä arkisto- ja kirjallisuuslähteiden tutkiminen toivat lisää yksityiskohtia Vrouw Marian 
tarinaan. Hylyn tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että myös kajoamattomilla tai vähäisen 
kajoamisen menetelmillä voidaan tuottaa uutta tietoa.

Tieteellisen työn lähestyttävyyttä parannettiin kertomalla kenttätöiden edistymisestä ja 
tuloksista hankkeen blogissa ja Facebookissa. Tekstin lisäksi blogissa on videokuvaa, valoku-
via ja Vrouw Maria -hylyllä tallennettuja vedenalaisia ääninäytteitä. Hankkeen verkkosivut 
tarjosivat myös tietoa projektista, kenttätöistä ja tutkimustuloksista.

Nimensä mukaisesti Vrouw Maria veden alla -hankkeen pääpaino oli vedenalaisessa 
maailmassa. Hankkeen yhtenä tärkeänä tavoitteena olikin tutkia Vrouw Marian sijainti-
paikan vedenalaista maisemaa ja äänimaisemaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli laajentaa 
ihmisten käsityksiä hylyistä osoittamalla, että jokaisella hylyllä on oma ainutlaatuinen 
maisemansa ja äänimaailmansa ja että tämän maiseman dokumentointi ja esittely tuo lisä-
arvoa vedenalaisen kulttuuriperinnön tutkimukselle ja in situ -säilyttämiselle. Maisemanä-
kökulmaan liittyi myös se, että jokaisella hylyllä käyneellä ja työskennelleellä sukeltajalla 
on omat muistonsa ja kokemuksensa siitä. Sukeltajien kokemukset muistuttavatkin, että 
kulttuuriperintö muodostuu paitsi kohteesta myös sen käyttäjistä ja heidän henkilökoh-
taisista kokemuksistaan. Maisematarkastelua voidaan pitää myös uudenlaisena ja tuoreena 
näkökulmana hylkykohteisiin.

Näyttely tarjosi myös lisätietoa Vrouw Marian tarinasta, hylyn löytymisestä ja lastista, 
itse aluksesta sekä 1700-luvusta, ajasta, jolloin ihmiset elivät jo kansainvälisyyden aikakautta. 
Näyttelyssä oli mahdollista myös tutustua hylyltä nostettuihin digitoituihin esineisiin sekä 
perehtyä hylyn löytymisen ympärillä käytyyn keskusteluun. Lisäksi kuvitettu näyttelyjulkaisu 
”Mereen menetetyt, uudelleen löydetyt” tarjoaa kiinnostavaa luettavaa.

Vrouw Maria veden alla -hanke huipentui yhteistyössä Suomen merimuseon kanssa 
järjestettyyn kansainväliseen seminaariin ”Vrouw Mariasta Titaniciin – Mitä tehdä ehjille 
hylyille?”, joka pidettiin 9.–10.11.2012 Merikeskus Vellamossa Kotkassa. Seminaarissa 
keskityttiin paitsi Vrouw Marian tutkimukseen, myös muihin ajankohtaisiin hylkyhank-
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keisiin. Lisäksi se tarjosi oivallisen mahdollisuuden pohtia, mitä Itämeren hyvin säilyneille 
hylyille tulisi tehdä.

Vrouw Maria tarinan voisi tiivistää tällä hetkellä myös kolmeen erilaiseen kertomukseen, 
jotka ovat:
1. Arkeologinen/historiallinen kertomus,
2. Ympäristöllinen kertomus,
3. Maisemallinen kertomus.

Ensimmäisen kertomuksen tutkimukset alkoivat heti hylyn löydyttyä vuonna 1999. His-
toriallisen kertomuksen teema jatkui myös EU-rahoitteisessa MoSS-projektissa vuosina 
2001–2004. Se oli luonnollisesti keskeinen teema myös Vrouw Maria veden alla -hank-
keessa. Vrouw Marian vedenalaisia ympäristöolosuhteita kartoittavat tutkimukset alkoivat 
MoSS-projektin aikana, jolloin ympäristöstä kerättiin mittalaitteilla mm. tietoja veden 
lämpötilasta, virtauksista ja happipitoisuudesta. Vrouw Maria veden alla -hankkeen aikana 
kerättiin tietoja mm. alueen pohjaeläimistä ja tarkennettiin näkemyksiä hylyn kunnosta. 
Vrouw Marian veden alla -hanke toi mukanaan uuden vedenalaisen maiseman ja äänimai-
seman näkökulman. Lisäksi haastateltiin sukeltajia heidän paikka- ja tilakokemuksistaan 
veden alla. Vrouw Marian maisemaan saattoi tutustua virtuaalisimulaation ja ”Mereen 
menetetyt – Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina” -näyttelyn avulla Suomen merimuseossa 
13.1.2013 asti.

Yllä esitetyt koko hankkeen tavoitteet voidaan esittää mm. seuraavilla konkreettisilla tuloksilla:

Kenttätutkimusten tulokset, joita esitellään mm. seuraavin piirroksin ja tiedostoin:

Päivitetty versio Rhinoceros-ohjelmalla tehdystä 
3D-rekonstruktiosta (kuvaa myös takilan) 

Päivitettiin rungon kuvaa. Uusin goniometrillä 
otettu mittadata on vielä siirtämättä mallinnuk-
seen. Mittadata kirjataan vuoden 2012 tutkimus-
raporttiin.

2D-rekonstruktiopiirros takiloineen Mikko Vormalan visualisointi-piirros, 7.11.2012.

Linjapiirrokset (sisältää myös poikkileikkaukset) Riittävä data piirustusten tuottamiseen puuttuu 
edelleen.

Profiilipiirros (esittelee mm. lankkujen leveyden 
ja naulausmallin valituista kohdista) 

Ks. Rami Kokon piirustus. Lisäksi tutkittiin hylyn 
kansipalkkien sijoittelu ja kaaritus (piirrokset 
tutkimusraporteissa).

Päivitetty piirros hylyn kannesta Hylyn kansitasolta mitattiin mm. kansihyttiin 
kuuluneita rakenneosia rekonstruktiota varten 
(luonnos olemassa).

Päivitetty versio lastin sijaintikartasta Ks. Tiina Miettisen piirros ison ruumanluukun 
kautta avautuvasta näkymästä.
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Luonnospiirros hylyn sisätiloista Hylyn sisätiloista saatiin uutta tietoa, mutta piirros 
on tekemättä. Esimerkiksi perähytistä voidaan 
tuottaa piirros. Lisäksi voidaan tuottaa piirros 
lähes koko ruumatilasta yhdistämällä video- ja 
valokuvamateriaali sekä Tiina Miettisen piirrokset.

Monikeilaluotausmateriaali Meritaidon monikeilaluotaukset 2010 ja 2011.

Uudistettu ja korjattu tutkimusaluksen 
kiinnittymisjärjestelmä hylyllä 

Kiinnitysjärjestelmä uusittiin 2010. Jäljelle jääneet 
kaksi poijua siirrettiin Hylkysaareen 14.12.2012. 
Kaksi poijua menetettiin myrskyissä.

Blogi ja siihen liittyvä kalusto (mm. antenni) Blogi aloitettiin 30.8.2010 ja sitä jatkettiin koko 
hankkeen ajan.

Esinenostot Vrouw Mariasta nostettiin vuosina 2009–2012 
yhteensä 38 esinettä.

Nostetut rakenneosat Ankkuripelin tukki.

Nostetut näytteet ja niiden analyysit Vrouw Mariasta nostettiin 11 puunäytettä sekä 
näytteinä mm. tupakkaa, kangasta sedimentin 
mukana sekä sedimenttinäytteitä. Hylyn 
metalliosista (naulat ja pultit) ei otettu näytteitä 
koska sopivaa hyväksyttävää menetelmää ei 
ollut saatavilla.  

Virtuaalisimulaatio, joka esittelee hylyn 
vedenalaisessa maisemassaan 
äänimaisemineen 

Simulaatio valmistettiin yhteistyössä Aalto-
yliopiston Medialaboratorion kanssa. 
Simulaation loppusijoituspaikka tulee olemaan 
Suomen merimuseon päänäyttely Kotkassa.

Uudet taiteilijan näkemys -piirrokset 
(Tiina Miettinen, Museovirasto) 

Vuosina 2009–2012 Miettinen teki neljä uutta 
Vrouw Maria aiheista piirustusta.

Näyttely (Vrouw Maria ja St. Mikael, näyttely on hankkeen tulos, yhteistyö näyttelyprojektin kanssa).

Näyttely, jossa virtuaalisimulaatio on esillä ”Mereen menetetyt – Vrouw Marian ja St. 
Mikaelin tarina” -näyttely 25.4.2012–13.1.2013.

Näyttelyjulkaisu (mm. taide, tutkimushistoria, 
laivanrakennus, vedenalainen maisema, lasti, 
tulevaisuus) 

Näyttelyjulkaisu: Mereen menetetyt, uudelleen 
löydetyt (toim. Eero Ehanti, Johanna Aartomaa, 
Irma Lounatvuori ja Erik Tirkkonen. Museovirasto 
2012). 
Näyttelyjulkaisu englanniksi: Lost at Sea, 
rediscovered (ed. Eero Ehanti, Johanna 
Aartomaa, Irma Lounatvuori and Erik Tirkkonen. 
Finland’s National Board of Antiquities 2012).

Näyttelyn oheistapahtumat (mm. luennot). Tietoherkku-luentoja Merikeskus Vellamossa 
syksyllä 2012.

Yleisöseminaari vuonna 2012 ”Vrouw Mariasta Titaniciin – Mitä tehdä ehjille 
hylyille?” -seminaari Merikeskus Vellamossa 
Kotkassa 9.–10.11.2012. Seminaarissa jaettiin 
lisäksi esitelmien abstraktijulkaisu suomeksi ja 
englanniksi.
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Erilaiset asiakirjat:

Hanke- ja tutkimussuunnitelma Tammikuu 2011 (Alvik, Riikka, Ehanti, Eero, 
Kokko, Rami ja Tikkanen, Sallamaria).

Vrouw Maria veden alla -hankkeen 
loppuraportti 

Tammikuu 2013 (Alvik, Riikka, Hautsalo, 
Vesa, Klemelä, Ulla, Leinonen, Aki ja Tikkanen, 
Sallamaria).

Vuoden 2009 Suomenlinnan työpajan raportit Työpajan yhteenveto valmistunut 
(Vrouw Maria Työpaja, Helsinki, Suomenlinna 
17.–18.11.2009, Yhteenveto ja johtopäätöksiä, 
joulukuu 2009, Riikka Alvik, Eero Ehanti ja 
Sallamaria Tikkanen, myös englanniksi, käännös 
Eero Ehanti).

Natura-tarvearviointiasiakirjat Vrouw Maria veden alla -hanke, Natura-arvion 
tarveharkinta (Alleco Oy, Ympäristötutkimus 
Yrjölä Oy, Helsinki 2012).

Kenttätyöraportit Vuodet 2009, 2010, 2011 ja 2012 valmistuneet 
(Museoviraston arkisto).

Erityisavustusanomukset ja projektiraportit 
vuositasolla (hankkeen tavoitteet ja tulokset 
sekä budjetit, vuosittain OKM:lle ja Suomen 
merimuseon tuki ry:lle tehtävät) 

Valmistuneet.

Prosessikaavio (hankkeen ja nostohankkeen 
esittely budjetteineen) 

Valmistunut.

Noston suunnitteluun liittyvät asiakirjat vuosilta 
2009–2010 

Valmistunut luonnos.

In situ - ja kuntoraportti Ks. Vrouw Maria veden alla -hankkeen 
loppuraportti.

Eräiden alkuperäisten arkistolähteiden 
kopioiden hankinta ja kääntäminen 

Riksarkivetissa oleva materiaali on skannattu, 
Turun kaupunginarkistosta on tilattu kopio 
pelastetun tavaran luettelosta, Turun 
kaupunginarkistossa oleva meriselitys ja sen 
lokikirja on litteroitu ja käännetty.

Päivitetty hoito- ja hallintosuunnitelma Hoito- ja hallintosuunnitelmaa on päivitetty. 
Hylyn seurantaa jatketaan. 

Päivitetyt tiedot muinaisjäännös- ja 
hankerekisterissä 

Tehdään loppuun hankkeen päättymisen jälkeen 
alkuvuodesta 2013.

Lehdistötiedotteet Arkistoitu Museoviraston arkistoon.

Muut asiakirjat Arkistoitu Museoviraston arkistoon.
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25. Mitä Vrouw Maria veden alla -hankkeen 
jälkeen?

25.1. Yleistä

Nykyisessä taloustilanteessa Museovirastolla ei ole suunnitelmia Vrouw Maria -hylyn 
tutkimusten jatkamisesta veden alla tai hylyn nostamisesta. Museovirasto on kuitenkin 
avoin erilaisille vaihtoehdoille ja uusille avauksille hylyn tulevaisuudesta. Samalla halutaan 
korostaa sitä, että Museoviraston ei tarvitse olla ainoa toimija hylyllä. Mahdollisiin kent-
tätutkimuksiin tulee hakea arkeologisten tutkimusten lupa Museovirastolta. Tutkimusten 
tulee noudattaa Museoviraston Arkeologisten kenttätöiden laatuohjetta 2013.

Vuosien 1999–2012 aikana eri tutkimushankkeissa saatuja tietoa voidaankin käyttää ja 
hyödyntää myös tulevissa hankkeissa ja tutkimuksissa. Tähän mennessä kerätyssä aineis-
tossa riittää myös paljon analysoitavaa eri näkökulmista. Aina ei myöskään tarvitse lähteä 
kentälle vaan tutkimuksia voidaan jatkaa myös kirjastoissa, arkistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

25.2. Vrouw Maria -hylyn säännöllinen seuranta

Vrouw Maria -hylyn suojelusta, hallinnosta, hoidosta ja tutkimuksesta vastaa Museovirasto. 
Vrouw Maria veden alla -hankkeen jälkeen hylkyä ja sen kunnon kehitystä on tarkoitus 
seurata Museoviraston järjestämien tarkastussukelluksien avulla. Hylyn kuntoa tarkkaillaan 
säännöllisesti mm. kuvaamalla valitut 29 seurantakohdetta. Pisteet on valittu kohteista, joissa 
on olemassa rakenneosien romahdus- ja/tai kulumisvaaraa tai pelkoa osien ja esineiden 
siirtymisestä paikasta toiseen. Tarkastusten yhteydessä hylkyyn tai meren pohjaan kajoa-
mista vältetään. Hylyn kunnon seurannan osana erilaisten materiaalinäytteiden ottaminen 
hylystä tai sen läheltä voi olla mahdollista. Visuaalisen seurannan menetelmin voidaan myös 
todeta onko kohteeseen kajottu luvatta. Vrouw Marialla tulisi tehdä myös noin kymmenen 
vuoden välein monikeilaluotauksia, jotta saadaan tietoa myös pohjasedimenttien liikkeistä.

25.3. Vrouw Maria -hylyn elohopea ja krappijuuren lusidiini

Arkistotietojen mukaan Vrouw Mariassa on elohopeaa noin 123 kg eli noin 10 litraa. 
Kenttätöissä ei ole tehty havaintoja elohopeasta tai sen pakkausastioista. Keväällä 2010 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta pyydettiin lausuntoa elohopeasta. Lausunnossaan 
23.3.2010 ELY-keskus totesi, että ”määrä on vähäinen ja sen aiheuttaman riskin voi päätellä 
hylyn lähistön sedimenttinäytteistä. Simpukkanäytteitä ei elohopeariskin määrittämiseksi 
tarvita”. Hylyn sisältä otetuissa näytteissä ei havaittu elohopeakontaminaatiota (sediment-
tinäyte, hohkakivi).
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Kesällä 2012 otettujen näytteiden joukossa oli Vrouw Marian lastissa ollutta väri-
aineena käytettyä krappijuurta. Näyte analysoitiin Hollannissa yhdessä muiden nostettujen 
väriainenäytteiden kanssa. Analyyseissa havaittiin erittäin korkeita lusidiinipitoisuuksia. 
Lusidiini on karppijuuressa olevien sokereiden hajoamistuote ja joka on mm. karsinogeeni. 
Krappia on käytetty lääkkeellisiin tarkoituksiin vuosisatojen ajan, joten sitä ei pidetä myr-
kyllisenä. Sen ainesosiin kuuluvan lusidiinin on kuitenkin suurina pitoisuuksina todettu 
aiheuttavan syöpää. Ottaen huomioon, että Vrouw Marian hylyssä voi edelleen olla tuhansia 
kiloja krappia, on kohonneen lusidiinipitoisuuden mahdolliset ympäristövaikutukset syytä  
selvittää.

25.4. MoSS-projektin vuoden 2013 näyte-erä

MoSS-projektin aikana vuosina 2002 ja 2003 Vrouw Maria -hylyn ulkopuolelle vietiin 
puunäytteitä. Aerobiseen ympäristöön vietyjä näyte-eriä oli viisi ja anaerobiseen ympä-
ristöön vietyjä näytteitä seitsemän erää. Osa näytteistä on nostettu ja analysoitu, mutta 
Vrouw Maria -hylyllä on vielä kaksi vesitilassa olevaa ja viisi pohjasedimentissä olevaa 
näyte-erää. MoSS-projektin aikana puunäytteiden tutkimuksille tehtiin aikataulu, jonka 
mukaan seuraava näytteiden nostoajankohta olisi kesällä 2013. Tällä hetkellä Vrouw Maria 
-hylyllä tapahtuva puun hajoamisprosessi tunnetaan kuitenkin varsin hyvin, eikä näytteiden 
nostolle sen takia ole juuri nyt tarvetta. Sekä näytteiden hakeminen hylyltä että niiden 
analysoiminen vaativat resursseja, joihin ainakaan näillä näkymin ei ole mahdollisuuksia. 
MoSS-näytteiden tutkimus kannattaakin yhdistää hylyllä tulevaisuudessa tehtäviin mah-
dollisiin muihin tutkimuksiin tai käyttää näytteitä jonkun muun tutkimuksen tukena.

25.5. Vrouw Maria -tutkimusaihepankki

Vrouw Maria tarjoaa aiheita moneen eri tieteenalaan liittyvään tutkimukseen. Museo-
viraston verkkosivuille onkin perustettu Vrouw Maria -aiheinen tutkimusaihepankki, 
jota päivitetään tarvittaessa. Näitä aiheita esitellään myös tässä raportissa alla olevissa 
luvuissa. Museovirasto toivoo aihepankin innostavan ja rohkaisevan yliopistoja ja muita 
tahoja tutkimukseen. Tutkimusaihepankin aiheet on jaoteltu kenttätöihin ja muuhun 
tutkimukseen lähinnä niiden painopisteen mukaan. Kenttätöiden näkökulmana ovat 
pienimuotoiset kenttätyöt. Laajemmat kaivaukset ja Vrouw Marian nosto toisivat luon-
nollisesti esiin myös muita tutkimuspolkuja. Näin saavutettaisiin myös suurin määrä 
uutta tutkimustietoa.

Museoviraston vuosien 2000–2012 kenttätöiden aikana on kertynyt paljon tutkimus-
materiaalia, luonnontieteellisiä analyyseja sekä raportteja. Tämän materiaalin pohjalta 
tutkimuksia voi jatkaa eteenpäin jo pelkästään mm. kirjallisuuden ja arkistomateriaalin 
pohjalta. Olemassa olevasta datasta (mm. monikeilaluotaukset, videomateriaali) voidaan 
tuottaa myös uusia visuaalisia esityksiä. Vrouw Mariaan liittyneet monitieteiset tutki-
mukset avaavatkin ovia mitä erilaisimpiin jatkotutkimuksiin. Tässä raportissa esitetyt 
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aiheet pohjautuvat pitkälti Museoviraston aikaisempiin tutkimustavoitteisiin ja siihen 
mikä jäi tavallaan kesken, sillä harvoin voidaan todeta, että tietty kohde on kokonaan 
tutkittu loppuun. Aiheet ovatkin lähinnä esimerkkejä ja luonnollisesti myös muita tut-
kimusaiheita löytyy.

25.6.  Miten Vrouw Maria -tutkimuksia voisi jatkaa kentällä?

1.  Vrouw Maria aluksena
Tähän mennessä käytetyillä tutkimusmetodeilla ei ole enää mahdollista saada lisää oleel-
lista uutta tietoa aluksen rakenteista. Jos halutaan selvittää laiva-arkeologisin menetelmin 
esimerkiksi miten Vrouw Maria on rakennettu, on lasti nostettava aluksesta ennen tutki-
muksia. Näin saataisiin selville mm. aluksen rakennustraditio.

2.  Vrouw Marian lastiruuma
Vrouw Marian lastiruuman kartoitusta voidaan jatkaa. Täten saataisiin tarkennettua kuvaa 
siitä, miten noin 19 metriä pitkä ruuma on lastattu ja pakattu. Pakkaustapojen ja esimer-
kiksi tynnyreiden ja pakkauslaatikoiden puumateriaalien tutkimus on yksi tutkimuspolku, 
samoin niiden sisällöstä voisi tehdä vielä siitepölyanalyysit. Niiden avulla voitaisiin tehdä 
johtopäätöksiä mm. lastitavaran reiteistä.

3.  Skannaava sonar
Viime vuosina ns. skannaava kaikuluotainteknologia on mennyt eteenpäin merkittävästi. 
Nykyään tällä tekniikalla saadaan huomattavan mittatarkkaa 3D-kuvaa myös veden alta. 
Menetelmällä voitaisiin saada mm. Vrouw Marian rakenteesta esille erilaisia yksityiskohtia 
ja kokonaiskuva esim. kyljistä (sivuprofiilit). Mikäli veden alle sijoitetaan esimerkiksi neljä 
laitetta ja niiden keila suunnataan ainoastaan hylylle päin, myös itse dokumentointi on 
suhteellisen nopeaa.

4.  Vrouw Maria -hylyn ympäristöparametrien mittaaminen
Museovirasto hankki vuonna 2002 yhteistyössä silloisen Merentutkimuslaitoksen kanssa 
ympäristöolosuhteiden kartoittamista varten tallentavan mittalaitteen, jossa on mittarit 
seuraaville parametreille: veden happipitoisuus, redoxpotentiaali, pH ja sameus. Laitteella 
on yhdessä Merentutkimuslaitoksen lämpömittareiden ja virtausmittarin kanssa tutkittu 
Vrouw Maria -hylyn ympäristötekijöitä viimeksi vuonna 2004. Sen jälkeen mittalaitetta on 
käytetty St. Mikael- ja Kasuuni-hylyillä sekä Suomenlinnan tutkimusten yhteydessä. Jotta 
saataisiin tietoa Vrouw Maria -hylyllä tapahtuvista mahdollisista ympäristömuutoksista, 
olisi ympäristöparametrien mittaukset hyvä uusia säännöllisesti, esimerkiksi 12–15 vuoden 
välein. Museovirastolla ei ole asiantuntemusta mittauksilla saatujen tulosten tulkintaan eikä 
laitteen huoltoon. Merentutkimuslaitos ja nykyisin Ilmatieteen laitos onkin hallinnut laitetta 
Museoviraston tarpeiden mukaan laitosten välisen yhteistyösopimuksen mukaan. Vrouw 
Maria -hylyllä tehtävät mittaukset olisi hyvä saada tämän yhteistyösopimuksen piiriin.
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25.7  Miten Vrouw Maria -tutkimuksia voisi jatkaa olemassa olevan 
materiaalin pohjalta?

1.  Vrouw Maria laivana
Laivasta tehtyjä piirrosdokumentteja on mahdollista tarkentaa olemassa olevan kuva-
materiaalin perusteella, esimerkiksi kansitason piirroksen päivittäminen on vielä kesken. 
Tutkimusyhteistyötä mm. Hollannin ja Venäjän kanssa on mahdollista jatkaa ja tutkia 
esimerkiksi hollantilaista alkuperää olevien kauppa-alusten hylkyjä laajempana kokonai-
suutena. Esimerkiksi Itämereen lasketun Nord Stream -kaasuputken rakentamista edel-
täneet merenpohjan tutkimukset tuottivat laajan tutkimusaineiston ja esimerkiksi Venäjän 
merialueelta löytynyttä 1700-luvulle ajoittuvaa hylkyä voisi verrata Vrouw Mariaan. Myös 
hollantilaisten kirjallisten lähteiden tutkimuksia tulisi jatkaa Vrouw Marian osalta ja ver-
rata Vrouw Mariaa muihin aikakauden hollantilaisiin kauppa-aluksiin. Jokainen alus oli 
tavallaan ainutkertainen, mutta onko Vrouw Maria tyypillinen aikakautensa edustaja esim. 
kokonsa puolesta vai ei?

2.  Vrouw Maria -arkistotutkimus
Laivan historian selvittämisen kannalta keskeisintä olisi löytää Saaristomerelle uponneen 
aluksen myyntiasiakirja Amsterdamin kaupunginarkistosta. Arkistomateriaali voidaan 
tilata Hollannista Suomeen.

3.  1700-luvun kauppalaivat
Suomen aluevesiltä löytyneet 1700-luvulle ajoittuvat kauppa-alusten hylyt tarjoaisivat 
mielenkiintoisen laajemman kokonaisuuden tutkimusaiheeksi. Yksi esimerkki tällaisesta 
tutkimuksesta on meripelastus ja sukellus- ja pelastuskomppanioiden toiminta 1700-luvulla. 
Entuudestaan tunnettujen hylkyjen aineisto voitaisiin arvioida uudelleen ja verrata sitä 
Vrouw Mariaan ja tutkimuksia olisi hyvä jatkaa sekä kentällä että arkistoissa. Tämä tutki-
musnäkökulma toteutuu osin Riikka Alvikin valmisteilla olevassa väitöskirjassa ”Things on 
Board”, jossa tarkastellaan Amsterdamista Pietariin suuntautuvaa kaupankäyntiä erityisesti 
hylkytutkimuksen tarjoaman lähdemateriaalin kautta. 

4.  Vrouw Marian tarinaan liittyvät historialliset henkilöt
Vrouw Mariaan liittyy myös useita historiallisia ”merkkihenkilöitä” esimerkiksi Ruotsista 
ja Venäjältä. Tähän mennessä tutkimukseen on tullut uusia aspekteja esimerkiksi Kata-
riina II:n ja ranskalaisen filosofi Voltairen välisen kirjeenvaihdon myötä. Vrouw Mariasta 
haaksirikon jälkeen pelastetun tavaran luettelosta löytyy useita venäläisiä hovin jäseniä ja 
kauppiaita, joiden henkilöhistoriaa on mahdollista tutkia lisää. Esimerkiksi valistuksen 
ajalle tyypillinen kiinnostus kasveihin näkyy myös Vrouw Marian lastitavarassa kukka-
sipuleiden ja kukansiemenien muodossa. Henkilöhistoriat tarjoaisivat mielenkiintoisen 
tutkimuskohteen, erityisesti jos niitä tarkasteltaisiin esim. hovielämän tai valistuksen ajalle 
tyypillisten ilmiöiden valossa (tiede, tutkimus). Useat hovin jäsenet tilasivat mm. erilaisia 
painotuotteita, nuuskaa, tupakkaa, tekstiilejä ja koriste-esineitä.
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5.  Vrouw Marian visuaalinen ja virtuaalinen esittäminen
Virtuaalitekniikka kehittyy ja muuttuu nopeasti. Tästä syystä on selvää, että myös Vrouw 
Maria veden alla -hankkeen aikana valmistunut simulaatio vanhenee teknisesti. Simu-
laatio toteutettiin siten, että sitä olisi tarvittaessa mahdollista päivittää esim. liittämällä 
simulaatioon uutta videokuvaa tai ääniä. Näiden liittäminen ei ole edelleenkään ongelma. 
Mahdollisesti tulevaisuudessa esitystekniikkaa uusittaessa teknisiksi ongelmiksi voivat 
kuitenkin muodostua mm. nykyisen Unity-alustan riittämättömyys ja käyttöliittymänä 
käytetyn Kinect-ohjaimen asettamat tekniset rajoitteet. Vrouw Maria veden alla -hanke 
näkee nyt valmistuneen simulaation eräänlaisena lähtölaukauksena vedenalaisen kulttuu-
riperinnön virtuaaliseen esittämiseen.

6.  Vrouw Marian kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys?
Myös Vrouw Marian tarjoamaa tietoa ja sen arvoa kulttuuriperintökohteena olisi tarpeellista 
arvioida myös laajemmin yhteiskunnan kannalta. Mikä on Vrouw Marian merkitys pai-
kallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla? Mikä merkitys hylyllä on sen löytöalueen 
asukkaille? Miten nk. suuri yleisö mieltää Vrouw Marian ja herättääkö se kiinnostusta? 
Miten Vrouw Mariaa on esitelty mediassa Suomessa ja ulkomailla?
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26. Vuoden 2007 Vrouw Maria -selvityksen 
vaihtoehdot hylyn tulevaisuudesta

Vrouw Maria veden alla -hanke (vaihtoehto B) oli yksi vuoden 2007 Vrouw Maria -sel-
vityksen (www.nba.fi/fi/File/496/vrouw-maria-selvitys.pdf ) viidestä erilaisesta esitetyistä 
vaihtoehdoista hylyn tulevaisuuden suhteen. Alla palautetaan mieleen lyhyesti muut vielä 
toteuttamatta olevat vaihtoehdot sekä tarkastellaan hieman enemmän nostovaihtoehtoa 
vuoden 2013 tilanteesta käsin. Muihin vaihtoehtoihin ei ole ollut mahdollista tuottaa päivi-
tettyä uutta tietoa tai näkemyksiä; tiedot käytettävissä olevista menetelmistä, budjettiarviot 
jne. perustuvat siis 2000-luvun puolivälin tilanteeseen.

Vaihtoehto A: Nykyinen tilanne jatkuu

Yhteenveto:
Vrouw Maria -hylky, sen sisältö ja kaikki hylyn ulkopuolella oleva irtain hylystä peräisin 
oleva materiaali säilytetään löytöpaikallaan. Kohteen kunnon kehitystä seurataan tarkas-
tussukellusten avulla. Lisäksi kohteelta nostetaan mahdollisuuksien mukaan sinne MoSS-
projektin aikana viedyt puunäytteet. Hylyllä ei tehdä uusia kenttätutkimuksia Museovi-
raston aloitteesta. Vaihtoehto voidaan suorittaa Museoviraston virkatyönä. Vaihtoehto on 
minimiedellytys kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen säilymiselle. Hylyn suojelu 
turvataan jatkamalla hylyn valvontaa ja muinaismuistolain mukaisen suoja-alueen voimas-
saoloa. Tarvittaessa arvioidaan hylyn suojelun ja valvonnan tarve uudelleen.

Lisätietoja: Tämän raportin luku 25: Mitä Vrouw Maria veden alla -hankkeen jälkeen? 
sekä Vrouw Maria -selvitys 2007.

Vaihtoehto C 1: Kaivaus veden alla ja esineiden museointi

Yhteenveto: 
Vrouw Maria -hylky kaivetaan löytöpaikallaan 40 metrin syvyydessä, esineet nostetaan 
ja konservoidaan sekä esitellään museossa. Hylyn runko dokumentoidaan, suojellaan ja 
säilytetään löytöpaikallaan. Tyhjennetty hylyn runko dokumentoidaan ja suojellaan. Run-
koa esitellään löytöpaikallaan sekä virtuaalisesti. Vrouw Maria -hylyn esineistöä esitellään 
museossa. Vaihtoehto edellyttää noin kymmenen vuotta jatkuvia arkeologisia tutkimus-
kaivauksia, joihin liittyy mm. dokumentointia, kaivaustöitä, hylyn rungon purkamista ja 
tukemista, esinenostoja sekä hylyn rungon suojelua löytöpaikallaan. Nostettujen esineiden 
konservointi voi kestää eräissä tapauksissa yli kymmenen vuotta.

Lisätietoja: Vrouw Maria -selvitys 2007.
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Vaihtoehto C 2: Kaivaus veden alla ja museointi

Yhteenveto:
Vrouw Maria -hylky kaivetaan löytöpaikallaan. Hylyn esineet ja runko nostetaan. Vrouw 
Maria -hylkyä ja sen esineistöä esitellään museossa. Vaihtoehto edellyttää noin 15 vuotta 
jatkuvia kenttätöitä, joihin liittyy mm. dokumentointia, kaivaustöitä, hylyn rungon pur-
kamista sekä hylyn esineistön ja rungon nostaminen. Nostettujen esineiden konservointi 
voi kestää eräissä tapauksissa yli kymmenen vuotta. Nostetun hylyn rungon konservointi 
kestää 15–20 vuotta. Vaihtoehto edellyttää, että tyhjennetty hylyn runko dokumentoidaan 
ja nostetaan ylös osina ja/tai suurempina kokonaisuuksina. Rungon noston jälkeen tarkaste-
taan nostopaikka. Vaihtoehto edellyttää uutta museorakennusta ja riittävää henkilökuntaa. 

Lisätietoja: Vrouw Maria -selvitys 2007.

Vaihtoehto D: Nosto kokonaisena ja museointi

Yhteenveto:
Vrouw Maria -hylky nostetaan lasteineen ja kaivetaan maalla kontrolloiduissa olosuhteissa. 
Vrouw Maria -hylkyä ja sen esineistöä esitellään museossa. Noston suunnittelu ja valmis-
televat kenttätyöt vaativat aikaa noin kolme vuotta. Rungon noston jälkeen tarkastetaan 
nostopaikka. Nostettujen esineiden konservointi voi kestää eräissä tapauksissa yli kymmenen 
vuotta. Nostetun hylyn rungon konservointi kestää 15–20 vuotta. Vaihtoehto edellyttää 
uutta museorakennusta ja riittävää henkilökuntaa.
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27. Vrouw Maria -hylyn mahdollinen 
nostaminen 

Vrouw Marian mahdollisen noston kannalta tilanne on muuttunut vuodesta 2007, jolloin 
ilmestyneessä Vrouw Maria -selvityksessä ehdotettiin noston sijaan Vrouw Maria veden 
alla -hanketta.

Oikeusprosessi on ratkaistu: hylky ja sen lasti kuuluu Suomen valtiolle. Myös nostettujen 
puuhylkyjen tutkimukset ovat menneet paljon eteenpäin. Puun hajoamisprosessit vedessä 
tunnetaan paremmin ja vettyneen puun konservointiin sekä suurien, monimateriaalisten 
esinekokonaisuuksien säilyttämiseen museo-olosuhteissa on löytynyt uusia ratkaisuja. Tästä 
huolimatta nostettu ja konservoitu puulaivan hylky ei säily museo-olosuhteissakaan ilman 
huoltoa, kunnon seurantaa ja jatkuvia konservointitoimenpiteitä.

Periaatteessa tilanne on kuitenkin muuttunut noston kannalta positiivisemmaksi. Vrouw 
Maria veden alla -hanke on tuottanut uutta tietoa hylystä ja sen kunnosta, lastista sekä veden-
alaisesta maisemasta, ja Vrouw Maria -simulaatio on valmistunut. Nyt voisikin olla tarjolla 
ainutlaatuinen yhdistelmä esitellä sekä nostettu ja konservoitu hylky että se vedenalainen 
maailma, missä Vrouw Maria aikoinaan sijaitsi. Näin museokävijät voisivat tutustua sekä 
hylyn vedenalaiseen maisemaan virtuaalisimulaation avulla että myös aitoon konservoituun 
1700-luvun lopun kauppalaivaan. 

Vrouw Maria veden alla -hankkeen aikana selvitettiin muutamia nostoon liittyviä seik-
koja. Selvitystyö lopetettiin syksyllä 2010 kun OKM päätti, että nostoskenaariota ei viedä 
toistaiseksi eteenpäin resurssien puutteen takia. 

Ennen mahdollista nostopäätöstä tulisi valmistella ja ratkaista ainakin seuraavat asiat: 
nostosuunnitelma Natura-luvan saamiseksi, muut tarvittavat luvat, konservointimenetelmä(t), 
rahoitus koko hankkeelle sekä sijoituspaikka ja museon toimintaperiaate. Myös Vrouw Maria 
-hylyn puun hajoamisaste sekä hylyn rakenteellinen kunto tulee selvittää. Lisäksi erilaiset 
hallinnolliset kysymykset vaativat ratkaisuja. On myös päätettävä onko Vrouw Maria juuri 
se hylky – ehkä ainoa – joka Suomessa halutaan ja voidaan nostaa.

Edellä mainittuja kysymyksiä voidaan ryhmitellä myös seuraavalla tavalla:
1.  Luvat viranomaisilta, mm. Metsähallitus, Varsinais-Suomen ELY, ympäristöministeriö 

(?), valtioneuvosto (?), EU-komissio (?) (Luvat tarkoittavat tässä myös mm. lausuntoja 
Natura-prosessista, lupia uuteen museorakennukseen, hallinnon järjestelyjä jne.).

2.  Konservoinnin ratkaiseminen (konservointimenetelmät tulee olla valittu, tutkittu ja 
testattu kohteelle soveltuviksi).

3.  Rahoituksen ja resurssien löytyminen (kenttätyöt, kaivaukset/nosto, kuljetus, konser-
vointi, säilytys, uusi museorakennus, työvoima ja ylläpitokulut jne.).

Vrouw Marian nostoa pohtivat voivat tutustua mahdollisen noston eri vaiheisiin alustavasti 
vuonna Vrouw Maria veden alla -hankkeen 2012 valmisteleman prosessikaavion avulla. 
Kaaviosta selviää yksi mahdollinen tapa noston, konservoinnin ja hylyn museoinnin suorit-
tamiseksi. Mukana ovat myös budjettiarviot eri vaiheiden kustannuksista (kokonaisbudjetti 
80–100 milj. €).
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28. Kohteen perustiedot

Museoviraston muinaisjäännösrekisteri nro 1658 (Kiinteä muinaisjäännös)

Kunta ja kylä Paraisten kaupunki, Trunsjön kylä,  
Saaristomeren kansallispuisto

Tila Rno 533-893-2-1, Saaristomeren kansallispuisto

Peruskartta 1033 01 Smedskären 1: 20 000, Helsinki 1993

KKJ 6629357, 1544334

Merikartta FIN24, Jurmo – Vänö

Kuvaus Muinaisjäännösalue on noin 2 000 m² (noin 40 x 50 m). 
Alue on rajattu viistokaiku- ja ROV-kartoitusten 
perusteella. Hylyn rungon pituus on noin 26 m ja leveys 
7 m. Rakenneosia ja takilan kappaleita on meren 
pohjassa hylyn ympärillä.

Syvyys Meren pohjan syvyys on 41 m.  
Mastot ylettyvät 22–24 m syvyyteen.

Maanomistaja Metsähallitus / Suomen valtio

Löytäjä Rauno Koivusaari / Pro Vrouw Maria ry 1999  
(MV 15/306/1999)
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LIITE 1

Yhteenveto Vrouw Maria -hylyllä tehdyistä tutkimuksista 1999–2012

Vuosien 1999–2012 välillä Vrouw Maria -hylyllä on järjestetty seuraavat kenttätutkimukset, 
tarkastussukellukset ja kartoitukset:
• Identifiointi ja perusmittaukset 28.6.–9.7.1999, Rauno Koivusaari, Pro Vrouw Maria 

-yhdistys ja Maija Fast, Suomen merimuseo, Museovirasto.
• Kenttätutkimusleiri 26.6.–7.7.2000, Matias Laitinen, Suomen merimuseo.
• Tarkastuskäynti 28.5.–30.5.2001, Matias Laitinen, Suomen merimuseo ja 

Merivoimat.
• Kenttätutkimusleiri 15.6.–6.7.2001, Matias Laitinen, Suomen merimuseo.
• Maaperäkartoitus 2001, Jyrki Rantataro, Geologian tutkimuskeskus.
• Topografinen kartoitus 2001, Merenkulkulaitos.
• Tarkastuskäynti 12.2.–14.2.2002. Minna Leino, Suomen merimuseo, Merentutki-

muslaitos ja Saaristomeren merivartiosto.
• Kenttätutkimusleiri 1.6.–20.6.2002, Minna Leino, Suomen merimuseo.
• Tarkastuskäynti 8.9.–12.9.2002, Stefan Wessman, Suomen merimuseo.
• Tarkastuskäynti 10.12.–14.12.2002, Stefan Wessman ja Minna Leino, Suomen meri-

museo, Merentutkimuslaitos ja Saaristomeren merivartiosto.
• Kenttätutkimusleiri 26.5.–6.6.2003, Stefan Wessman, Suomen merimuseo.
• Tarkastuskäynti 26.8.2003, Stefan Wessman, Suomen merimuseo.
• Tarkastuskäynti 9.10.2003, Stefan Wessman, Suomen merimuseo, Merentutkimuslai-

tos ja Saaristomeren merivartiosto.
• Kenttätutkimusleiri 3.5.–7.5.2004 Stefan Wessman, Meriarkeologian yksikkö.
• Tarkastuskäynti 23.7.–26.7.2007, Minna Leino, Meriarkeologian yksikkö.
• Tarkastuskäynti 20.7.–24.7.2009 Minna Leino, Meriarkeologian yksikkö ja Vrouw 

Maria veden alla -hanke (osarahoitus, mukana Riikka Alvik ja Eero Ehanti).
• Kenttätutkimusleiri 30.8.–10.9.2010, Riikka Alvik, Meriarkeologian yksikkö ja 

Vrouw Maria veden alla -hanke.
• Kenttätutkimusleiri 4.7.–15.7.2011 Riikka Alvik, Museovirasto, Kulttuuriympäristön 

hoito-osasto, Arkeologiset kenttäpalvelut, Vrouw Maria veden alla -hanke.
• Kenttätutkimusleiri 4.6.–15.6.2012 Riikka Alvik, Museovirasto, Kulttuuriympäristön 

hoito-osasto, Arkeologiset kenttäpalvelut, Vrouw Maria veden alla -hanke.
• Kenttätutkimusleiri 10.9.–14.9.2012 Riikka Alvik, Museovirasto, Kulttuuriympäris-

tön hoito-osasto, Arkeologiset kenttäpalvelut, Vrouw Maria veden alla -hanke.
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LIITE 2

Suunnitteluvaiheessa valmistuneita laajempia asiakirjoja

Suunnitteluvaiheessa valmistuneita laajempia asiakirjoja (osaraportteja, yhteenvetoja, kon-
sulttitöitä jne.) olivat mm:
• Vrouw Maria -hylyn pohjaeläinkartoitus 2009 (Monivesi Oy, Kimmo Karell, Ari 

Ruuskanen, Niko Nappu).
• Vrouw Maria -työpaja, Helsinki, Suomenlinna 17.–18.11.2009, Yhteenveto ja joh-

topäätöksiä (Riikka Alvik, Eero Ehanti ja Sallamaria Tikkanen), myös englanniksi 
(käännös Eero Ehanti).

• Vrouw Maria, raportti tarkastusmatkasta 2007–2009 (Minna Leino, Riikka Alvik, 
Eero Ehanti).

• Vrouw Maria veden alla -hanke, Kenttätutkimussuunnitelma 2010 (Riikka Alvik).
• Vrouw Maria veden alla -hanke, Natura-arvion tarveharkinta (Alleco Oy, Ympäristö-

tutkimus Yrjölä Oy).
• Vrouw Maria veden alla -hanke, Hanke- ja tutkimussuunnitelma.
• Vrouw Maria -prosessikaavio tutkimuksista, nostosta, konservoinnista ja uudesta 

museorakennuksesta.
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Vrouw Maria -hylky 2010–2017:  
Vrouw Maria veden alla -hanke (VM VA) sekä nostohanke, prosessikaavio

Versio marraskuu 2011, Museovirasto

Lupaprosessit Työvaihe Panokset Toimet ja tulokset
Erillisprojektit
Toteuttajana muu taho kuin 
Meriarkeologian yksikkö

2007 VM-selvitys
esitetty VM VA -hanketta

2008

2009

2010

2011

Veden alla -hankkeen 
Natura-tarvearviointi
Arvioidaan, tarvitaanko 
varsinainen Natura-
arviointi. 
Varsinais-Suomen ELY:ltä 
maaliskuussa 2010 saadun 
myönteisen lausunnon  
jälkeen VM VA -kenttäjak-
so 2010–2012 voidaan 
aloittaa

VM VA -suunnittelu-
jakso
1.4.2009–31.3.2010

170 000 €, 3 htv

- hanke- ja tutkimus-
suunnitelma – kirjoitettu

- teaseri à laajennetaan 
virtuaalisimulaatioksi

- online-esittelyn suunnittelu 
– tehty

- Natura-tarvearviointi 
– teetetty konsultilla, 
kenttätyöt eivät heikennä 
luontoarvoja

- kansainvälinen neuvoa-
antava workshop – pidet- 
ty marraskuussa 2009

- näyttelyhankkeen esisuun-
nitelma – kirjoitettu

- Microbial degradation 
of archaeological wood 
-projekti (2008–2010), 
rahoittajana ja 
toteuttajana Helsingin 
yliopisto, rahoitus auki

Noston Natura-
arviointi
Jos Metsähallitukselta, Var-
sinais-Suomen ELY:ltä sekä 
tarvittaessa ympäristömi-
nisteriöltä, valtioneuvostolta 
ja EU-komissiolta saadaan 
myönteinen lupapäätös 
nosto voi alkaa.

VM VA I - III  
Tutkimusvaiheet
1.4.2010–31.12.2012
kentällä kaksi viikkoa / 
vuosi

I tutkimusvaihe: 
saatu 270 000 €, 
anottu 423 590 €, 
1.4.2010–31.3.2011

Kenttätyöt
- hylyn ja sen ympäristön 

dokumentointi ei-kajoavilla 
menetelmillä

- hylyn kunnon selvittäminen
- hylyn in-situ -suojelu
Saavutettavuus
- teaseri laajennetaan vir-

tuaalisimulaatioksi (Aalto 
University, Media Lab)

- online-esittely käynniste-
tään blogin yhteydessä – 
aloitettu

- tiedon jakaminen, mm. 
kiertonäyttely 2012 ja 
yleisöseminaari 2012 

Noston ja/tai laa-
jempien kaivausten 
suunnittelu
- sisältää Natura-selvitykset, 

jotka ovat samalla se kent-
täsuunnitelma, jota tulee 
noudattaa, mikäli myöntei-
nen päätös hankkeeseen 
saadaan. Natura-selvityk-
sen tekemisen arvioidaan 
vievän noin kaksi vuotta.

- ultraäänitutkimushanke 
(2010–2012), 300 000 
€, toteuttajana Helsingin 
yliopiston fysiikan laitos, 
rahoitus auki

- Kiertonäyttely (Suo-
mi Venäjä Hollanti) 
2012–2013, suunnittelu 
(1.4.2010–2012), tutkijan 
palkka 50 654 €/vuosi, 
toteuttajana Suomen 
merimuseo, alustava koko-
naisbudjetti n. 400 000 €, 
rahoitus auki

II tutkimusvaihe 
1.4.2011–31.12.2011 
300 000 €

2012

Vrouw Marian nosto voi 
alkaa, mikäli valtioneuvosto 
on päättänyt myönteisesti 
rahoituksesta, nostosta, 
sijoittamisesta ja museon 
rakentamisesta.

III tutkimusvaihe 
1.1.2012–31.12.2012 
anotaan 
314 472, 90 €

Vrouw Maria -hylyn 
nostohanke
2013–2017

Suunnittelu sekä 
vaiheet I-III 
yhteensä 1 054 472,90 €

* - Natura-selvitystä budjetin (2 v. 580 000 €) puitteissa 
ohjaa Vrouw Maria -tutkimusvaiheiden (I-III) palkattu 
henkilökunta sekä kansainvälinen monitieteinen 
arviointiryhmä. Mallina tarjouskilpailu.

   - Suunnitteluun ja Natura-selvitykseen liittyvät asian-
tuntijaryhmät, konsulttipalkkiot, tekniset laskelmat, 
tietokonemallinnokset, laboratoriokokeet, kokoukset ja 
matkat jne. sisältyvät 580 000 euroon.
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Nostohanke 
2013–2017
(nosto kokonaisena 
lasteineen)

Konservointihanke Rakennushanke
Rakennuttamis- ja rahoitusvaihtoehdot selvitettävä, 
Museovirasto vuokralaisena. Koko 3000 m². 
Kaavasuunnittelun osalta valmis.
- rakentaminen: ? € (esim. Merikeskus Vellamo Kotkassa 

noin 40 M€ (12 000 m2))

2013

Konservoinnin 
valmistelu

Neuvottelut, tilaohjel-
man ja arkkitehtuuri-
kilpailunsuunnittelu
2012  (12 kk, valtio - 
rakennuttaja), 
kustannuksista ei arviota

2014

2015

2016

Kenttätyöt (5v)
Mm. irto-osien nosto konser-
vointiin, ultraäänitutkimusten 
jatkaminen tarpeen mukaan 
sekä noston valmistelu.
- henkilökuntakulut:  

13 htv = 650 000 €/vuosi
- toimintamenot:  

1.7 M€/ vuosi
- kertahankinnat:  

500 000 €
- nosto-operaatio: 4 M€

Viiden vuoden yhteiskulut 
16 250 000 €

Konservoinnin 
väliaikaiset tilat
2013–2017. 
Lämmin teollisuushalli, 
500 m². 
Paikkakunta vielä avoinna.
- henkilökuntakulut:  

7 htv = 350 000 €/vuosi
- vuokrat: 360 000 €/vuosi
- toimintamenot:  

700 000 €/vuosi
- Kertahankinnat: 1,5 M€

Viiden vuoden yhteiskulut 
8 550 000 €

Hylyn nosto suunnitellaan 
suoritettavan kokonaisena 
lasteineen. Noston jälkeen 
hylky kuljetetaan tutkimus-/
konservointitilaan. Hylky 
sijoitetaan altaaseen/ak-
vaarioon, jossa suoritetaan 
arkeologiset kaivaukset. 
Kaivauksien jälkeen runko 
konservoidaan kokonai-
sena samassa altaassa ja 
esitellään lopulta kuivana. 
Minimiaika hylyn konser-
voinnille noin 10 vuotta.

Arkkitehtuurikilpailu
2013 (12 kk), 
kustannuksista ei arviota

Rakennussuunnittelu 
ja rakentaminen
2014–2015 (24 kk) 
rakennussuunnittelu, 
2016-2017 (24 kk) 
rakentaminen 
Rakennus: 40 M€

Kertahankinnat (varusteet): 
2,9 M€

Museo- ja 
näyttelysuunnittelu 
sekä näyttelyn 
rakentaminen
2016–2017, kustannuksista 
ei arviota

2017

Nosto ja kuljetus, 
kustannukset sisältyvät 
nosto-operaatioon

Hylyn ja sen esineistön 
konservointi
2017–20XX. Kotka.
Konservointikustannukset 
n. 10 000 000 €

Vrouw Maria -museon avajaiset
2017, Merikeskus Vellamo, Kotka. Hylyn konservointi osana näyttelyä.
Esillä hylky sekä virtuaalisimulaatio hylystä vedenalaisessa maisemassa.

Arvioidut kokonaiskustannukset 2009–

2018

Nostopaikan tarkastus 
ja Natura-prosessin 
mukainen seuranta, 
kustannuksista ei arviota

Kustannukset 2009–2017 
(ilman erillisprojekteja)
Suunnittelu- ja tutkimusvaiheet: 1 422 720 €
Nostoprojekti 16 250 000 €
Väliaikainen konservointi 8 550 000 €
Rakennushanke: 42 900 000 €
Hylyn konservointi n.10 M€

YHTEENSÄ: 79 122 720,30 €

Valtion kustannettavaksi vuosittain
Toimintamenot 800 000 €/vuosi
Museorakennuksen vuokra: 1 M€/vuosi
12 uutta virkaa: 600 000 €/vuosi
YHTEENSÄ: 2,4 M€/vuosi

- Eri vaiheet ja niiden budjetit ovat suuntaa-antavia ja prosessien edetessä niitä tarkennetaan tarvittavilta osiltaan (esim. näyttelysuunnittelun 
kustannuksia ei ole esitetty prosessikaaviossa), tarkennusten yhteydessä voi syntyä myös aivan uusia kustannusryhmiä 

- Eri vaiheet pitävät sisällään tutkimusta ja dokumentointia eri menetelmin, mm. arkeologian ja konservoinnin osalta
- Projektin eri vaiheissa tiedotetaan sekä tuotetaan julkaisuja


